



PHASE 1

Automne 2010
Dévoisement Le Petit Mesnil

PHASE 2

Automne 2011 - juillet 2012
La Rabottière

PHASE 3

Automne 2012 - été 2013
a Voie de substitution
b La Haie Bourgère
c Pré-terrassements
 Bassins

PHASE 4

Printemps 2013 - printemps 2014
a PI 1 (Pont de La Touche)
b PI 4 (Pont du Petit Mesnil)

PHASE 5

Printemps 2013 - hiver 2014
Viaduc

PHASE 6

Été 2013 - hiver 2014
Du début du chantier au sud au giratoire central (terrassements - chaussées)

PHASE 7

Été 2014 - hiver 2015
Du giratoire central au giratoire de raccordement (terrassements - chaussées)