Commune de Montsoreau

CALENDRIER D'ELABORATION DE L'AVAP

Délibération de mise à l'étude de l'aire (constitution de la commission)

Démarrage des phases d'étude

Diagnostic patrimonial et environnemental

Propositions d'orientations

Réunion publique de concertation

Rédaction du dossier d'arrêt

Fin janvier 2017

Avis de la CLAVAP sur le projet d'AVAP

Arrêt de projet

Transmission au préfet département
Transmission au préfet de région

Suivant calendrier CRPS

Avis de la Commission Régionale du Patrimoine et des sites (CRPS)

2 mois

Examen par les Personnes Publiques Associées (2 mois)

1 mois

Enquête publique (30 jours mini)

1 mois

Rapport et conclusions commissaire enquêteur (sous 30 jours)

Avis de la CLAVAP
Avis du préfet département

1 mois

Modification des documents

Création de l'AVAP (Délibération CM)