
03 juin 2020
Désignation 
de la garante

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

23 janvier 2021 
Signature du mandat pour 
engager la procédure d’abrogation

23 mars 2021
Webinaire 2

30 avril 2021 
Remise du rapport de bilan 
de la concertation de la garante

01 MAI 2021
31 MAI 2021

Complément du 
dossier de projet 

d’abrogation  

15 FÉVRIER 2021
31 MARS 2021

Concertation
préalable 

01 OCTOBRE 2021
02 NOVEMBRE 2021

Enquête publique

01 SEPTEMBRE 2021
MI-SEPTEMBRE 2021

Ajout au dossier des avis 
des > PPA et de l’Ae

02 décembre 2021
Remise rapport

et conclusion CE

03 DÉCEMBRE 2021
31 DÉCEMBRE 2021

Finalisation du
dossier d’abrogation

01 janvier 2022
Transmission au 
CE pour avis
temps de l’examen

printemps 2022
Approbation par publication

du décret

Calendrier prévisonnel susceptible d’ajustements

AFNOR CERTIFICATION

23 février 2021 
Webinaire 1

01 JUIN 2021
31 AOUT 2021

Consultation PPA
Consulation Ae

2020 2021 2022


