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B.1 CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL  

 
La ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎΣ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ǇŀǊ 
les Réserves Naturelles de France est disponible en ligne (http://ct88.espaces-naturels.fr/guide-
delaboration-des-plans-de-gestion ). Elle intègre progressivement la démarche de « tableau de bord » 
ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜǎ !ƛǊŜǎ aŀǊƛƴŜǎ tǊƻǘŞƎŞŜǎ ǉǳƛ ǾƛǎŜ Ł ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞǎ ƳŀǊƛƴǎ 
Ŝƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŀƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ƛƴǘŜǊǎƛǘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜrvation harmonisés. 
[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŘŜ ōƻǊŘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ Řƻƛǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ 
les documents de gestion esǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ƭƛŜƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ǇǊƻǘŞƎŞΦ  

[ΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ Ŏƛ-dessous : 

 

Figure 1 Υ aŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ όƛƴǎǇƛǊŞ ŘŜ 5ƻǳŀǊŘ Ŝǘ CƛŜǊǎΣ нлмр Ŝǘ 
Bernard, 2018). 

A partir du diagnostic du site protégé et de ses enjeux, des objectifs à long terme (OLT) sont formulés. 
[ΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎŜ ŘŞŎƻƳǇƻǎŜ ŜƴǎǳƛǘŜ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǾƻƛŜǎ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜǎ ŀōƻǳǘƛǎǎŀƴǘ Υ  

- ŀǳ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ¢ŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘ répondant 

à des objectifs à long terme ; 

- ŀǳ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Řƻƴǘ ƭŀ ǾƛǎŞŜ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘŜΦ 

 

/ŜǘǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ 
conservation du patrimoine naturel, et ce au regard des enjeux du site et de la responsabilité du 
ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜΦ /ŜǘǘŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴŘicateurs de suivi qui constituent le 
ŎǆǳǊ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘΦ Lƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀƭŜǊǘŜǊ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Ŝǘ ǎŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ 
ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΣ Ŝǘ ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ Ŝƴ ŞǾŀƭǳŀƴǘ Ŝƴ 
Ŏƻƴǘƛƴǳ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ 
ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΦ 9ƴ ŎŜ ǎŜƴǎΣ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘ Řǳ ǎƛǘŜ ǇǊƻǘŞƎŞ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴΦ " ǘŜǊƳŜΣ 
il simplifiera également la communication des résultats de la gestion et contribuera à une meilleure 
ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞŜǎΦ 

http://ct88.espaces-naturels.fr/guide-delaboration-des-plans-de-gestion
http://ct88.espaces-naturels.fr/guide-delaboration-des-plans-de-gestion
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B.2 LE VOLET « 9±![¦!¢Lhb 59 [Ω9¢!¢ 59 CONSERVATION »  

 

B.2.1 Définition des objectifs à long terme 
 

[Ŝǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ όh[¢ύ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜƴǘ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƛŘŞŀƭ ŘŜǎ 
ŜƴƧŜǳȄ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜΦ tƻǳǊ şǘǊŜ Ŝƴ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭΩŞǘŀǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞΣ 
ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ł ƭΩh[¢ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞŦƛnis pour préciser qualitativement et 
ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŘŜǎ CŀŎǘŜǳǊǎ /ƭŞǎ ŘŜ wŞǳǎǎƛǘŜ ǎƻƴǘ 
également définis, ŎŜ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
gestion, et ils constituent également des OLT. 

Ainsi, deux Objectifs à Long Terme (OLT) découlant directement des enjeux de la réserve naturelle, ont 
été identifiés : 

ENJEU I : Les habitats intertidaux de la ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ dans un contexte estuarien soumis à 

une forte dynamique hydro-sédimentaire et aux effets du changement climatique 

OLT I : Maintenir et/ou restaurer le bon état écologique des habitats intertidaux dans un 
contexte de forte dynamique hydro-sédimentaire et de changement climatique 

ENJEU II : Les espèces à enjeu de conservation ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΣ et notamment les 

ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳΣ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ ŀƳǇƘƛƘŀƭƛƴǎ Ŝǘ ŦƭƻǊŜ rare et menacée 

OLT II : Maintenir le bon état des populations des espèces à enjeu de conservation de la baie 
ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ όƻƛǎŜŀǳȄΣ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ ŦƭƻǊŜύ  

Deux Facteurs Clés de Réussite (FCR) transversaux viennent compléter ces OLT : 

FCR I Υ !ƴŎǊŀƎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Ŝǘ ǇŞŘŀƎƻƎƛŜ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

OLT III Υ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀƴŎǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝǘ ƭŀ ǇŞŘŀƎƻƎƛŜ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

FCR II : Un outil de gestion efficient et résilient permettant un fonctionnement optimal de la 
réserve 

OLT III : Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 
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ENJEU I Υ [Ŝǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƛƴǘŜǊǘƛŘŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŜǎǘǳŀǊƛŜƴ ǎƻǳƳƛǎ Ł ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ hydro-sédimentaire et aux 
effets du changement climatique 

Etat actuel de l'enjeu Objectif à long terme (OLT) Niveau d'exigence 

¶ Progression du pré salé sur la 

vasière  

¶ Progression de la sédimentation,  

¶ États écologiques à préciser (pré 

salé, vasière) 

¶ Fonction de nourricerie assurée par 

le pré salé Ŝǘ ƭΩŜǎǘǳŀƛǊŜ pour 

l'ichtyofaune  

¶  Etat de l'art de la qualité de l'eau et 

des débits réalisés dans le cadre du 

LIFE baie de l'Aiguillon 

Maintenir et/ou restaurer le bon état 
écologique des habitats intertidaux dans un 
contexte de forte dynamique hydro-
sédimentaire et de changement climatique 

Un suivi de la répartition spatiale des habitats intertidaux 

Une vasière en bon état écologique   

Un pré salé en bon état écologique  

Des nourriceries fonctionnelles pour l'ichtyofaune  

Une bonne qualité de l'eau  
 

ENJEU II : Les espèces à enjeu de conservation de la baie de ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΣ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳΣ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ ŀƳǇƘƛƘŀƭƛƴǎ Ŝǘ ŦƭƻǊŜ rare et 

menacée 

Etat actuel de l'enjeu Objectif à long terme (OLT) Niveau d'exigence 

Tendances des populations : 

¶ En augmentation ou stable pour les 

oiseaux d'eau hivernants et en halte 

migratoire,  

¶ En déclin pour les deux tiers des 

passereaux nicheurs estimés,  

¶ Inconnues pour la flore rare et 

menacée et l'ichtyofaune 

Maintenir le bon état des populations des 
espèces à enjeu de conservation de la baie de 
ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ όƻƛǎŜŀǳȄΣ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ ŦƭƻǊŜύ 

Tendance à l'augmentation des effectifs d'oiseaux en 
hivernage et migration 

Tendance à l'augmentation des effectifs d'oiseaux en 
période de reproduction 

Tendance relativement stable des cortèges de poissons, 
dont les amphihalins 

Tendance relativement stable des populations de flore 
rare et menacée ainsi que des autres groupes 
taxonomiques 
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FCR I : Ancrage territorial et pédagogie à ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Etat actuel de l'enjeu Objectif à long terme (OLT) Niveau d'exigence pour atteindre l'OLT 
 

La réserve est connue et bien perçue des 
acteurs du territoire mais la 
pédagogie/l'animation, l'accessibilité au site 
et la réglementation sont à développer 

!ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀƴŎǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝǘ ƭŀ 
pédagogie à l'environnement 

Bonne connaissance de la RN, de son rôle et de ses 
actions 

 

Intérêt marqué pour la réserve  

Implication régulière dans la réserve  

 

FCR II : Un outil de gestion efficient et résilient permettant un fonctionnement optimal de la réserve 

Etat actuel de l'enjeu Objectifs à long terme (OLT) Niveau d'exigence pour atteindre l'OLT 
 

La gestion administrative et financière de la 
réserve est optimale et permet au 
gestionnaire de mener à bien ses missions 
de préservation, d'acquisition de 
connaissances et de sensibilisation du public. 

Assurer le fonctionnement optimal de la 
réserve  

La gouvernance de la réserve est optimale et conforme à 
la convention de gestion 
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B.2.2 LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 
 
tƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŀǘǘŜƴŘǳΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ 
suivi, construits à partir de métriques. Pour renseigner ces métriques, un certain nombre de suivis 
scientifiques doivent être déployés.  

5ŜǇǳƛǎ ƭŜǎ h[¢ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ǎǳƛǾƛǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ǊŞŦƭŞŎƘƛǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƳōƛǘƛƻƴǎ ŘŜ 
la réserve naturelle en matière de conservation du patrimoine naturel. Il identifie les suivis qui vont 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΦ /Ŝǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊƻƴǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ 
ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ 
ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ƻǳ ƴƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ƛŘŞŀƭ ǎƻǳƘŀƛǘŞ όǾƻƛǊ ǇŀǊǘƛŜ ζ tableau de bord »). 
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B.3 LES OBJECTIFS DU PLAN : STRATEGIE DE GESTION A DEPLOYER 

 

B.3.1 5Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜΧ 
 
Le tableau ci-dessous recense les différents facteurs pouvant influencer positivement ou négativement 
ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ ǎƻƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ όŜȄΦ ƘŀǳǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ƳŀǊƛƴύΣ 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻƴǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜ όŜȄΦ ŘŞǊŀƴƎŜƳŜƴt). 

Tableau 1 : Liste des facteurs pouvant influencer l'atteinte des objectifs à long terme. 

Thématiques Facteurs d'influence Pressions 

Anthropiques 

Activités anthropiques 

Fréquentation humaine (piétinement, dérangement, 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘΧύ 

Activités des professionnels de la mer (artificialisation des 
milieux, pollution, déchets) 

Activités agricoles (fauche, drainage, pâturage...) 

Entretien des exutoires 

Infrastructures et projets d'aménagement 

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ  Apports des bassins versants όǇƻƭƭǳǘƛƻƴǎΣ ƴǳǘǊƛƳŜƴǘǎΧύ 

Pêche professionnelle et de loisir Prélèvement (pêche de loisir et professionnelle) 

Pêche au filet fixe (loisir) 

Dérangement (pêche, chasse, fréquentation) 
Pêche à pied et fréquentation 

Pêche à la civelle 

Chasse et fréquentation 

Digues Gestion des digues (période et modalités) 

Bassins versants de la réserve 

Gestion hydraulique des ouvrages à la mer 

Niveau d'eau des bassins périphériques à la RN 

Connectivité 

Manque de 
connaissances 

Connaissances 

LƴŦƭǳŜƴŎŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŀ ŎƘŀƛƴŜ ǘǊƻǇƘƛǉǳŜ 

Flux de carbone 

Changement climatique 

Dynamique hydro-sédimentaire 

Espèces exotiques envahissantes (faune et flore) 

Taxons méconnus et données à actualiser 

Programmes nationaux et régionaux 

Ancrage territorial 

Méconnaissance de la réserve 

Pédagogie 

Information réglementaire 

Communication 

Réseaux de gestionnaires et 
d'acteurs EEDD 

Transversalité  

Perception de la réserve par les 
acteurs locaux et riverains 

Coopération avec les acteurs du territoire 

Partenariats académiques et 
recherche  

Coopération, vulgarisation scientifique 

Fonctionnement 
et gouvernance de 

la réserve 

Gestion des moyens humains 
/ƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ 

Disponibilité et effectifs suffisants 

Financements Dotation d'état adéquate 
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Thématiques Facteurs d'influence Pressions 

Co-gestion 

Gestion du matériel et des 
infrastructures 

Infrastructures 

Matériel 

Transversalité gestionnaires/acteurs 

Vie de réseau 

Services de l'Etat 

Instances 

Centralisation des fonctions support 
de gestion 

Protocoles hétérogènes 

Bancarisation des données 

Analyses des données 

Lien organismes cogestionnaires (utilisation des données) 

Réglementation 

Non-respect 

Usages incompatibles et évolution 

Coordination 

Procédures évolutives 

Foncier 

 

B.3.2 ΧŀǳȄ objectifs opérationnels 
 
" ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǾŀƭŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŘǳǊŞŜ 
du plan de gestion et visant un résultat concret à court ou moyen terme : ce sont les objectifs du plan 
ou objectifs opérationnels. 

Tableau 2 : Déclinaison des objectifs à long terme en objectifs opérationnels. 

ENJEU I : Les habitats intertidaux de la baie de l'Aiguillon dans un contexte estuarien soumis à une forte 

dynamique hydro-sédimentaire et aux effets du changement climatique 

Maintenir et/ou restaurer le bon 
état écologique des habitats 
intertidaux dans un contexte de 
forte dynamique hydro-
sédimentaire et de changement 
climatique 

I.1 Encadrer la fréquentation humaine 

I.2 Réduire les sources d'artificialisation des habitats intertidaux de la 
réserve 

I.3 Réduire les pressions issues de l'exploitation agricole du pré salé 

I.4 Acquisition de connaissance sur l'impact du dragage 

I.5 Rendre compatible les infrastructures avec les enjeux de la réserve 

I.6 Améliorer les connaissances sur la qualité de l'eau et des sédiments 

I.7 Faire évoluer les pratiques et les politiques publiques pour limiter les 
apports et améliorer le rôle d'autoépuration du Marais poitevin 

I.8 Réduire les macrodéchets et infrastructures abandonnées 

I.9 Améliorer les connaissances sur les échanges de carbone 

I.10 Anticiper les impacts du changement climatique 

I.11 Evaluer la dynamique hydraulique et sédimentaire et ses 
conséquences sur les espèces à enjeu 

ENJEU II : Les espèces à enjeu de ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΣ et notamment les oiseaux 

ŘΩŜŀǳΣ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ ŀƳǇƘƛƘŀƭƛƴǎ Ŝǘ ŦƭƻǊŜ rare et menacée 

Maintenir le bon état des 
populations des espèces à enjeu 
de conservation de la baie de 

II.1 Déterminer le niveau de prélèvement sur les espèces à enjeux de 
conservation (amphihalins notamment) et proposer des mesures de 
gestion si nécessaire 

II.2 Supprimer le dérangement sur les oiseaux lié à la pêche au filet fixe 
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ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ όƻƛǎŜŀǳȄΣ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ 
flore) 

II.3 Réduire le dérangement de l'avifaune par les activités professionnelles 
et de loisirs 

II.4 Améliorer le mode de gestion des digues pour tenir compte des enjeux 
écologiques de la réserve compte tenu des contraintes liées à la 
protection des biens et des personnes 

II.5 Améliorer la connectivité de la réserve pour les oiseaux et 
l'ichtyofaune 

II.6 Suivre le développement des espèces exotiques envahissantes 

II.7 Améliorer les connaissances sur les groupes peu ou mal connus et les 
populations locales des espèces à enjeu 

II.8 Participer à l'effort national et local de recherche sur la biodiversité 

FACTEUR CLEF DE REUSSITE I : Ancrage territorial et pédagogie Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

LLLΦ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀƴŎǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ 
réserve et la pédagogie à 

l'environnement 

III.1 Faire découvrir la réserve à travers la pédagogie à l'environnement 

III.2 Informer les usagers de la réglementation 

III.3 Développer la communication sur la réserve 

III.4 Partager une stratégie commune avec les autres acteurs de 
l'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable 

III.5 Mieux partager et communiquer les résultats des actions menées par 
la réserve auprès des acteurs du territoire pour les sensibiliser aux enjeux 
ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

III.6 Faire reconnaitre la réserve comme site d'étude dans le milieu 
académique 

FACTEUR CLEF DE REUSSITE II : Un outil de gestion efficient et résilient permettant un 

fonctionnement optimal de la réserve 

IV. Assurer un fonctionnement 
optimal de la Réserve Naturelle 

IV.1 Organiser et développer les moyens humains et financiers de façon 
durable et optimale 

IV.2 Adapter les locaux et le matériel aux besoins de la réserve 

IV.3 S'impliquer dans les réseaux de gestionnaires 

IV.4 Accompagner les services de l'Etat dans la prise en compte des enjeux 
de la réserve 

IV.5 Participer aux différentes instances ayant une influence sur les enjeux 
de la réserve 

IV.6 Standardiser et sécuriser les données collectées sur le terrain pour 
évaluer la pertinence des protocoles, rendre les données interopérables 
entre les RN et adapter les mesures de gestion 

IV.7 Faire respecter la réglementation et être force de proposition pour 
l'adapter à l'évolution des usages 

IV.8 Clarifier le statut foncier de la réserve 

 

Pour chaque objectif du plan, des résultats attendus sont formulés, les opérations de gestion 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘŜ ǎΩŜƴ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊΦ  

tƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řǳ ǇƭŀƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǘǘŜƴŘǳǎΣ ǳƴ 
ou plusieurs indicateurs de pression et de réalisation qui seront renseignés grâce aux opérations 
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ǊŞŀƭƛǎŞŜǎΦ Lƭǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ ŀǳȄ ŘƻƴƴŞŜǎ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǘ ǎǳƛǾǊŜ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎΦ  
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B.4 SYNTHESE Υ [9 ¢!.[9!¦ 5Ω!w.hw9{/9b/9Σ {v¦9[9¢¢9 5¦ t[!b 59 D9{¢Lhb 

 
Les tableaux présentés dans les pages suivantes rassemblent pour chaque enjeu et objectif à long 
terme : 
 

¶ [Ŝ ǾƻƭŜǘ ζ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ η ό¢ŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘύΣ ǇǊŞǎŜƴǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ 
haute des tableaux, avec : 

- [Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩh[¢ Τ 
- [Ŝǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ όǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭΩh[¢ύ Τ 
- Les dispositifs de suivi permettant de renseigner les indicateurs ; 
- Les codes des fiches opérations correspondantes. 
 
[ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊŞŎƛǎŞǎ ŀǳ 
cours du plan de gestion.  
 

¶ Le volet « gestion opérationnelle », décrit dans la partie inférieure des tableaux, avec : 
- [Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ Τ 
- Les objectifs opérationnels et leurs résultats attendus ; 
- [Ŝǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Τ 
- Les indicateurs de gestion (progression vers les objectifs du plan) ; 
- La référence aux fiches opérations correspondantes. 

 
Les opérations sont regroupées en 9 grands types :  

¶ SP Υ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ  

¶ CS : Connaissance et suivi du patrimoine naturel et des activités humaines 

¶ EI : Prestation de conseils, Etudes et Ingénierie  

¶ PR : Participation à la recherche  

¶ CI : Création et entretien des infrastructures  

¶ IP : Intervention sur le patrimoine naturel  

¶ PA Υ tǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

¶ CC : Création de supports de communication et de pédagogie  

¶ MS : Management et soutien (suivi administratif et gestion du personnel) 
 
 
A noter que ce tableau est plutôt à destination du gestionnaire, les enjeux précédemment déterminés 

ȅ ǎƻƴǘ ŘŞǘŀƛƭƭŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΦ /Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ōŀǎŜ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǎΩŀǇǇǳƛŜǊŀ 

le gestionnaire sur toute la durée du plan.  

Le détail des opérations sera présenté dans les parties suivantes (B.5). 
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B.4.1 [ΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ par enjeux de conservation 

B.4.1.1 !ǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴƧŜǳ L : [Ŝǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƛƴǘŜǊǘƛŘŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŜǎǘǳŀǊƛŜƴ ǎƻǳƳƛǎ Ł ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ 
dynamique sédimentaire et aux effets du changement climatique 

 

Objectif à long 
terme (OLT) 

Niveau d'exigence Indicateurs d'état Métriques Code Opérations Indicateurs de réponse 

I. Maintenir 
et/ou restaurer le 
bon état 
écologique des 
habitats 
intertidaux dans 
un contexte de 
forte dynamique 
hydro-
sédimentaire et 
de changement 
climatique 

Une tendance relativement 
stable des habitats 
intertidaux 

Mosaïque d'habitats pré salé, 
vasière, pointe sableuse 

Surface (hectares) 

CS1 
Cartographie des habitats (vasière et 
pré salé) 

Réalisation de la 
cartographie 

CS2 Suivi du trait de côte Trait de côte suivi 

Une vasière accueillante 
pour la macrofaune 
benthique 

Déclinaison des indicateurs 
DCE-DCSMM à la macrofaune 
benthique 

Indicateur DCE-DCSMM à 
décliner sur la baie 

CS3 Suivi de la macrofaune benthique Réalisation de l'action 

Un pré salé naturel en bon 
état écologique 

Cortèges faunistiques 
(entomofaune) du pré salé 

Diversité et abondance par 
taxon ciblé 

CS4 Suivi de ƭΩentomofaune Réalisation de l'action 

Cortèges floristiques du pré 
salé 

Diversité et abondance par 
taxon ciblé 

CS5 Suivi de la végétation du pré salé Réalisation de l'action 

Des nourriceries 
fonctionnelles pour 
l'ichtyofaune 

Ichtyofaune des cours d'eau et 
du chenal de la Sèvre niortaise 

A définir CS6 Suivi de l'ichtyofaune  Réalisation de l'action 

Une bonne qualité de l'eau 
et du sédiment 

Paramètres physico-chimique 
Quantité de nutriments, 
température, salinité, 
ǇƻƭƭǳŀƴǘǎΧ 

CS7 Suivi de la qualité de l'eau et sédiments 
Nombre d'échantillons 

analysés 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs 
opérationnels 

(OO) 
Résultats attendus 

Indicateurs de 
pression 

Métriques 

Opérations de gestion 

Code Opérations 
Indicateurs de 

réponse 

Activités 
anthropiques 

sur la baie 

Fréquentation 
humaine 

(piétinement, 
dérangement, 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘΧύ 

I.1 Encadrer la 
fréquentation 
humaine 

Absence de 
fréquentation dans les 
zones 
réglementées/périodes 
sensibles 

Humains en 
infraction 

Nombre et type 
d'infractions par 
rapport à l'effort de 
police 

SP1 
Respect de la réglementation sur et 
en périphérie de la réserve 

Nombre d'opérations 
de police réalisées 

Surface de 
milieu protégé 
de la 
fréquentation 

m² IP1 
Entretien des outils de canalisation 
du public 

Réalisé oui/non 

Activité des 
professionnels 

de la mer 
(artificialisation 

des milieux) 

I.2 Réduire les 
sources 
d'artificialisation 
des habitats 
intertidaux de la 
réserve 

Maintien a minima, 
voire diminution de la 
surface conchylicole/de 
cadastre concédée 

Nombre et 
surface dédiée à 
la 
conchyliculture 

Nombre et surface en 
hectare 

MS1 
Mise à jour et optimisation des 
cadastres conchylicoles et mouillages 

Réalisé oui/non 

Les concessions 
conchylicoles 
abandonnées sont 
retirées 

Huitres 
japonaises et 
milieux articifiels 

Surfaces 
colonisées/artificielles 

IP2 

Nettoyage des surfaces artificialisées 
hors d'usage (concessions 
conchylicoles abandonnées, 
pontons) 

Surface abandonnée 
nettoyée/surface de 

milieu naturel 

Activités 
agricoles 
(fauche, 
drainage, 

pâturage...) 

I.3 Réduire les 
pressions issues 
de l'exploitation 
agricole du pré 
salé 

Encadrement des 
fauches sur le pré salé 

Respect de la 
charte 

Surface fauchée en 
dehors du cadre 
autorisé 

MS2 
Consolidation de la charte 
d'exploitation des prés salés 

Réalisé oui/non 

CS8 Suivi des surfaces et dates de fauche 
Comparaison 

réelle/théorique 

Contribution à 
l'évolution juridique 
pour diminuer 
l'attractivité 
économique du pré salé 

Aides agricoles 
supprimées 

Rapport surfaces 
aidées/total 

MS3 
Evolution du cadre administratif et 
juridique encadrant la fauche des 
mizottes 

Réalisé oui/non 

Abandon du système de 
drainage 

Système de 
drainage 

Abandon oui/non IP3 
Absence d'entretien des rigoles sur 
le pré salé 

Réalisé oui/non 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs 
opérationnels 

(OO) 
Résultats attendus 

Indicateurs de 
pression 

Métriques 

Opérations de gestion 

Code Opérations 
Indicateurs de 

réponse 

Entretien des 
exutoires 

I.4 Acquisition 
de connaissance 
sur l'impact du 
dragage 

Impacts du dragage 
mieux connus 

Composition en 
polluant et 
cortèges 
d'espèces 
avant/après 
dragage 

Appréciation 
qualitative 

CS9 
Suivi de l'habitat benthique et 
colonne d'eau avant/après draguage 

Réalisé oui/non 

Infrastructures 
et projets 

d'aménagement 

I.5 Rendre 
compatible les 
infrastructures 
avec les enjeux 
de la réserve 

Maintien d'un minimum 
d'aménagement 

Aménagements 
et 
infractructures 

Nombre et niveau de 
compatibilité des 
aménagement 

CS10 
Suivi de l'évolution des 
infrastructures 

Inventaire réalisé ou 
non 

MS4 
Accompagnement des différents 
porteurs de projets pour prendre en 
compte des enjeux de la réserve 

Nombre de 
sollicitation ou de 
préconisations 
apportées 

Amélioration de la prise 
en compte des enjeux 
environnementaux dans 
les travaux 
d'aménagement 

Prise en compte 
des 
préconisations 
du gestionnaire 

/  

Bassins 
versants de 
la baie de 
l'Aiguillon 

Apports du 
bassin 

(pollutions, 
ƴǳǘǊƛƳŜƴǘǎΣ Χύ 

I.6 Améliorer les 
connaissances 
sur la qualité de 
l'eau et des 
sédiments 

Identification des 
sources de polluants 

Sources et 
polluants 

Nombre et type de 
sources/polluants 
identifiés 

CS7 
Suivi de la qualité de l'eau et 
sédiments 

Réalisé oui/non 

I.7 Faire évoluer 
les pratiques et 
les politiques 
publiques pour 
limiter les 
apports et 
améliorer le rôle 
d'autoépuration 
du Marais 
poitevin 

Porter à connaissance 
les résultats des 
différentes études 

/  
Appréciation 
qualitative 

MS5 
Participation aux différentes 
instances en interaction avec les 
enjeux de la réserve  

Nombre de réunions 
réalisées 

I.8 Réduire les 
macrodéchets 

Moins de macrodéchets Macrodéchets 
Quantité 
Volume 

IP4 Chantiers de nettoyage des déchets Réalisés/prévus 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs 
opérationnels 

(OO) 
Résultats attendus 

Indicateurs de 
pression 

Métriques 

Opérations de gestion 

Code Opérations 
Indicateurs de 

réponse 

Connaissance 

Flux de carbone 

I.9 Améliorer les 
connaissances 
sur les échanges 
de carbone 

Echanges de carbone 
mieux connus 

Quantification 
des flux 

oui/non PR1 
Améliorer les connaissances sur les 
échanges de carbone 

Réalisé oui/non 

Changement 
climatique 

I.10 Anticiper les 
impacts du 
changement 
climatique 

Emission de scenarii de 
l'adaptation de la 
réserve face au 
changement climatique 

Réalisation /  EI1 
Diagnostic de vulnérabilité au 
changement climatique et plan 
d'adaptation 

Réalisé oui/non 

Dynamique 
hydro-

sédimentaire 

I.11 Evaluer la 
dynamique 
hydraulique et 
sédimentaire et 
ses 
conséquences 
sur les espèces à 
enjeu 

Le fonctionnement 
hydraulique de la baie 
est connu 

Contribution des 
bassins versants 
et temps de 
séjour de l'eau 

Modélisation PR2 
Modélisation du fonctionnement 
hydraulique de la baie de l'Aiguillon 

Réalisé oui/non 

La sédimentation est 
connue et surveillée 

Evolution de la 
dynamique 
sédimentaire 

Bathymétrie et 
altimétrie  

PR3 Suivi de la dynamique sédimentaire  Réalisé oui/non 

Anticiper les 
conséquences de la 
sédimentation sur la 
capacité d'accueil de la 
réserve 

Diminution de la 
surface de 
vasière en 
réserve naturelle 

/  MS6 

Réflexion sur la zone fonctionnelle 
baie de l'Aiguillon - Pointe d'Arcay 
afin de maintenir la capacité 
d'accueil du site 

Réalisé oui/non 
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B.4.1.2 !ǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴƧŜǳ LL : Les espèces à enjeu de conservation ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΣ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳΣ 
poissons amphihalins et flore rare et menacée 

 

VISION A LONG TERME TABLEAU DE BORD SUIVIS A LONG TERME 

Indicateurs de réponse 
Objectif à long 
terme (OLT) 

Niveau d'exigence Indicateurs d'état Métriques Code Opérations 

II. Maintenir le 
bon état des 
populations des 
espèces à enjeu 
de conservation 
de la baie de 
ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ 
(oiseaux, 
poissons et flore) 

Tendance à l'augmentation des 
effectifs d'oiseaux en hivernage et 
migration 

Oiseaux d'eau en 
hivernage et en 
migration 

Nombre d'individus comptés 
par espèce de novembre à 
février annuellement 

CS11 Comptage mensuel commun 
Nombre de comptage mensuel 

/ an 

 

Phragmite aquatique 
en migration 

Nombre CS12 
Suivi du Phragmite aquatique en 
migration 

Réalisé oui / non  

Tendance à l'augmentation des 
effectifs d'oiseaux en période de 
reproduction 

GCI en nidification Nombre de reproducteurs CS13 
Suivi du Gravelot à collier interrompu 
en nidification 

Nombre de suivis  

Passereaux en 
nidification 

Densité CS25 Suivi des passereaux nicheurs Réalisé oui / non  

Tendance relativement stable des 
cortèges de poissons 

Ichtyofaune 
Evolution de la diversité et 
abondance de poissons 

CS6 Suivi ichtyofaune  Réalisé oui / non  

Tendance relativement stable de la 
répartition et des effectifs de la 
flore rare et menacée 

Flore rare et menacée 
Abondance et distribution 
spatiale 

CS14 Suivi de la flore rare et menacée Réalisé oui / non  
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs opérationnels 
(OO) 

Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Opérations de gestion 
  

Code Opérations 
Indicateur de 

réponse 

Pêche 
professionnelle 

et de loisir 
Prélèvement 

II.1 Déterminer le 
niveau de prélèvement 
sur les espèces à 
enjeux de conservation 
(amphihalins 
notamment) et 
proposer des mesures 
de gestion si 
nécessaire 

Caractérisation et 
quantification des 
prélèvements 

Niveau de 
prélèvements 

Nombre d'individus 
pêchés par type de 
pêche et/ou nombre de 
pratiquants, localisation 

CS15 
Suivi des pratiques de 
pêche 

Réalisé oui / 
non 

Définition d'un niveau de 
prélèvement soutenable, 
proposer si nécessaire une 
évolution de la 
réglementation 

Nombre d'individus 

MS7 

Adaptation de la 
réglementation relative à 
la pêche aux enjeux de la 
réserve 

Réalisé oui / 
non 

Pêche au filet 
fixe (loisir) 

Dérangement 

II.2 Supprimer le 
dérangement sur les 
oiseaux lié à la pêche 
au filet fixe 

Mise en place d'une 
réglementation  

Dérangement 
des oiseaux 

Nombre d'arrêtés 

Les sources de 
dérangement des oiseaux 
d'eau sur les zones 
d'alimentation sont 
déterminées 

Connaissances acquises EI2 
Etude bibliographique sur 
le dérangement 

Réalisé oui / 
non 

Pêche à pied et 
fréquentation 

II.3 Réduire le 
dérangement de 
l'avifaune par les 
activités 
professionnelles et de 
loisirs 

Les zones et période de 
quiétude sont étendues  

Fréquentation en 
période sensibles 

Contenu et mise en 
ǆǳǾǊŜ !tIb 

MS8 
Accompagnement de la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥ!tIb 

Réalisé oui / 
non 

Nombre d'hectares 
protégés de la 
fréquentation 

IP1 
Entretien des outils de 
canalisation du public 

Réalisé oui / 
non 

Pêche à la 
civelle 

Les secteurs et périodes de 
pêche à la civelle sont 
modifiées 

Nouveaux 
arrêtés en 
vigueur 

/  MS7 

Adaptation de la 
réglementation relative à 
la pêche aux enjeux de la 
réserve 

Réalisé oui / 
non 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs opérationnels 
(OO) 

Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Opérations de gestion 
  

Code Opérations 
Indicateur de 

réponse 

Chasse et 
fréquentation 

Des zones de quiétude en 
périphérie de la réserve 
sont mises en place 

Acquisition d'un 
statut 
réglementaire 
sur les zones 
périphériques à 
la réserve 

Surfaces bénéficiant 
d'une protection 
réglementaire 

MS9 

Formalisation des 
conventions et mise en 
place de statuts 
réglementaires sur les 
zones périphériques 

Nombre de 
conventions 
et arrêtés en 

place 

Digues 
Gestion des 

digues 

II.4 Améliorer le mode 
de gestion des digues 
pour tenir compte des 
enjeux écologiques de 
la réserve compte tenu 
des contraintes liées à 
la protection des biens 
et des personnes 

Prise en compte des 
préconisations du 
gestionnaire de la réserve 
dans la gestion des digues 

Linéaire de digue 
couverte par une 
convention 

Proportion des digues 
conventionnées 

MS10 
Conventionnement avec 
les gestionnaires des 
digues périphériques 

Réalisé oui / 
non 

L'état écologique des 
digues est connu et suivi 

Flore, 
orthoptères 

Abondance, diversité au 
cours du temps 

CS16 
Suivi des végétations et 
des communautés 
d'orthoptères des digues 

Réalisé oui / 
non 

Bassins 
versants de la 

réserve 

Gestion 
hydraulique des 

ouvrages 
II.5 Améliorer la 
connectivité de la 
réserve pour les 
oiseaux et 
l'ichtyofaune 

100% des cours d'eau 
accessibles par les poissons 
amphihalins 
(montaison/dévalaison) 

Niveau de 
franchissabilité 

Nombre d'ouvrages 
équipés de passes 
fonctionnelles / nb total 
d'ouvrages 

CS17 
Suivi de la franchissabilité 
des ouvrages avec les 
organismes compétents 

Nombre 
d'individus 

passés 

Nombre d'ouvrages 
gérés pour la 
franchissabilité 

MS11 

Accompagnement des 
propriétaires et 
gestionnaires d'ouvrages 
hydrauliques pour 
améliorer la 
franchissabilité 

Ouverture des 
portes 

oui/non 

Des apports d'eau douce 
en baie de l'Aiguillon, 
proche du cycle naturel 
όǎǳǊκŘŜǎǎŀƭǳǊŜΣ ŀƴƻȄƛŜΧύ 

Paramètres 
physico-
chimiques de 
l'eau et 
sédiments 

Concentrations par 
paramètre 

CS7 
Suivi de la qualité de l'eau 
et sédiments 

/  

Niveau d'eau 

Maintien d'un niveau d'eau 
suffisant sur les sites 
périphériques, avec 
émergence des îlots 

Sites favorables à 
la reproduction 
des oiseaux 
d'eau 

Nombre MS9 

Formalisation des 
conventions et mise en 
place de statuts 
réglementaires sur les 
zones périphériques 

Nombre de 
conventions 
et arrêtés en 

place 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs opérationnels 
(OO) 

Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Opérations de gestion 
  

Code Opérations 
Indicateur de 

réponse 

pendant la reproduction 
des oiseaux d'eau 

CS18 

Suivi des secteurs 
périphériques à la baie 
favorables à la 
reproduction des oiseaux 
d'eau 

Nombre 
d'individus 

reproducteurs 
par espèce 

annuellement 

Connectivité 

Réseau de sites 
accueillants et fonctionnels 
pour les espèces à enjeu 
de la baie 

Déplacements 
d'oiseaux d'eau 
dans le Marais 
Poitevin 

Proportion de 
déplacements 
dans/hors RNN et 
superficie en hectare 
des domaines vitaux 

CS19 
Suivi des déplacements 
des oiseaux d'eau dans le 
Marais Poitevin 

Réalisé oui / 
non 

Connaissances 

Espèces 
exotiques 

envahissantes 
(faune et flore) 

II.6 Suivre le 
développement des 
espèces exotiques 
envahissantes 

Connaissance de la 
colonisation par les EEE 

EEE 

Nombre d'individus et 
d'espèces 

CS20 
Suivi de l'évolution des 
surfaces colonisées par les 
EEE 

Réalisé ou 
non Présence/absence par 

maille 

Groupes 
méconnus et 
données à 
actualiser 

II.7 Améliorer les 
connaissances sur les 
groupes peu ou mal 
connus et les 
populations locales des 
espèces à enjeu 

Listes d'espèces de la 
réserve complétée 

Données 
réactualisées / 
supplémentaires 

/  CS21 
Inventaires 
complémentaires sur les 
taxons peu ou mal connus  

Nb 
d'inventaires 

réalisés / 
prévus 

Programmes 
nationaux et 

locaux 

II.8 Participer à l'effort 
national et local de 
recherche sur la 
biodiversité 

Connaitre le rôle des prés 
salés pour l'accueil des 
passereaux hivernants  

Passereaux 
hivernants 

/  CS22 
Suivi des passereaux 
migrateurs et hivernants 

Nombre de 
suivis 

Implication dans les 
programmes de recherche 
nationaux et locaux 

Données 
transmises 

/  CS23 
Participer aux suivis 
naturalistes nationaux & 
régionaux 

Nombre de 
programmes 
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B.4.2 Les facteurs clef de la réussite 
 

B.4.2.1 Arborescence du facteur clé de la réussite I : !ƴŎǊŀƎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Ŝǘ ǇŞŘŀƎƻƎƛŜ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
 

Objectif à long terme (OLT) 
Niveau d'exigence 

pour atteindre 
l'OLT 

Indicateurs d'état Métrique Code Opérations 
Indicateurs de 

réponse 

LLLΦ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀƴŎǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ 
réserve et la pédagogie à 
l'environnement 

Bonne connaissance 
de la RN, de son 
rôle et de ses 
actions 

Niveau de connaissance 
de la RN de son rôle et 
de ses actions 

Connaissance des missions 

CS24 
Suivi de l'ancrage 
territorial de la réserve 

Réalisation de 
l'étude DAT 

Connaissance des actions 

Connaissance des animations 

Connaissance de l'organisme gestionnaire  

Connaissance du périmètre 

Connaissance de la règlementation  

Connaissance des espèces emblématiques 

Connaissance des outils de Communication présentés 

Connaissance des interlocuteurs pour s'informer 

Accessibilité des informations 

Intérêt marqué 
pour la réserve 

Niveau d'intérêt pour la 
réserve, ses actions et 
animations 

Fréquence des visites 

Avis sur les animations (% de satisfaction) 

Avis sur la règlementation  

Avis sur l'existence de la RNR 

Avis sur l'efficacité des actions 

Avis sur l'organisme gestionnaire 

Avis sur la plus-value de la réserve 

Avis sur les contraintes provoquées par l'existence de la 
réserve 
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Objectif à long terme (OLT) 
Niveau d'exigence 

pour atteindre 
l'OLT 

Indicateurs d'état Métrique Code Opérations 
Indicateurs de 

réponse 

Evolution des avis 

Implication 
régulière dans la 
réserve 

Niveau d'implication 
dans la réserve 

Importance des liens entre l'équipe et les acteurs locaux 
(qualitatif) 

Nature des liens 

Participation aux animations 

Impression d'être consulté 

Qualité des échanges 

Evolution des échanges 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs 
opérationnels 

Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métrique 

Opérations  Indicateur 
réponse 

(réalisation) Code Intitulé 

Méconnaissance 
de la réserve 

Pédagogie 

III.1 Faire découvrir 
la réserve à travers 
la pédagogie à 
l'environnement 

Moyens matériels, 
techniques adaptés 
à l'accueil du public 

Aménagement de 
sensibilisation et 
d'accueil du public 
(matériel et 
infrastructures) 

Nombre et types 
d'aménagement de 
sensibilisation 

CI1 
Aménagements pour l'accueil du 
public sur la réserve 

Nombre 
d'aménagement 
réalisés/prévus 

Outils 
pédagogiques 

Nombre et type CC1 
Outils pédagogiques diversifiés 
pour les différents publics  

Nombre d'outils 
réalisés/prévus 

La réserve propose 
des animations 
pour tous les 
publics 

Personnes 
accueillies 

Nombre de personnes 
accueillis par type 
d'animations 

PA1 

Animations auprès des 
différents publics : scolaires, 
grand public, habitants, groupes 
spécialisés 

Nombre 
d'animations 

réalisées/prévues 

Information 
réglementaire 

III.2 Informer les 
usagers de la 
réglementation 

Signalétique à jour 
sur terre et en mer 

Visibilité de la 
signalétique 

Balisage en mer CI2 
Balisage de la réserve en mer et 
fluvial 

Réalisé oui / non 

Nombre de panneaux 
en bon état 

CI3 
Communication de la 
réglementation en vigueur et de 
son évolution  

Infractions en 
diminution sur 

secteurs 
panneautés 

Communication 
III.3 Développer la 
communication sur 
la réserve 

Cadrage de la 
communication 

Cadre fonctionnel Oui/non CC2 
wŞŘŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
d'une stratégie de 
communication 

Réalisée ou non 

Réseaux de 
gestionnaires et 

d'acteurs 
Tranversalité 

III.4 Partager une 
stratégie commune 
avec les autres 
acteurs de 
l'Éducation à 
l'Environnement et 
au Développement 
Durable 

Acteurs de l'EEDD 
du territoire 
collaborant autour 
d'une vision 
commune et 
renforcement des 
liens 

Projets partagés 
Nombre de projets 
partagés 

MS12 
Concertation régulière avec les 
animateurs hors RN intervenant 
sur la réserve 

Réalisé oui / non 

MS13 

Dynamique inter-réserves 
Marais poitevin (LPO-OFB), 
suivant un projet pédagogique 
commun 

Stratégie menée 
/théorique 

MS14 
Participation aux réseaux EEDD 
locaux ou nationaux 

Réalisé oui / non 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs 
opérationnels 

Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métrique 

Opérations  Indicateur 
réponse 

(réalisation) Code Intitulé 

Perception de la 
réserve par les 
acteurs locaux 

et riverains 

Coopération 
avec les acteurs 

du territoire 

III.5 Mieux partager 
et communiquer les 
résultats des actions 
menées par la 
réserve auprès des 
acteurs du territoire 
pour les sensibiliser 
aux enjeux la 
réserve et à 
ƭΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 
activités 

Prise de conscience 
par les acteurs du 
territoire des 
enjeux écologiques 
de la réserve 

Acteurs du 
territoire impliqués 

Nombre et type 
d'acteurs du territoire 
impliqués 

MS15 

Accompagnement et conseil des 
acteurs socio-économiques du 
territoire (agriculteurs, élus, 
ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜΧύ 

Nombre de 
projets ou 

actions 
accompagnés par 

la RN  

MS16 

Implication des partenaires, élus 
et professionnels dans la mise 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ 
réserve  

Réalisé oui / non 

CC3 

Vulgarisation et communication 
des résultats/conclusions des 
études et travaux de la réserve 
auprès des différents acteurs du 
territoire 

 Nombre de 
documents 
vulgarisés et 
d'outils de 

vulgarisation 
créés 

Partenariats 
académiques et 

recherche  

Coopération 
avec le milieu 
académique 

III.6 Faire 
reconnaitre la 
réserve comme site 
d'étude dans le 
milieu académique 

Réserve comme 
base de travail 
pour le monde de 
la recherche et 
pour les formations 
universitaires. 

Diversité de 
niveaux et 
d'origines des 
formations et 
programmes de 
recherche sur la 
réserve 

 Type et nombre de 
formations et 
programmes de 
recherche accueillis 

PA2 
Contribution à la formation des 
étudiants dans le domaine de 
l'environnement 

Réalisé oui / non 

PR4 
Partenariats avec la recherche 
universitaire en vue de monter 
des projets 

Nombre de 
projets 

développés pour 
la recherche 
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B.4.2.2 : Arborescence du facteur clé de la réussite II : Un outil de gestion efficient et résilient permettant un fonctionnement 
optimal de la réserve 

 

Objectifs à long terme (OLT) 
Niveau d'exigence pour 

atteindre l'OLT 
Indicateurs d'état Métrique Code Opérations 

Indicateurs de 
réponse 

 

IV. Assurer le fonctionnement 
optimal de la réserve  

La gouvernance de la réserve est 
optimale et conforme à la 
convention de gestion 

La réserve a un plan de gestion 
Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ 
préconisations de la méthode du 
CT88 

Fait / pas 
fait 

EI3 
Rédaction et évaluation du plan de 
gestion  

Réalisé 
oui/non 

 

La réserve a un comité de 
consultation de gestion 

EI4 Rédaction des rapports annuels d'activité 
Réalisé 
oui/non 

 

MS17 Réunir le comité consultatif de gestion 
Réalisé 
oui/non 

 

La réserve a un conseil 
scientifique 

MS18 Réunir le conseil scientifique 
Réalisé 
oui/non 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs opérationnels Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métrique 

Opérations  Indicateur 
réponse 

(réalisation) Code Intitulé 

Gestion des 
moyens 
humains 

Compétences 

IV.1 Organiser et 
développer les moyens 
humains et financiers de 
façon durable et optimale 

Personnel formé, 
compétent et disponible 

Formations suivies 

Nombre de 
formations 
réalisées/demandé
es 

MS19 
Assurer la formation continue du 
personnel de la réserve   

Suivies ou 
non 

Disponibilité et 
effectifs 

suffisants 

Rapport temps de 
travail/ planning 
prévisionnel 

Plan de charge, 
programmation 
annuelle 

MS20 
Gestion du personnel permanent et 
temporaire : recrutement, 
management 

Réalisé 
oui/non 

Nombre de 
stagiaires-
bénévoles-SCV 
accueillis / 
souhaités 

MS21 
Accueil de stagiaires, services civiques, 
bénévoles au sein de l'équipe de la 
réserve 

Réalisé 
oui/non 

Financement
s 

Dotation d'état 
adéquate Gestion administrative et 

financière organisée, 
adaptée et planifiée 

Rapport budget 
exécuté/prévu 

Budget/action MS22 
Recherche de financements et activer 
les leviers pour mener à bien les actions 

/  

Co-gestion 
Convention annuelle 
de cogestion 

/  MS23 
Mise en place ŘΩune convention 
annuelle de cogestion 

Signée/non 
signée 

Gestion du 
matériel et 

des 
infrastructur

es 

Infrastructures IV.2 Adapter les locaux et 
le matériel aux besoins de 
la réserve 

Locaux et infrastructures 
adaptés et fonctionnels 

Rapport taille des 
locaux/nombre 
d'ETP+public 

Adaptation des 
locaux 

MS24 
Adapter les locaux au risque de 
submersion et aux besoins de la réserve 

Réalisé 
oui/non 

Matériel 
Matériel en bon état et 
en quantité suffisante 

Matériel en bon état /  MS25 
Entretien, suivi et renouvellement du 
matériel 

/  

Transversalit
é 

gestionnaires
/ acteurs 

Vie de réseau 
IV.3 S'impliquer dans les 
réseaux de gestionnaires 

Gestionnaires investis 
dans les réseaux 

Réseaux 
d'implication 

Nombre MS26 
Participation à la vie de réseau et 
diverses rencontres 

/  

/  MS32 
Mutualisation des modes de gestion et 
des moyens inter réserve LPO ς OFB 

/  

Services de 
l'état 

IV.4 Accompagner les 
services de l'état dans la 
prise en compte des 
enjeux de la réserve 

Collaborations entre la 
réserve et les services de 
l'état 

Prise en compte des 
enjeux de la réserve 

Appréciation 
qualitative 

MS27 
Consultation et réponse aux 
sollicitations des services de l'état 

Nombre de 
réunions 

avec 
présentation 
des enjeux 
de la RN 

Instances 

IV.5 Participer aux 
différentes instances 
ayant une influence sur 
les enjeux de la réserve 

Influer les politiques 
publiques pour améliorer 
la prise en compte des 
enjeux 

Prise en compte des 
enjeux de la réserve 

Nombre MS5 
Participation aux instances en 
interaction avec les enjeux de la réserve  

Nombre de 
réunions  
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs opérationnels Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métrique 

Opérations  Indicateur 
réponse 

(réalisation) Code Intitulé 

Centralisatio
n des 

fonctions 
support de 

gestion 

Protocoles 
hétérogènes 

IV.6 Standardiser et 
sécuriser les données 
collectées sur le terrain 
pour évaluer la pertinence 
des protocoles, rendre les 
données interopérables 
entre les RN et adapter les 
mesures de gestion 

Protocoles révisés et/ou 
uniformisés entre les 
réserves 

Rapport protocoles 
révisés/nombre total 

Nombre de 
protocoles revus 

MS28 Révision si besoin des protocoles 
Protocoles 

efficients ou 
non 

Bancarisation 
des données 

Données bancarisées, 
accessibles et 
interopérables 

Données 

Nombre 
bancarisées / 
nombre existantes MS29 

Saisie en continu des données (dont 
historiques) collectées dans 
GEONATURE 

Réalisé 
oui/non 

Métadonnées 
identifiées 

Réalisé 
oui/non 

Analyses des 
données 

Méthode d'exploitation 
des données efficiente 

Analyses de données 
Nombre et type 
d'études produites 

EI5 
Rédaction et publication des études 
scientifiques et synthèses inter-réserve 

Réalisé 
oui/non 

Lien 
organismes 

cogestionnaire
s 

Convention propriété-
utilisation des données 
OFB-LPO 

Convention /  MS30 
Convention LPO-OFB d'utilisation des 
données 

Signée/non 
signée 

Réglementati
on 

Non-respect 

IV.7 Faire respecter la 
réglementation et être 
force de proposition pour 
l'adapter à l'évolution des 
usages 

Réglementation 
respectée et adaptée aux 
enjeux de la réserve 

Rapport 
infractions/contrôles 

Nombre et type SP1 
Respect de la règlementation sur et en 
périphérie de la réserve 

Effort 
constant 

Usages 
incompatibles 
et évolution 

Obtention label ZPF /  MS7 
Adaptation de la réglementation 
relative à la pêche aux enjeux de la 
réserve 

Nouveaux 
arrêtés en 
vigueur 

Nombre 
d'autorisations 
délivrées 

Nombre de projets 
compatible avec les 
enjeux de la 
RN/nombre de 
projets réalisés 

SP3 
Suivi des autorisations de travaux, 
aménagements, activités et survol sur 
la réserve 

/  

Coordination 
Missions de police 
régulières et organisées 

Planification des 
missions de police 

Oui/non SP2 
Coordination des différents services de 
police de l'environnement dans la 
réserve 

Réalisé 
oui/non 

Procédures 
évolutives 

Réserve force de 
proposition dans les 
procédures 
administratives et 
judiciaires 

Plans de contrôle 
départementaux 
intégrant les besoins 
de la RN 

Force de 
proposition oui/non 

SP5 
Contribution aux plans de contrôle 
départementaux 

/  

Convention 
gestionnaire-
parquets 

/  SP4 Stratégie d'action aux parquets 
Validation 

des 
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Facteurs 
d'influence 

Pressions à 
gérer 

Objectifs opérationnels Résultats attendus 
Indicateurs de 

pression 
Métrique 

Opérations  Indicateur 
réponse 

(réalisation) Code Intitulé 

procureurs 
oui/non 

Foncier 
IV.8 Clarifier le statut 
foncier de la réserve 

Clarification du DPM 
cadastré 

Mise à jour du 
cadastre et du DPM 

Réalisé/non réalisé 

MS31 
Délimitation du Domaine Public 
Maritime et des limites de la réserve 

Réalisé 
oui/non 

EI6 
Etude juridique sur le statut foncier de 
la réserve 

Réalisé 
oui/non 
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B.5 LES OPERATIONS ET LEUR PROGRAMMATION 

B.5.1 Codification des opérations 
 
Pour rappel, les opérations sont regroupées en 9 grands types : 

¶ {t Υ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

¶ CS : Connaissance et suivi du patrimoine naturel et des activités humaines 

¶ EI : Prestation de conseils, Etudes et Ingénierie 

¶ PR : Participation à la recherche 

¶ CI : Création et entretien des infrastructures 

¶ IP : Intervention sur le patrimoine naturel 

¶ t! Υ tǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

¶ CC : Création de supports de communication et de pédagogie 

¶ MS : Management et soutien (suivi administratif et gestion du personnel) 

 

B.5.2 Niveau de priorité 
 
bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŘŞŦƛƴƛ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞ όŎŜ ŘŜƎǊŞ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ǇŜǳǘ ŞǾƻƭǳŜǊ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜύ 
pour chacune des actions du plan de gestion, comme suit : 

¶ Priorité 1 : opérations urgentes et prioritaires, généralement menées depuis longtemps car 
vitales au maintien des activités minimales de suivis du patrimoine, de police de la nature et 
de sensibilisation ; 

¶ Priorité 2 : opérations à réaliser si possible, et dont la non-ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴΩŀŦŦŜŎǘŜ Ǉŀǎ ƭŀ 
préservation du patrimoine naturel et la gestion de la réserve. 

 

B.5.3 Programmation du plan de gestion 
 
[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǊŀǎǎŜƳōƭŜ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ Ǉƭŀƴ 
de gestion 2024-2033. 
Les activités (opérations) seront décrites par la suite dans les fiches actions, où seront présentés les 
ŘŞǘŀƛƭǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎΦ 
 
Rubrique calendrier 
La base exprimée (1 j) est une journée théorique de 7h00 soit 35h00 par semaine. Le temps de travail 
de stagiaires et volontaires services civiques ne sont pas comptabilisés dans ce tableau.  
 
Le volume journalier ne peut être correctement estimé pour certaines opérations (action qui démarre 
Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛōƭŜ Ŝǘκƻǳ ŎƻƴƧƻƴŎǘǳǊŜƭ ƴƻƴ ŘŀǘŞ ς ŀŎǘƛƻƴ Řƻƴǘ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ƴΩŀ 
pas encore été défini ς ŀŎǘƛƻƴ ǉǳƛ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜύΣ Řŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭŀ ŎŀǎŜ ƴΩŜǎǘ 
pas grisée dans la frise. Les volumes de temps journaliers sont indicatifs et basés sur la pratique du 
plan de gestion précédent. 
 
[ΩŀƴƴŞŜ ƻǴ ŦƛƎǳǊŜ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǎǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ Řƻƛǘ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜǊ ƭΩŀŎǘƛƻƴΦ Lƭ Ŝǎǘ 
probable que des facteurs extérieurs induisent un report de certaines actions (temps de négociation, 
financements extérieurs, calendrier des partenairesΧύΦ 
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Rubrique investissement : ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŜǎǘƛƳŀǘƛŦ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
gestion ou ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜǎ gestionnairesΦ /Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦ ƴŜ ǘƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƭŀǘƛƻƴΦ 
 
Rubrique commentaire : ǇǊŞŎƛǎŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŜƴǾƛǎŀƎŞ 
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Code Nom de l'opération Priorité OLT OO FCR 

Calendrier prévisionnel 
(nombre de jours équipe de gestion / an) Total 

(jours) 

Coût estimatif 
total 

investissement 
όϵύ 

Commentaire 
investissement 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

SP1 
Respect de la règlementation sur et en périphérie de la 

réserve 
1 

4 
4,7 2 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1300 2000 

Renouvellement 
uniformes 

SP2 
Coordination des différents services de police de 

l'environnement dans la réserve 
1 4 4,7 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150     

SP3 
Suivi des autorisations de travaux, aménagements, 

activités et survol sur la réserve 
1 4 4,7 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120     

SP4 Stratégie d'action aux parquets 1 4 4,7 2 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 36     

SP5 Contribution aux plans de contrôle départementaux 2   4,7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40     

PR1 
Amélioration des connaissances sur les échanges de 

carbone 
1 1 1,9   7 7 7 7             28     

PR2 
Modélisation du fonctionnement hydraulique de la baie 

de l'Aiguillon 
2 1 1,11       15 15             30 20000 

Sous traitance BE 
ou Université ou ? 

PR3 Suivi de la dynamique sédimentaire  1 1 1,11         15         15   30 40000 
Passages Lidar + 
interprétation 

PR4 
Partenariats avec la recherche universitaire en vue de 

monter des projets 
1   3,6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100     

MS1 
Mise à jour et optimisation des cadastres conchylicoles 

et mouillages 
1 1 1,2   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50     

MS2 Consolidation de la charte d'exploitation des prés salés 1 1 1,3   20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110     

MS3 
Evolution du cadre administratif et juridique encadrant 

la fauche des mizottes 
1 1 1,3   20 10                 30     

MS4 
Accompagnement des différents porteurs de projets 

pour prendre en compte les enjeux de la réserve 
1 1 1,5   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150     

MS5 
Participation aux différentes instances en interaction 

avec les enjeux de la réserve  
1 1 et 4 

1,7 et 
4,5 

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100     

MS6 
Réflexion sur la zone fonctionnelle baie de l'Aiguillon - 

Pointe d'Arcay afin de maintenir la capacité d'accueil du 
site et veille écologique 

1 1 1,11   25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250     
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Code Nom de l'opération Priorité OLT OO FCR 

Calendrier prévisionnel 
(nombre de jours équipe de gestion / an) Total 

(jours) 

Coût estimatif 
total 

investissement 
όϵύ 

Commentaire 
investissement 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

MS7 
Adaptation de la réglementation relative à la pêche aux 

enjeux de la réserve 
1 2 

2,1 et 
2,2 

  60 30 10 10 10 10 10 10 10 10 170 5000 
Stagiaire 6 mois 
pour audits pêche 

MS8 !ŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥ!tIb 1 2 2,3   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150     

MS9 
Formalisation des conventions et mise en place de 
statuts réglementaires sur les zones périphériques 

1 2 2,3   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80     

MS10 
Conventionnement avec les gestionnaires des digues 

périphériques 
1 2 2,4   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80     

MS11 
Accompagnement des propriétaires et gestionnaires 

d'ouvrages hydrauliques pour améliorer la 
franchissabilité 

1 2 2,5   4 4 20 20 4 4 4 4 4 4 72     

MS12 
Concertation régulière avec les animateurs hors RN 

intervenant sur la réserve 
1 3 3,4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30     

MS13 
Dynamique inter-réserves Marais poitevin (LPO-OFB), 

suivant un projet pédagogique commun 
1 3 3,4 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500     

MS14 Participation aux réseaux EEDD locaux ou nationaux 2 3 3,4 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80     

MS15 
Accompagnement et conseil des acteurs socio-
économiques du territoire (agriculteurs, élus, 

ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜΧύ 
1 3 3,5 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120     

MS16 
Implication des partenaires, élus et professionnels dans 

ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ  
1 3 3,5 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 10000 Réception 

MS17 Réunir le comité consultatif de gestion 1 4   2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40     

MS18 Réunir le conseil scientifique 1 4   2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50     

MS19 
Assurer la formation continue du personnel de la 

réserve   
1 4 4,1 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300     

MS20 
Gestion du personnel permanent et temporaire : 

recrutement, management 
1 4 4,1 2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900     

MS21 
Accueil de stagiaires, services civiques, bénévoles au 

sein de l'équipe de la réserve 
1 4 4,1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100     

MS22 
Recherche de financements et activer les leviers pour 

mener à bien les actions 
1 4 4,1 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200     
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Code Nom de l'opération Priorité OLT OO FCR 

Calendrier prévisionnel 
(nombre de jours équipe de gestion / an) Total 

(jours) 

Coût estimatif 
total 

investissement 
όϵύ 

Commentaire 
investissement 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

MS23 Mise en place une convention annuelle de cogestion 1 4 4,1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80     

MS24 
Adapter les locaux au risque de submersion et aux 

besoins de la réserve 
1 4 4,2 2 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 95 ? 

Restauration Prée 
mizottière 

MS25 Entretien, suivi et renouvellement du matériel 1 4 4,2 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 10000 
Renouvellement 
petit matériel 

MS26 Participation à la vie de réseau et diverses rencontres 1 4 4,3 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 3000 Déplacements 

MS27 
Consultation et réponse aux sollicitations des services 

de l'état 
1 4 4,4 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200     

MS28 Révision si besoin des protocoles 1 4 4,6 2 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 160     

MS29 
Saisie en continue des données (dont historiques) 

collectées dans GEONATURE 
1 4 4,6 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200     

MS30 Convention LPO-OFB d'utilisation des données 1 4 4,6 2 10                   10     

MS31 
Délimitation du Domaine Public Maritime et des limites 

de la réserve 
1 4 4,8 2 20 20                 40     

MS32 
Mutualisation des modes de gestion et des moyens 

inter-réserve LPO-OFB 
1 4 4,3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50   

IP1 Entretien des outils de canalisation du public 1 1 et 2 
1,1 et 
2,3 

  15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 185 6000 Piquets, ganivelles 

IP2 
Nettoyage des surfaces artificialisées hors d'usage 
(concessions conchylicoles abandonnées, pontons) 

1 1 1,2     50 50 50 50           200 2 000 000 
Pour terminer le 
nettoyage des 300 
ha  

IP3 Absence d'entretien des rigoles sur le pré salé 1 1 1,3   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20     

IP4 Chantiers de nettoyage des déchets 1 1 1,8   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 2000 Benne reyclage 

CS1 Cartographie des habitats (vasière et pré salé) 1 1     140 70               140 350 20000 
si sous-traitance 
carto habitats 

CS2 Suivi du trait de côte 1 1             15         15 30     

CS3 Suivi de la macrofaune benthique 1 1     130 30 30 30 30 30 30 30 130 30 500     

CS4 Suivi de entomofaune 1 1       15         15       30 20000 si sous-traitance 

CS5 Suivi de la végétation du pré salé 1 1         40         40     80     

CS6 Suivi de l'ichtyofaune  1 1       51   51   51   51   51 255 15000 
pour approche 
isotopique 
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Code Nom de l'opération Priorité OLT OO FCR 

Calendrier prévisionnel 
(nombre de jours équipe de gestion / an) Total 

(jours) 

Coût estimatif 
total 

investissement 
όϵύ 

Commentaire 
investissement 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

CS7 Suivi de la qualité de l'eau et sédiments 1 1     150 150 150 40         80 80 650 300000 
Projet QUALITRO 
2024/2025 

CS8 Suivi des surfaces et dates de fauche 1 1 1,3   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 500 Batteries drone 

CS9 
Suivi de l'habitat benthique et colonne d'eau 

avant/après draguage 
1 1 1,4     40 40               80 30000 

Analyses 
laboratoire + sous 
traitance 

CS10 Suivi de l'évolution des infrastructures 1 1 1,5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50     

CS11 Comptage mensuel commun 1 2     96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 960     

CS12 Suivi du Phragmite aquatique en migration 2 2       60 60 60             180 5000 
bagueur pendant 1 
mois 

CS13 Suivi du Gravelot à collier interrompu en nidification 1 2     12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120     

CS14 Suivi de la flore rare et menacée 1 2     20     20     20     20 80   Sujet de stage 

CS15 Suivi des pratiques de pêche 1 2 2,1   10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 110     

CS16 
Suivi des végétations et des communautés 

d'orthoptères des digues 
2 2 2,4   15 15             15 15 60     

CS17 
Suivi de la franchissabilité des ouvrages avec les 

organismes compétents 
1 2 2,5       20 20             40     

CS18 
Suivi des secteurs périphériques à la baie favorables à la 

reproduction des oiseaux d'eau 
2 2 2,5   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200     

CS19 
Suivi des déplacements des oiseaux d'eau dans le 

Marais Poitevin 
2 2 2,5   25 5 5               35 ? 

Voir pose de 
balises 
complémentaires 

CS20 Suivi de l'évolution des surfaces colonnisées par les EEE 1 2 2,6   5         30         35     

CS21 
Inventaires complémentaires sur les taxons peu ou mal 

connus  
2 2 2,7   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 40000 

Prestataire sur 
taxons spécialisés 

CS22 Suivi des passereaux migrateurs et hivernants 2 2 2,8   2 2 2 25 25 25 2 2 2 2 89     

CS23 Participer aux suivis naturalistes nationaux & régionaux 2 2 2,8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80     

CS24 Suivi de l'ancrage territorial de la réserve 1 3   1                 115   115     

CS25 Suivi des passereaux nicheurs 1 2     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200     

EI1 
Diagnostic de vulnérabilité au changement climatique 

et plan d'adaptation 
1 1 1,10       130 130             260 30000 si sous-traitance 
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Code Nom de l'opération Priorité OLT OO FCR 

Calendrier prévisionnel 
(nombre de jours équipe de gestion / an) Total 

(jours) 

Coût estimatif 
total 

investissement 
όϵύ 

Commentaire 
investissement 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

EI2 Etude bibliographique sur le dérangement 1 1 1,10   5                   5     

EI3 Rédaction et évaluation du plan de gestion  1 4   2         115         230 345     

EI4 Rédaction des rapports annuels d'activité 1 4   2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300     

EI5 
Rédaction et publication des études scientifiques et 

synthèses inter-réserve 
1 4 4,6   10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 190     

EI6 Etude juridique sur le statut foncier de la réserve 1 4 4,8   20 10                 30 15000 
Sous traitance 
expertise juridique 

CI1 Aménagements pour l'accueil du public sur la réserve 1 3 3,1 1 30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 200     

CI2 Balisage de la réserve en mer et fluvial 1 3 3,2 1     15 15             30 8000 
Achat et pose des 
systèmes de 
balisage 

CI3 
Communication de la réglementation en vigueur et de 

son évolution  
1 3 3,2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 6000 

Achat de panneaux 
et poteaux 

PA1 
Animations auprès des différents publics : scolaires, 

grand public, habitants, groupes spécialisés 
1 3 3,1 1 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200     

PA2 
Contribution à la formation des étudiants dans le 

domaine de l'environnement 
1 3 3,6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 3000 

Achats de 
panneaux 

CC1 
Outils pédagogiques diversifiés pour les différents 

publics  
1 3 3,1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5000 

Création outils 
péda 

CC2 
wŞŘŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ 

communication 
1 3 3,3 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200     

CC3 
Vulgarisation et communication des 

résultats/conclusions des études et travaux de la 
réserve auprès des différents acteurs du territoire 

1 3 3,5 1 30 30 30 30 10 30 10 10 10 10 200     

  
 

 
 

           
   

  
 

 
 TOTAL 1800 1746 1753 1637 1358 1259 1170 1226 1460 1686 15095 2595500  
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B.5.4 Ressources humaines et budget prévisionnel 
 

[ΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƭŀ wbb ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘŜ с 9¢t όн hC. Ŝǘ п [thύ ǎƻƛǘ ǳƴ volume total 
théorique de 1 300 jours de travail annuel (hors congés et RTT). Notons que le poste de garde 
ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ŘŜ ƭΩhC. ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳǊ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ et que ce dernier assure également des 
Ƴƛǎǎƛƻƴǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ aŀǊŀƛǎ tƻƛǘŜǾƛƴ ό!Ǌœŀȅ Ŝǘ ǊŜƴŦƻǊǘ ǇƻƭƛŎŜύΦ {ΩŀƧƻǳǘŜ Ł ŎŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ 
des organismes gestionnaires : 
 

- Pour ƭΩhC.Σ ƭŀ 5w tŀȅǎ ŘŜ ƭŀ [ƻƛǊŜ ŀǎǎǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ Ŝǘ ŎƻƳǇǘŀōƭŜ όŜǎǘƛƳŞ Ł мр 

jours/an) et les renforts des SD85 et 17 ainsi que des Brigades MƻōƛƭŜǎ ŘΩIntervention (estimé 

Ł рр ƧƻǳǊǎκŀƴύΦ /Ŝ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƛƳǇǳǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜΦ 

- Pour la LPO, la gestion administrative et comptable (estimé à 10 jours/an), la direction du pôle 

conservation de la nature et du service espaces protégés (estimé à 29 jours /an), le soutien 

scientifique (estimé à 14 jours/an), la gestion des données (estimé à 28 jours /an). Certaines 

ŀƴƴŞŜǎΣ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǾŜƴƛǊ ǎΩȅ ƎǊŜŦŦŜǊ όŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ 

étude ōƻǘŀƴƛǉǳŜΣ Χ). Ce temps de travail est imputé sur le budget de la réserve. 

 
[Ŝ ŦƻǊƳŀǘ Ŝǘ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŜŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝƴ ƭƛŜƴ avec les différents acteurs du 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [ΩŞǉǳƛǇŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŦƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǉǳƛ 
incombent à la gestion, le suivi scientifiqueΣ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎƛǘŜΦ  
 
Ces estimations par opération peuvent varier selon de nombreux paramètres tels que les financements 
disponibles, la météorologie, les actions dépendant de partenaires ou nécessitant une assistance 
extérieure, etc. 
 
/ƻƳƳŜ ŞǾƻǉǳŞΣ ƭŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ Ŝƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜǊŀ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΦ 
 

B.5.5 Dotation aux amortissements 
 
Seule la LPO réalise un amortissement sur le matériel. 
La dotation aux amortissements de la DREAL est provisionnée chaque année pour anticiper les 
remplacements des matériels vétustes (véhicules, bateaux, matériel informatique, signalétique, 
optique etc.). 
Le solde est calculé à partir du solde de 2022 auquel on ajoute chaque année la provision. Aucune 
ŘŞǇŜƴǎŜ ƴΩŜǎǘ ƛƴŎƭǳǎŜΣ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŀ ǾŞǘǳǎǘŞ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ŝǎǘ ŀƴǘƛŎƛǇŞŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ ŎƻƳǇǘŀōƭŜΣ ƭŜǎ 
investissements sont réalisés en fonction des besoins réels. 
/ŜǘǘŜ ŘƻƴƴŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł 
son fonctionnement au quotidien ou pour des études spécifiques à venir. 
 

B.5.6 Le registre des opérations 
 
Description des rubriques des fiches opérations : 
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- Cohérence avec les finalités du PNM, les actions du DOCOB Marais Poitevin et le SDAGE Loire 

Bretagne : wŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ǳƴŜ ŞŎƘŜƭƭŜ ǎǳǇǊŀ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŎŀŘǊŜΦ tƻǳǊ ƴŜ 

pas alourdir la fiche, seules les finalités/actions/chapitres majeurs ont été retenus. 

- Indicateurs et actions associées : Rappel du/des indicateur(s) du tableau de bord et actions 

ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦΦ ! ƴƻǘŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ 

/{ Ǿŀ şǘǊŜ ǊŜŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ŀǾŀƴŎŞŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ό[LC9 .Lh5L±Ω CǊŀƴŎŜύ ŘŜ 

ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ƭΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ 

au sein des réserves littorales des pertuis. 

- Calendrier prévisionnel Υ [Ŝǎ ŀƴƴŞŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƧƻǳǊǎ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ 

ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǎƻƴǘ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ 

effectives différent légèrement des périodes indiquées selon les conditions budgétaires, 

humaines ou matérielles. 

- Description Υ [ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞŎǊƛǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎΣ ŀǾŜŎ ǇŀǊŦƻƛǎ ǳƴŜ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ 

ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀŎǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ƛƴŘƛǉǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƛƳǇƭƛŦƛŞŜΣ 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴΦ 

- Localisation Υ tǊŞŎƛǎŜ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΦ 

- Méthodologie Υ DǊŀƴŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΦ 

- Partenaires techniques : Liste non exhaustive des entités et structures qui participent à 

ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΦ 

- Financeurs potentiels Υ {ƻǳǊŎŜ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ όƭƛǎǘŜ 

non exhaustive). 
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{t Υ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
 

Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

SP1 1 SP1 ς Respect de la réglementation sur et en 

périphérie de la réserve 

OLT1 
FCR2 

N°1.1 
N°4.7 

Finalités PNM 

Finalité 10 : Des nourriceries et des frayères fonctionnelles maintenues pour 
une ressource halieutique diverse et abondante, ainsi que des espèces 
patrimoniales ou non exploitées préservées 
Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation  
Finalité 33 : Les effets négatifs de la pêche professionnelle sur les habitats 
benthiques d'intérêt communautaire sont limités 
Finalité 34 : Les effets négatifs de la pêche professionnelle sur les espèces 
d'intérêt communautaire sont limités 
Finalité 50 : Des bonnes pratiques sont adoptées pour concourir à la 
préservation du milieu marin 

Fiche action  
Natura 2000 

23 Développer les mesures de protection règlementaire 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE 13- 13A 

Indicateur(s) bƻƳōǊŜ ŘΩƛƴŦǊŀŎǘƛƻƴǎ κ bƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ 

Actions associées 
MS7 ς Adapter la réglementation de la pêche aux enjeux de la réserve 
SP 3- /ƻƻǊŘƻƴƴŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ 
la réserve 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1 300 

Description 

- Les décrets de création prévoient le socle réglementaire des Réserves Naturelles, leur 
application est primordiale. 

- La chasse est interdite sur la réserve sauf sur la partie fluviale de la Sèvre et le respect de 
sa non pratique est à surveiller. Cependant, il convient de contrôler la pratique de la 
chasse en bordure du site, en particulier dans les zones couvertes par des engagements 
entre la réserve, les syndicats mixtes, les municipalités et le Conservatoire du littoral. En 
effet, les abords de la réserve constituent des espaces faisant partie intégrante des zones 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄΦ 

- La pratique de la pêche est autorisée dans le périmètre de la réserve naturelle selon les 
règles édictées au sein des décrets de création. La législation départementale, régionale et 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΦ ¦ƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƳŜƴŞ afin de vérifier 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇşŎƘŜ ƳŀǊƛǘƛƳŜ Ŝǘ ŦƭǳǾƛŀƭŜΦ /Ŝǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ 
ǎΩƛƴǘŝƎǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄΦ 

Localisation 

Périmètre de la réserve et ses abords 

Méthodologie 

Ces actions de police seront menées par le personnel de la réserve naturelle commissionné et 
ŀǎǎŜǊƳŜƴǘŞΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻǊǇǎ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘǎΦ  
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Surveillance quotidienne :  
V Assurer régulièrement des actions de surveillance de la baie et relever les infractions dans 

le cadre de la réglementation.  
V Planifier annuellement des opérations de surveillance maritime ou autres opérations 

nécessitant une logistique particulière. 
V !ƴǘƛŎƛǇŜǊ Ŝǘ ǊŞŀƎƛǊ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ 

 
Missions particulières :  
V Civelles Υ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

compétents.  
V Contrôler si les quotas de pêche sont respectés par les pêcheurs à pied 
V Surveillance particulière des zones les plus ŦǊŞǉǳŜƴǘŞŜǎ όtƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ŝǘ {ǘ 

Clément) 
 
Administratif :  
V Suivi des procédures via le logiciel OSCEAN et communiquer les missions au CACEM 

V .ƛƭŀƴ ŀƴƴǳŜƭ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴŦǊŀŎǘƛƻƴǎ ǊŜƭŜǾŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ Ł ƛƴǘŞƎǊŜǊ ŀǳ 

ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƴƴǳŜƭΦ bƻƳōǊŜ ŘΩƛƴŦǊŀŎǘƛƻƴǎκƴōǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜǎ 

V !ǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ 

ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ƴƻƴ ƎŀǊŘŜ όǎǘŀƎƛŀƛǊŜǎΣ ŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎΧύ 

V Faire un porté à connaissance de la réglementation auprès des associations, des 

professionnels, des agents municipaux et gendarmerie 

 
 

Partenaires techniques 

/Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩhC.Σ ƭŀ DŜƴŘŀǊƳŜǊƛŜ aŀǊƛǘƛƳŜ ƻǳ ƭŜǎ 
Unités Littorales des Affaires Maritimes.  

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

SP2 1 SP 2- Coordination des différents services de police 

de l'environnement dans la réserve 

FCR2 N°4.7 

Finalités PNM 

Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation  
Finalité 33 : Les effets négatifs de la pêche professionnelle sur les habitats 
benthiques d'intérêt communautaire sont limités 
Finalité 34 : Les effets négatifs de la pêche professionnelle sur les espèces 
d'intérêt communautaire sont limités 

Fiche action  
Natura 2000 

23 Développer les mesures de protection règlementaire  

Chapitre du SDAGE 10-10F / 13- 13A 

Indicateur(s) Coordination réalisée  

Actions associées 
SP1 ς Faire respecter la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 

Description 

5ŜǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǳȄ ōǊƛƎŀŘŜǎ ƳƻōƛƭŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩhC. ƛƴǘŜǊǾƛŜƴƴŜƴǘ ǎǳǊ 
ƭŜ ǎƛǘŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ DŜƴŘŀǊƳŜǊƛŜ Maritime et les 
Unités Littorales des Affaires Maritimes notamment interviennent également en collaboration. 
 
[ŀ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ 
indispensable pour que les missions soient menées efficacement.  

Localisation 

Ensemble de la réserve 

Méthodologie 

V Planifier les missions « civelles » et « pêche » sur la réserve en partenariat avec les 
effectifs de police et de gendarmerie disponibles. 

V Maintenir un contact régulier avec ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ 
V Organiser si besoin des formations / remise à niveau sur les thématiques à enjeux pour la 

réserve 

Partenaires techniques 

OFBς Gendarmerie nationale ς Gendarmerie maritime ς USM ς ULAM ς douane - Municipalité 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

SP3 1 SP 3 ς Suivi des autorisations de travaux, 

aménagements, activités et survols sur la réserve  

FCR2 N°4.7 

Finalités PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux  
Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation  
Finalité 41 : Réduire les impacts, y compris cumulés, de la gestion des 
sédiments sur le milieu marin  
Finalité 42 : Réduire les impacts négatifs des activités portuaires sur le 
milieu marin  
Finalité 43 : Favoriser les activités portuaires contribuant positivement à la 
qualité du milieu marin, par des actions de génie écologique  
Finalité 47 : Réduire les pressions des activités et manifestations de loisirs 
sur les espèces et habitats à enjeu majeur de préservation 
 

Fiche action  
Natura 2000 

22 Veiller, suivre et accompagner les programmes et les projets sur le 
territoire  
23 Développer les mesures de protection règlementaire 

Chapitre du SDAGE 10 /13- 13A 

Indicateur(s) 
Nombre de projets compatibles avec les enjeux de la RN/nombre de 
projets réalisés  

Actions associées 
SP1 ς Faire respecter la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 

Description 

[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ŝǘ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŘŜ 
ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŜǎ ǇŞǘƛǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
enjeux de la réserve.  
Les principaux sujets sont Υ ƭŀ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŘƛƎǳŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ όŜƴ ǊŞǎŜǊǾŜ ŎƾǘŞ урύΣ ƭŀ 
construction/restauration de carrelets (côté мтύΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀƭŜ ŘΩ9ǎƴŀƴŘŜǎ Ŝǘ Řǳ ŦƻǎǎŞ ŘŜ 
pied de route, le baccage des exutoires des différents chenaux, les mouillages, les ports du Pavé et 
Řǳ /ƻǊǇǎ ŘŜ ƎŀǊŘŜ όǊŜƧŜǘǎύΣ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ƳƻǳƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩ9ǇƛƴŜ Ŝǘ Řǳ ŎƘŜƴŀƭ ±ƛŜǳȄΣ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴǎ 
conchylicoles. 
 
Les drones sont devenus des outils de gestion, suivi et contrôle (scientifiques, administration).  

Localisation 

Ensemble de la réserve  

Méthodologie 

V <ǘǊŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭŜǎ 
projets ; 

V Participer aux Commissions des Cultures Marines ; 
V {ƛŞƎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ŎŜƭŀ ǎΩŀǾŝǊŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴ ; 
V !ŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŜǎ ƳŀƛǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘǎ ; 
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V {ΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ όbнллл Ŝǘ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ 
notamment) ; 

V Instruire les demandes de survol en lien avec les DREAL, et mettre en place une procédure 
simplifiée ; 
 

Partenaires techniques 

OFB - LPO ς ƳŀƛǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

SP4 1 SP 4 ς tǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŀǳȄ ǇŀǊǉǳŜǘǎ FCR2 N°4.7 

Finalité PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux  
Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation  

Fiche action  
Natura 2000 

23 Développer les mesures de protection règlementaire 

Chapitre du SDAGE 13- 13A 

Indicateur(s) Stratégie validée par les 2 parquets 

Actions associées 
SP1 ς Faire respecter la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
naturelle 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Description 

 [ŀ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ǘǳǘŜƭƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŎǳǊŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜǎ 
départements 85 et 17. Leur sensibilisation aux enjeux de la réserve est primordiale. 
!Ŧƛƴ ŘΩŀǇǇǳȅŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ǇŞƴŀƭŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŀŦƛƴ ŘŜ 
renforcer la réponse pénale sur les enjeux principaux de la réserve. 

Localisation 

Ensemble de la réserve 

Méthodologie 

V Sensibiliser les parquets compétents et notamment les procureurs aux problématiques de 
police sur la RN. 

V aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ǇŞƴŀƭŜ ǾŀƭƛŘŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎǳǊŜǳǊǎ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ 
procédures de PV simplifiée afin de fluidifier le traitement des infractions maritime  

V Dresser un bilan annuel des actions de police et du suivi des parquets 

Actions associées 

SP1 ς Faire respecter la réglementation sur et en périphérie de la réserve naturelle  

Partenaires techniques 

Parquets, OFB, service juridique de la LPO 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

SP5 2 SP5 ς Contribution aux plans de contrôle 
départementaux 

FCR2 N°4.7 

Finalité PNM 
Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation  

Fiche action  
Natura 2000 

23 Développer les mesures de protection règlementaire 

Chapitre du SDAGE 12 ς 12C /13 - 13A 

Indicateur(s) Nombre de propositions réalisées/propositions formulées 

Actions associées 
SP1 ς Faire respecter la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Description 

[ŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ ŎƻǳǾǊŜ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳǇƭƛǉǳŞes les actions de 
ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭŀ 
réserve naturelle. 
/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƻǊŘƻƴƴŜǊ ƭŜǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŦƻǊŎŜǎ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻǳǾǊƛǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄΦ  
La Mission de coordination Inter-ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜǎ ǇƻƭƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όaLt9Σ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Řǳ мн 
novembre 2010), présidée ǇŀǊ ƭŜ tǊŞŦŜǘ Ŝǎǘ ƭΩƛƴǎǘŀƴŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǊŜƳƻƴǘŜǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ 
la réserve.  
 

Localisation 

Ensemble de la réserve 

Méthodologie 

V Faire remonter les besoins de la Réserve naturelle lors des réunions « Plans de contrôle 
départementaux ».  

V {ŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŀƎŜƴǘǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŞǾƻƭǳŀƴǘ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ 
aux principaux enjeux. 

Partenaires techniques 

DDTM, OFB, LPO, Gendarmerie, police municipale 

Financeurs potentiels 
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CS : Connaissance et suivi du patrimoine naturel et des activités humaines 
 

Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS1 1 CS1 : Cartographie des habitats (vasière et pré salé) 1 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 23 : Maintenir la mosaïque d'habitats benthiques du médiolittoral 
(zone intertidale) 

Fiche action  
Natura 2000 

27 Cartographie et suivi des habitats naturels 

Chapitre du SDAGE 8E, 10G 

Indicateur(s) Réalisation de la cartographie  

Actions associées 
CS2 : Suivi de la limite schorre/slikke  
CS14 : Suivi de la flore rare et menacée 
CS5 : Suivi de la végétation du pré salé 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

140 70        140 350 

Description 

[Ŝǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ ǎƻƴǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ ƳŀǊŞŜ Ŝǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ 
hydro-sédimentaire. Afin de suivre ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǇƻǳǊ ƳƛŜǳȄ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǳǊ 
fonctionnalité, une caractérisation des habitats, dont les deux majoritaires sont la vasière et le pré 
salé est nécessaire. Elle nécessite le déploiement de deux actions majeures :  

- ƭΩǳƴŜ ǇŀǊ ŎŀǊƻǘǘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀǎƛŝǊŜ όŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 9¦bL{ ŘŜ ǘȅǇŜ о ƻǳ пΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ 
2003),  

- ƭΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊ ǊŜƭŜǾŞǎ ǇƘȅǘƻǎƻŎƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ όǘȅǇƻƭƻƎƛŜ /.bΣ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ нлмсύΦ /ŜǘǘŜ 
ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜǊŀ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŀǊ ǘŞƭŞŘŞǘŜŎǘƛƻƴ Řǳ tba ǊŜŎƻƴŘǳƛǘŜ Ł Ƴƛ 
Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǉǳƛ ǾƛǎŜ Ł ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǇŀǊŎ 
(réactualisation de la cartographie de 2020). Il est attendu une comparaison des 
évolutions surfaciques des différents habitats au cours du temps.  

Localisation 

Toute la réserve 

Méthodologie 

Pour les habitats terrestres, la campagne nécessite un survol drone (6j) aidant au repérage (5j) des 
différents secteurs à prospecter et permettant la délimitation des habitats par photo-interprétation. 
Afin de faciliter la comparaison des évolutions surfaciques, il est attendu de reconduire les 
ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜǎ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜǎΣ ƻǳ ŀ ƳƛƴƛƳŀΣ ŘΩŜƴ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴŎŜǎ Ŝƴ ǊŞŀƭƛǎŀƴǘ ǳƴ ǊŜƭŜǾŞ 
ŘŞǘŀƛƭƭŞ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΦ tƻǳǊ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴΣ ƭŀ 
détermination se fera en juin et ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩƻǇǘƛƳǳƳ ŘŜ ŦƭƻǊŀƛǎƻƴ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ 
à la détermination des espèces. 70 jours estimés. 
tƻǳǊ ƭŀ ǾŀǎƛŝǊŜΣ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǎŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊŀ Ŝƴ ƘƛǾŜǊΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀŎǊƻŦŀǳƴŜ 
benthique sont les moins dynamiques (hors période de reproduction ou de recrutement). 140 jours 
estimés. 

Partenaires techniques 

CBN, LIENSs, PNM 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS2 1 CS2 : Suivi de la limite schorre/slikke 1 
 

 

Finalité PNM Finalité 1 Υ aŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀǾŀƴǘ ǇƭŀƎŜ 

Fiche action  
Natura 2000 

27 Cartographie et suivi des habitats naturels 

Chapitre du SDAGE 8E, 10G 

Indicateur(s) Evolution de la limite slikke/schorre 

Actions associées CS1 : Cartographie des habitats (vasière et pré salé) 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

    15     15 30 

Description 

Le pré salé est un des principaux habitats de la réserve, la recouvrant pour un cinquième. De 2010 à 
2020, 69 hectares de pré salé ont été gagnés sur la vasière, laquelle se retrouve diminuée en 
étendue, bien que son épaisseur augmente par les apports sédiƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ ! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜΣ ƭŜ 
pré salé ne progresse pas sur tous les secteurs à la même vitesse, ni de manière synchrone entre les 
ǎŜŎǘŜǳǊǎ όhƭƛǾƛŜǊΣ нлнмύΦ ¦ƴŜ ŦƻǊǘŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŜƴǘǊŜ мфсл Ŝǘ мфтн ŀ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞŜΣ 
ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ {ŝǾǊŜ ƴΩŀ ǉǳŜ ǘǊŝǎ ǇŜǳ ŞǘŞ ŎƻƭƻƴƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊŞ ǎŀƭŞΦ /Ŝǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ Řǳ ǇǊŞ ǎŀƭŞ ǎƻƴǘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻǊƛƎƛƴŜǎ : les constructions de digues comme piège 
à sédiment, la forme de la baie, les apports sédimentaires plus impƻǊǘŀƴǘǎ Ł ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜΣ ƭŀ ŦƻǊƳŜ 
Řǳ ǘǊŀƛǘ ŘŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴΧ !Ŧƛƴ ŘŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ Řǳ ƳƛƭƛŜǳΣ ǳƴ ǎǳƛǾƛ Řƻƛǘ 
être poursuivi.  

Localisation 

Toute la réserve 

Méthodologie 

[ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŞǇƭƻȅŞŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ŘŜǎ ƻǊǘƘƻǇƘƻǘƻǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǎƭƛƪƪŜκǎŎƘƻǊǊŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǘǊŀŎŜǊ ƭŜ ǘǊŀƛǘ 
ŘŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴΦ [ΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩƛƳŀƎŜ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ a posteriori, mais la résolution des 
ǊŀǎǘŜǊǎ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǾŞǊƛŦƛŞŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŎŀǊ ǎƛ ŜƭƭŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ŦƛƴŜǎǎŜΣ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘǊƻƴŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ 
ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ƭΩƻǊǘƘƻǇƘƻǘƻΣ ƻǳ ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ŘŀƭƭŜǎ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜ Ł ƘŀǳǘŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ǉǳƛ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 
dimensionné. Le trait de végétation avait été réalisé manuellement à partir de différentes sources 
de données en 2021 (Olivier & Chaumillon). Une méthode de classification sur la base du NDVI 
ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞŜ ŎŀǊ ŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀǳǘƻƳŀǘƛǎŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜƴŘǊŜ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛōƭŜ Ł 
grande échelle. 

Partenaires techniques 

LIENSs, LETG ? 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS3 1 CS3 : Suivi de la macrofaune benthique 1 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 11 : Maintenir des ressources alimentaires suffisantes et accessibles 
pour les oiseaux d'eau 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE 10G, 8E 

Indicateur(s) 9ƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ό5/9-DCSMM) 

Actions associées 
CS1 : Cartographie des habitats (vasière et pré salé) 
CS7 Υ {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ Řǳ ǎŞŘƛƳŜƴǘ 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

130 30 30 30 30 30 30 30 130 30 500 

Description 

Trois ǎǳƛǾƛǎ ǎƻƴǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀƛŜ Ŝǘ Ǿƻƴǘ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ Ŝƴ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞ ŘΩǳƴŜ 
évaluation de leur pertinence à répondre aux objectifs de conservation à la fois des espèces 
patrimoniales de la macrofaune benthique, mais surtout, de la ressource alimentaire pour les 
ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜΦ /Ŝǎ ŘŜǳȄ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 
ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ Řǳ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀǎƛŝǊŜ 
(CS1). 
[Ŝ ǎǳƛǾƛ wbC όŜȄǇƭƻƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ /ƻ9I/hύΣ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ н ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 
5 stations fixes de la baie Υ ŎŜƭƭŜ ŘŜǎ ǾŀǎŜǎ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ǎŀōƭŜǳǎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ŘŜǎ ŜǎǘǳŀƛǊŜǎ 
avec des espèces supportant des variations de salinité et un taux de matière organique important 
et celle des vases estuariennes peu diversifiées. Actuellement, le suivi national RNF via le projet 
CoEHCO a permis de tester plusieurs indicateurs DCE-DCSMM (M-AMBI, BEQI_FRm et GPBI) sur les 
échantillons prélevés sur des secteurs plus en amont de leurs usages habituels et leur adaptation 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ƳŀǘǳǊŜΦ [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ǇŀǊ ƎǊŀƴŘ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ 
ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŜȄǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ƳŞǊƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ǾŀǊiation. 
Le suivi du LIENSs carroyant annuellement la baie depuis 2004 (64 points sur la partie 85 de 2004 à 
нлмп Ŝǘ сп Ǉƻƛƴǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ мт ŘŜ нллп Ł нлноύΣ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŜȄǇƭƻƛǘŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǘƘŝǎŜ ŘΩ!ƴƴŜ 
tƘƛƭƛǇǇŜ όнлмсύ Ŝǘ ǇŜǳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴΩŀ pas à ce jour permis de suivre ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜ Ŝǘ 
ǎǇŀǘƛŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǇǳƛǎ нллп Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΦ /Ŝǘ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ Ŧƛƴ 
ǎǇŀǘƛŀƭŜƳŜƴǘΣ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘŜ ǇƻǎŜǊ ƭŜǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎΣ Ŝƴ 
lien avec les différents habitats échantillonnés et ceux pré-identifiés dans le protocole RNF. 
[Ŝ ǎǳƛǾƛ 5/9 Ŝǎǘ ŘŞǇƭƻȅŞ ǎǳǊ о ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΦ [ŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ŀ ŘŜƳŀƴŘŞ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎΦ 
/ŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ Ł ǘŜǊƳŜ ƭŀ ǊŜŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜΣ ŘŜ ǎŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ 
ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜκŎƻƳǇƭŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǎǳƛǾƛǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ ǇŞǊŜƴƴŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
macrofaune. 

Localisation 

Vasière Charente-Maritime ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝǘ р ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŦƛȄŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ όн Ł 
9ǎƴŀƴŘŜǎΣ /ƘŀǊǊƻƴΣ tǳȅǊŀǾŀǳƭǘΣ tƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴύ 

Méthodologie 

Pour le suivi RNF, les 5 stations historiques vont être réduites à 3 et représente 10j de travail (terrain 
Ҍ ǘǊƛ ƭŀōƻ ǇǊŜǎǘŀǘŞύΦ [ΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǇǊƻŎƘŜ Řǳ /ŀƴŀƭ ŘŜ [ǳœƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ Ł ƭŀ tƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ 
accueillant des sables marins propices au déǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǊŞƴƛŎƻƭŜ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞǎ ǎƛ 
ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝƴ ƳŜƴǘƛƻƴƴŜ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ 
des habitats. 
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tƻǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ Řǳ [L9b{ǎΣ ƭŜǎ сп ŎŀǊƻǘǘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ рƧ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Ҍ мрƧ ŘŜ ǘǊƛ ŀƴƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ 
ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ όмлл ƧύΦ 5Ŝ ŎŜ ǎǳƛǾƛ ŘŞŎƻǳƭŜǊŀ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŦǳǘǳǊ 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞvolution des habitats benthiques en baie de 
ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΦ [Ŝ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǊŜǎǘŜ Ł ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜΦ 
Le suivi DCE réalisé par Ifremer va se poursuivre. 

Partenaires techniques 

LIENSs, PNM, RNF 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS4 1 CS4 : Suivi entomofaune 1 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 22 : Maintenir ou restaurer le bon état écologique des habitats 
particuliers 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE 10G, 8E 

Indicateur(s) Evolution du cortège entomologique 

Actions associées 
CS 5 : Suivi de la végétation du pré salé 
CS 6 : Suivi ichtyofaune (fonctionnalité) 
CS 16 : Suivi de la flore et des orthoptères des digues 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

 15     15    30 

Description 

[ΩŜƴǘƻƳƻŦŀǳƴŜ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ 
réserve (soumis aux évènements naturels tels que la marée, ou aux modalités de gestion comme la 
fauche). Ce taxon à la base de la chaine trophique, sert de ressource alimentaire pour les poissons 
lors des submersions du pré salé à grand coefficient de marée (entomofaune terrestre), mais aussi 
des passereaux en reproduction ou en halte migratoire (entomofaune aérienne). Il pourrait donc 
constituer un bon indicateur de ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊŞ ǎŀƭŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ł ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ƭŀ 
réserve. 
/Ŝ ǘŀȄƻƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŜǳ Ŏƻƴƴǳ Ŝǘ ǎƻƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƳŞǊƛǘŜǊŀƛǘ ŘΩşǘǊŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ 
ƭΩŞǘŀǘǎ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŜ /ǊƛǉǳŜǘ ŘŜǎ {ŀƭƛƴŜǎΣ ǇǊŞǎŜƴǘ ōƛŜƴ 
ǉǳŜ ǇŜǳ ŀōƻƴŘŀƴǘΣ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ Ŝƴ tant ǉǳΩŜǎǇŝŎŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ ŎƻƳƳŜ ŘŞƧŁ 
ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ό[ƛƭƭŜŀǳ ŘŜǎ bƛƎŜǎΣ aŀǊŀƛǎ ŘΩ¸ǾŜǎ Ŝǘ aƻšȊŜ-Oléron). Il est néanmoins 
nécessaire de cibler les zones de répartition. 

Localisation 

Ensemble du pré salé 

Méthodologie 

¦ƴ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜƴǘƻƳƻŦŀǳƴŜ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƭŀŎŜǘǘŜǎ ōƻǘŀƴƛǉǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻǳǇƭŜǊ 
les évolutions de la dynamique végétale avec celles ŘŜ ƭΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ōƛƻƳŀǎǎŜ Ŝƴ ƛƴǎŜŎǘŜǎΦ 
La richesse spécifique est attendue comme possiblement pauvre sur le pré salé (à minima pour les 
hǊǘƘƻǇǘŝǊŜǎ ŀȅŀƴǘ ŘŞƧŁ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Ŝƴ нлнмΣ DǊŜǘƛŀύΦ 
¦ƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ǎŜǊŀ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ǇŀǊ ǳƴŜ ƻǳ н ŀƴƴŞŜǎ ǘŜǎǘ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ 
de placettes à suivre et leur fréquence. Idéalement, les suivis entomofaunes se réaliseront pendant 
ƭΩŞǘŞΣ ǎǳǊ ǳƴ ǘŜƳǇǎ ƛƳǇŀǊǘƛ όнл Ƴƛƴ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜǘǘŜ ?). La métƘƻŘŜ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ 
minimisant le nombre de prélèvements nécessaires, soit en sous-échantillonnant le nombre de 
placette pour évaluer la biomasse vivante. Elle devra convenir de relevés au sol (par exemple barber 
ou aspirateur) et aériens (filet fauchoir). 
[Ŝǎ ǇƭŀŎŜǘǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊŞ ǎŀƭŞ ǎŜǊƻƴǘ ŘƛǎǇƻǎŞŜǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘΩǳƴ ǘǊŀƴǎŜŎǘ Řǳ Ƙŀǳǘ Řǳ ǎŎƘƻǊǊŜ Ł ƭŀ ǎƭƛƪƪŜ Ŝǘ 
sur les zones où des espèces patrimoniales auront été détectées (comme le Criquet des Salines), un 
protocole spécifique pourra être déployé. 

Partenaires techniques 

GRETIA, PNR MP 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS5 1 CS5 : Suivi de la végétation du pré salé 1 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 22 : Maintenir ou restaurer le bon état écologique des habitats 
particuliers 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE 10G, 8E 

Indicateur(s) Evolution du cortège floristique du pré salé 

Actions associées 
CS14 : Suivi de la flore rare et menacée 
CS4 : Suivi entomofaune 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

  40     40   80 

Description 

La cartographie des habitats réalisée tous ƭŜǎ мл ŀƴǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎŜȊ ŦƛƴŜ ǇƻǳǊ ǎǳƛǾǊŜ Ŝǘ ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǊǘŝƎŜǎΦ ¦ƴ ǎǳƛǾƛ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜǘǘŜ ǎŜǊŀ ŘƻƴŎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ 
ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŦŦŜŎǘƛŦǎΣ ŘŜ ŘŜƴǎƛǘŞǎΣ ƻǳ ƭŜǎ ƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 
environnementales (gestion ou conditions mésologiques) via la collecte de variables biologiques. 
5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎǳƛǾƛǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ȅ şǘǊŜ ƎǊŜŦŦŞǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ŘŜǎ ƳŞǎƻŎƻǎƳŜǎ ŎƻƳǇƭŜǘǎΣ Řƻƴǘ ƭΩŞǘǳŘŜ 
des interactions entre taxons pourrait être initiée. 

Localisation 

Toute la réserve 

Méthodologie 

Les placettes seront distribuées sur un transect du haut du schorre vers la slikke en couvrant un 
maximum de conditions environnementales : en bordure ou éloignées des chenaux, sur des zones à 
forte ou faible sédimentation, dans ou hors surfaces fauchables, en étant représentatives des 
ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 9¦bL{ Ŝǘ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ 
phytosociologiques déterminés lors de la dernière cartographie disponible (2016 ?).  
5Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŀōƛƻǘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ƳŜǎǳǊŞǎ ŀŦƛƴ ŘΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ 
ŜǎǇŝŎŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜΣ ƭΩƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƛŜ ƻǳ ƭŀ ǘŜƴŜǳǊ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Řǳ ǎŞŘƛƳŜƴǘΦ 
[Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǘǘŜǎ ǎŜǊŀ Ł ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Ŝƴ 
complétude des autres placettes sur pré salé des réserves environnantes afin de mettre en place un 
ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǎƛǘǳŀƴǘ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞserve par rapport aux sites voisins. 
Initialement, un suivi tous les 5 ans (de 3 semaines de terrain, à hauteur de 10min par placette et 
de 20 placettes par habitats) est prévu, mais cette fréquence reste à confirmer. 

Partenaires techniques 

CBN  

Financeurs potentiels 
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Code Priorité Intitulé de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS6 1 CS6 : Suivi ichtyofaune 1 
 

 

Finalité PNM Finalité 10 : Maintenir des nourriceries et frayères fonctionnelles 

Fiche action  
Natura 2000 

21 Assurer la libre circulation des poissons et la préservation des frayères 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE 10G, 8E 

Indicateur(s) Evolution des cortèges et proportion de juvéniles 

Actions associées 
CS4 : Suivi entomofaune 
CS 5 : Suivi de la végétation du pré salé 
CS1 : Cartographie des habitats 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

 51  51  51  51  51 255 

Description 

tŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ŘƛǾŜǊǎ ǎǳƛǾƛǎ ƻƴǘ ǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ƭΩƛŎƘǘȅƻŦŀǳƴŜ Ŝǘ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ 
nourricerie de la réserve (DCE, DCSMM-NURSE et RNF-htb[ύΦ ! ŎŜ ƧƻǳǊΣ ŀǳŎǳƴ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ƴΩŜǎǘ 
clairement identifié pour renseigner la bonne fonctionnalité de la baiŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ ǇƻǳǊ 
ƭΩƛŎƘǘȅƻŦŀǳƴŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴΦ  
5ΩƛŎƛ ƭŁΣ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǳƛǾƛǎ Ł ƳŜƴŜǊ Řƻƛǘ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ŎŀǊ ƭŀ ōŀƛŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 
prélèvements dans le cadre de la DCE (plus de 20 km de traits de chalut dans le chenal de la Sèvre 
au printemps et en automne) mais aussi de 3 stations de pêche RNF-OPNL dans le pré salé (par 
capture totale des individus sur 3 chenaux lors du jusant, 3 fois par an tous les 2 ans) alors que le 
suivi NURSE impacte moins les individus de la réserve car le trait de chalut est en périphérie de la 
réserve au large et peu abondant en prélèvements à ce jour. 
Le protocole RNF-OPNL doit permettre de caractériser le rôle fonctionnel de nourricerie du pré salé, 
mais son déploiement est lourd (notamment sur la détermination des proies par contenus 
stomacaux sur le Bar et de leur origine) et pourrait se voir révisé pour être allégé. Ce protocole 
ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎΩƛƴǎǇƛǊŜǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ 5/9 9[CL ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ т ƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ 
taxonomique et les densités de poissons par guilde, proportionnellement à leur âge (juvéniles vs. 
adultes). Cette proportion juvéniles/adultes est essentielle à déterminer pour évaluer le rôle de 
ƴƻǳǊǊƛŎŜǊƛŜΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩƛŎƘǘȅƻŦŀǳƴŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜ 
ǊƾƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭ Řǳ ǇǊŞ ǎŀƭŞ ǇƻǳǊ ƭΩƛŎƘǘȅƻŦŀǳƴŜΦ  

Localisation 

Ensemble de la baie, dont pré salé 

Méthodologie 

En attente des avancées des protocoles nationaux pour choisir les orientations du suivi ichtyofaune, 
ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ǇƻǳǊǎǳƛǘ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ wbC Ŝǘ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ 5/9 Ǿƛŀ ƭΩLbw!9Φ 
[Ŝ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ wbC ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ о ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇşŎƘŜǎ Řƻƴǘ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ ƳŀƛΣ 
ƧǳƛƭƭŜǘ Ŝǘ ǎŜǇǘŜƳōǊŜΦ [Ŝǎ ǇşŎƘŜǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜƴǘ Ŝƴ ŘŞōǳǘ ŘŜ Ƨǳǎŀƴǘ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ƳŀǊŞŜ ŘŜ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ тл-
90, avec une relève toutes les 20min de 3 filets (verveuxΣ ǘǊŞƳŀƛƭ Ŝǘ ŘǊƻƛǘύ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ŎƘŜƴŀƭ 
ǎƻƛǘ Ł ǎŜŎΦ [Ŝǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǇşŎƘŞǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ мрŎƳ ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΣ ƳŜǎǳǊŞǎ Ŝǘ ǇŜǎŞǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ 
relâchés, alors que les plus petits peuvent être congelés (un fractionnement de la pêche pouvant 
être renseigné) poǳǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜΦ [ΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜǎ ǇǊƻƛŜǎ ŞǘǳŘƛŞŜǎ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ 
contenus stomacaux demandant une haute expertise pourrait être mis dans un volet optionnel. 
[Ŝ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ Ŝǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾƻƭŜǘǎ Řƻƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǘŞ Řǳ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ 
ŜƴŎƻǊŜ ŀǇǇƻǊǘŞ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Ŝǘ ǎŜǊŀ ŘƻƴŎ Ƴƛǎ Ŝƴ ŀǘǘŜƴǘŜ όǎǳǊ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜΣ 
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la disponibilité en arthropodes dans le pré salé jouxtant les stations de pêche, ou le prélèvement de 
plancton simultanément aux pêches). 
[ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ƛǎƻǘƻǇƛǉǳŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ǇŜƴǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ wbC Ŝǘ 5/9Φ /ŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΣ ƴƻƴ ƭŞǘŀƭŜΣ 
ǎŜǊŀƛǘ Ƴƻƛƴǎ ƛƴǾŀǎƛǾŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƴǘŜƴǳǎ ǎǘƻƳŀŎŀǳȄ όǇŀǊ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƳƻǊŎŜŀǳ ŘŜ ƴŀƎŜƻƛǊŜύ Ŝǘ 
pourrait être réalisée en distinguant les signatures terrestres et marines des proies pour dresser une 
ŎŀǊǘŜ ŘŜ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳ ǇŀǊ ŜǎǇŝŎŜ ƻǳ ƎǳƛƭŘŜΦ [Ŝ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ 
est à rédiger avec les partenaires. 

Partenaires techniques 

LIENSs (Elodie Réveillac), Université de Rennes (Alexandre Carpentier), PNM 

Financeurs potentiels 

 

  



56 

 

Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS7 1 CS7 Υ {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ Řǳ sédiment 1 
 

 

Finalité PNM 

Finalité 3 : Eviter les dessalures brutales des eaux littorales  
Finalité 4 Υ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 
Parc, dans le respect et selon les critères DCE et DCSMM 
Finalité 6 : Améliorer la qualité physico-chimique 
Finalité 8 : Maintenir ou améliorer la qualité des sédiments 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
р CŀǾƻǊƛǎŜǊ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ Ŝǘ Ŝƴ ŜǎǘǳŀƛǊŜ 

Chapitre du SDAGE 2D, 3A, 4E, 5A, 5C, 6G 

Indicateur(s) 
9ƴ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴΣ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ 5/9 ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ Ł ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ Ŝǘ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ 
pour le sédiment. 

Actions associées IP2, CS9, PR3 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

150 150 150 40     80 80 650 

Description 

[ŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǘŜǊǊŜ-mer, constitue le réceptacle de molécules particulaires et 
dissoutes issues du ruissellement sur les 600 000 hectares du bassin versant du Marais Poitevin. Elle 
Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ǎƛŝƎŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǇşŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŎƘȅƭƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ tƻǊǘ Řǳ tŀǾŞΣ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ǇƻǊǘ 
mytilicole de France (10 000 t/an de moules). A ce jour, le programme de surveillance de la Directive 
/ŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳ ό5/9ύ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ǳƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ {ŝǾǊŜ 
ƴƛƻǊǘŀƛǎŜ όCwD¢ омύ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǇƻƛǎǎƻƴǎΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ǊŜŦƭŞǘŜǊ ǳƴŜ ƳŀǳǾŀƛǎŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǾŀǎŜǎΣ 
des hypoxies liées à une surcharge en matière organique ou une contamination par des 
ƳƛŎǊƻǇƻƭƭǳŀƴǘǎΦ [ΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ Ŝǎǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŘŜ ζ ōƻƴ η ŀǾŜŎ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴŎŜ ŞƭŜǾŞΣ 
mais de nombreuses métriques ne sont pas renseignées ou inadaptées en milieu à forte turbidité. 
Le suivi de la qualité des eaux de la baie, réalisé en 2017 et 2018 dans le cadre du LIFE Baie de 
ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΣ ŀ ŀǾŀƴŎŞ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ Ŝƴ ƴǳǘǊƛƳŜƴǘǎΣ Ŝƴ 
carbone et en pesticides par les eaux douces du continent vers la zone côtière impactant à la fois la 
ŎƻƭƻƴƴŜ ŘΩŜŀǳ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǎǳǇǇƻǎŞƳŜƴǘ ƭŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘΦ [ŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ Ŝǎǘ 
un enjeu prioritaire pour la biodiversité de la baie car source de la production primaire dans les 
réseaux trophiques. Il est donc important de comprendre et de déterminer la répartition des flux 
des différents composants et des paramètres physico-ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƭƻƴƴŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 
les incidences sur la chaine alimentaire. 
 

Localisation 

Lay, Sèvre niortaise, Canal du Curé, Chenal Vieux, Canal de Luçon, Bouée d'eau saine 

Méthodologie 

/ŜǘǘŜ ŀŎǘƛƻƴ ǾƛǎŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƻōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ Řǳ ǎŞŘƛƳŜƴǘ όнлнпκнлнрΣ нлонκнлооύ 
ŀǳȄ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Řƻƴǘ ƭŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇŞƴŝǘǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀƛŜ 
Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ōƻǳŞŜ ŘΩŜŀǳ ǎŀƛƴŜ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŀǳ ƭŀǊƎŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞŜǎ 
Ŝƴ ƳƻƭŞŎǳƭŜǎ ǘŜǊǊƛƎŝƴŜǎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ 
ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŞǾŀƭǳŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ Ŝǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǳǊ ƻǊƛƎƛƴŜ 
géographique/temporelle afin de mieux cibler les pressions la détériorant (agricoles, domestiques, 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎΣ ǊŜƧŜǘ ŘŜ {¢9tΧύΦ tƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ 
ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ǇƛŎǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘ Ŝƴ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎ Ŝǘ ŦƭǳȄ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ ŎŀǳǎŞǎ ǇŀǊ des opérations 
de gestion ou évènements naturels ponctuels comme les premières grosses pluies automnales (à 
ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ŞŎƭǳǎŜǎ ŘŜ ƭŀ {ŝǾǊŜ ƴƛƻǊǘŀƛǎŜ ŀȅŀƴǘ ŀŎŎǳƳǳƭŞ ƭŜǎ ƳƻƭŞŎǳƭŜǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜ 
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Ŝǘ Ł ƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜ Řǳ /ŀƴŀƭ ŘŜ [ǳœƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŜȄǇƻǎŞ ŀǳ ŘǊŀƛƴŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƻƭŘŜǊǎύΣ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ 
ŎǊǳŜ ƘƛǾŜǊƴŀƭŜ ŀǇǊŝǎ ƭŜǎǎƛǾŀƎŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ƛƴƻƴŘŀōƭŜǎ ό[ŀȅ Ŝǘ {ŝǾǊŜύΣ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩƘƛǾŜǊκǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ǇŜƴŘŀƴǘ 
ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǇŀƴŘŀƎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ όǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎΣ ŜƴƎǊŀƛǎ ƴotamment) et suite à de forte pluie. Le 
bouchon vaseux de la Sèvre niortaise pourra également être identifié comme zone à forte teneur 
particulaire et présentant un intérêt pour les concentrations extrêmes en zone hypoxique. 
 
[Ŝǎ о ǎƻƴŘŜǎ ƘŀǳǘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ό{ŀƭƛƴƛǘŞΣ ¢ŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜύ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǇŀǊ ƭŀ 
réserve seront maintenues pendant la durée du projet (Sèvre amont, Sèvre bouée, Lay), ainsi que 
la sonde wimo installée avec le Parc Marin en 2021 sur la boǳŞŜ ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ {ŝǾǊŜ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ 
de baie (Salinité, Température, Turbidité, Chlorophylle a, Oxygène dissout) ; 

 
Un projet a été déposé pour 2024-нлнр όv¦![L¢whύΦ Lƭ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ п ŀȄŜǎ : 

1) [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ƳŜƴǎǳŜƭ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ Řǳ sédiment aux principaux 
exutoires (Sèvre Niortaise, Canal du Curé, Chenal Vieux, Lay) sur 2 années (2024/2025). 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ όŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ Ŝǘ ƻǊƛƎƛƴŜύ ŀŦƛƴ ŘΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜs publiques (pressions et priorisation) ; 

2) [ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛŎǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ Ŝƴ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎ ƭƻǊǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŜȄǘǊşƳŜǎ όǇǊŜƳƛŜǊ 
ǊŜƭŀǊƎŀƎŜ ŘΩŀǳǘƻƳƴŜΣ ŎǊǳŜǎΣ ǇŞǊƛƻŘŜ ŞǇŀƴŘŀƎŜύ ; 

3) La recherche de polluants dans différents maillons de la chaine trophique possiblement 
accumulateurs de contaminants (macrofaune benthique, poissons, oiseaux) ; 

4) La communication et la valorisation des résultats auprès des élus, décideurs, CLE, 
ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΣ Χ 

[Ŝǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞe avec 
ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ό¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞǎΣ .ǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜΣΧύΦ 5Ŝǎ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘǎ ǎƻƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ 
place. 

¦ƴ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ǇƛƭƻǘŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ŀƴƛƳŞ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ό{ŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΣ LŦǊŜƳŜǊΣ 
ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎΣ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΣ ŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ ŘŜǎ {!D9ǎΣ 9tatΣ tbaΣΧύ Τ 
  

Partenaires techniques 

Laboratoire Qualyse, Ifremer, Syndicats mixtes (BL, VSA, SYRIMA), EPMP, PNM, PNR MP 

Financeurs potentiels 

Etat (fond vert), !ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ǊŞƎƛƻƴǎ 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS8 1 CS8 : Suivi des surfaces et dates de fauche 1 
 

1.3 

Finalité PNM 

Finalité 10 : Maintenir des nourriceries et frayères fonctionnelles 
Finalité 12 : Maintenir ou augmenter les effectifs d'oiseaux en période 
internuptiale, ainsi que l'importance internationale du Parc pour les espèces 
à enjeu majeur de préservation 
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F  

Indicateur(s) Surfaces et dates de fauche en accord avec la charte 

Actions associées 
SP1 : Respect de la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
IP3 : Absence d'entretien des rigoles sur le pré salé 
MS2 : Consolidation de la charte d'exploitation des prés salés 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 

Description 

Une partie des prés salés de la réserve est fauchée annuellement. Cette action impacte cet habitat 
par la présence de tracteurs favorisant les ornières et la perte de végétation sur le pré salé. Par 
ƭΩŜȄǇƻǊǘ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǾŞƎŞǘŀƭŜΣ ŜƭƭŜ ŘƛƳƛƴǳŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ 
herbivores de la réserve mais aussi la banque de graines du pré salé. 
¦ƴ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŘŀǘŜǎΣ ǎǳǊŦŀŎŜǎ Ŝǘ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŦŀǳŎƘŞŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ 
fauche et sa ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞǘŀǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ǇǊŞ ǎŀƭŞ όŀŎǘƛƻƴǎ /{п Ŝǘ /{рύΦ 

Localisation 

Prés salés 

Méthodologie 

- Les ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ Ł ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ƭŜǳǊ ŘŀǘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŀƛƴǎƛ 
que la quantité de foin produit (relances à réaliser) ; 

- wŜƭŀƴŎŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŦƻǳǊƴƛ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ; 
- Estimation des surfaces fauchées, soit par survol en drone à partir au début du 

mois de septembre, éventuellement complété par des suivis terrain, soit par 
image satellite ; 

- Exploitation des images sous SIG (détourage manuel ou traitement télédétection) 
; 

- Comparaison de méthode et évaluation des plus-values/limites respectives. 

Partenaires techniques 

9ƭŜǾŜǳǊǎΣ 55¢aΣ /ƘŀƳōǊŜǎ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS9 1 CS9 : Suivi de l'habitat benthique et colonne d'eau 
avant/après draguage 

1 
 

1.4 

Finalité PNM 

Finalité 8 : Maintenir ou améliorer la qualité des sédiments 
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation 
Finalité 41 : Réduire les impacts, y compris cumulés, de la gestion des 
sédiments sur le milieu marin 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
7 Restaurer et garantir la fonctionnalité des milieux aquatiques 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F  

Indicateur(s) Réalisation du suivi, impacts du draguage mieux connus 

Actions associées 
SP1 : Respect de la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
CS7 : Suivi de la qualité de l'eau et sédiments 
CS3 : Suivi de la macrofaune benthique 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

 40 40        80 

Description 

[ŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ ǎŜ ŎƻƳōƭŜ ŀǳ Ŧƛƭ Řǳ ǘŜƳǇǎ ǇŀǊ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ όҌκ- 300 000 m3/an depuis 
20 ans) avec un exhaussement de la vasière (+/-1.5cm/an depuis 20 ans). 
Les principaux chenaux maritimes sont entretenus par les syndicats mixtes par des bacs dévaseurs 
ŀŦƛƴ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǘŜǊǊƛƎŝƴŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ 
ƭŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŎȅƭƛƴŘǊŜ ǊƻǘŀǘƛŦ ŞǉǳƛǇŞ ŘŜ Ŏƻteaux (rotovator) et de les chasser vers 
ƭΩƻŎŞŀƴ ǇŀǊ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ 
όǎŞŘƛƳŜƴǘǎΣ ŎƻƭƻƴƴŜ ŘΩŜŀǳΣ ƳŀŎǊƻŦŀǳƴŜύΦ 
 
[ŀ ōŀƛŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ ȊƻƴŜ Ł ŦƻǊǘ ǘŀǳȄ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ό5ŜƎǊŞ нллсύ Řƻƴǘ ǇŜǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŜǎǘƛƳŜƴǘ 
réellement la qualité des sédiments et aucune ƴΩanalyse le lien avec la biodiversité benthique bien 
que la littérature scientifique démontre une influence (e.g. Cardoso 2008, Long & Chapman 1985). 
[ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ǇŜǳǘΣ Ŝƴ ƻǳǘǊŜΣ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜǊ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ǿƛŀ ƭŜ ǊŜƭŀǊƎŀƎŜ ŘŜ ƳƻƭŞŎǳƭŜǎ 
particulaires ou dissoutes. Ce peut être le cas par exemple lors des opérations de remaniement du 
sédiment comme le dragagŜΦ [ƻǊǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŞǎΣ ƭŜ ǊŜƭŀǊƎŀƎŜ ŘŜ ƴǳǘǊƛƳŜƴǘǎ ǇŜǳǘ ŜƴǘǊŀƛƴŜǊ 
ǳƴŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ǎǘǆŎƘƛƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ό{ƻǳŎƘǳ нлмуύ Ŝǘ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŀ ǇǊƻƭƛŦŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
ou plusieurs espèces de phytoplancton (Billen & Garnier 2019) comme Dinophysis, Lepidodinium 
chlorophorum (Farcy 2013), ou de cyanobactéries pouvant impacter même à faible abondance les 
niveaux trophiques supérieurs, comme Microcystis sur les communautés de poissons (Lehman 
2010)).  
/Ŝǎ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜǊ ǳƴ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ǇŀǊ ǳƴŜ 
ŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳΦ [ŀ ōŀƛŜ ȅ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎŜƴǎƛōƭŜ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŎƾǘƛŜǊ 
ŘΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ όL/9tΣ .ƛƭƭŜƴ ϧ DŀǊƴƛŜǊΣ нллтύ ǎΩŜǎǘ ŀǾŞǊŞ ǇƻǎƛǘƛŦ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
ǎΩȅ ŘŞǾŜǊǎŀƴǘΦ 

Localisation 

Ensemble de la baie 
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Méthodologie 

- aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ŘǊŀƎŀƎŜ ǊŜǇƻǎŀƴǘ 
sur des prélèvements eau, sédiment, macrofaune localement avant dragage et 
Řŀƴǎ ƭŜ Ƴƻƛǎ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŀƴǘ Ł ƭŀ fois les polluants mais aussi les 
paramètres physico-chimiques (dont la matière organique et la granulométrie du 
sédiment). 

- Echanger avec les structures en charge de ces opérations 
- Ajuster si besoin les pratiques 

Partenaires techniques 

Laboratoires, Syndicats Mixtes, DDTM, DREAL, PNM, chercheurs 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS10 1 CS10 Υ {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 1 
 

1.5 

Finalité PNM 

Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation 
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F  

Indicateur(s) Inventaire réalisé ou non 

Actions associées 
SP1 : Respect de la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
MS4 : Accompagnement des différents porteurs de projets pour prendre en 
compte des enjeux de la réserve 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Description 

¦ƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƭƛŞǎ Ł ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘŞŎǊŜǘǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ : 
ŎŀǊǊŜƭŜǘǎΣ ƳƻǳƛƭƭŀƎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ tŀǾŞ Ŝǘ /ƻǊǇǎ ŘŜ ƎŀǊŘŜΣ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ƳƻǳƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩ9ǇƛƴŜ Ŝǘ Řǳ ŎƘŜƴŀƭ 
Vieux, embarcadères du Curé et de la Pointe aux Herbes, stockage de pieux, bouchots et tables à 
ƘǳƛǘǊŜǎ Ŝƴ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣΧ ¦ƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ Ŧǳǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ŘŜǊƴƛŜǊ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
gestion en 2021 et devra être tenu à jour. 

Localisation 

Ensemble de la baie 

Méthodologie 

Inventorier annuellement les infrastructures présentes sur la réserve et leur état 

Partenaires techniques 

Professionnels, DDTM, CD 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS11 1 CS11 : Comptage mensuel commun 2 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 12 : Maintenir ou augmenter les effectifs d'oiseaux en période 
internuptiale, ainsi que l'importance internationale du Parc pour les espèces 
à enjeu majeur de préservation 

Fiche action  
Natura 2000 

17 Préserver les anatidés et limicoles hivernants, migrateurs et nicheurs 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE 8E, 10G  

Indicateur(s) 
Tendance de population et représentativité de la réserve pour les oiseaux 
ŘΩŜŀǳ 

Actions associées 

MS6 : Réflexion sur la zone fonctionnelle baie de l'Aiguillon - Pointe d'Arcay 
afin de maintenir la capacité d'accueil du site et veille écologique 
MS26 : Participation à la vie de réseau et diverses rencontres 
MS29 : Saisie en continu des données (dont historiques) collectées dans 
GEONATURE 
MS30 : Convention LPO-OFB d'utilisation des données 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 960 

Description 

5Ŝǎ ŎƻƳǇǘŀƎŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ ŘŜǎ ŀƴŀǘƛŘŞǎ Ŝǘ ƭƛƳƛŎƻƭŜǎ ǎƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇǘŀƎŜǎ 
Wetlands-.Lwh9 ƛƴƛǘƛŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Řŝǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ мфтлΣ ŘΩŀōƻǊŘ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ŀƴΣ Ǉǳƛǎ 
ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ Ł Ǉƭǳǎ ƘŀǳǘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ Ǉériodicité mensuelle dans les 
années 2000. Les secteurs sont distingués depuis 2018 dans les unités de comptage afin de faciliter 
ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘŀƎŜΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŞǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ǇŜǊǘǳƛǎ Ŝǘ Řǳ aŀǊŀƛǎ tƻƛǘŜǾƛƴΦ [Ŝ ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŘŜ 
janvier alimente au niveau international le comptage Wetlands International et ceux de septembre 
Ł ŀǾǊƛƭ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ōŜǊƴŀŎƘŜΦ Lƭǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ ǘƻǳǎ Ł ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ tŀǘǊƛƳƻƛƴŜ bŀǘǳǊŜƭ [ƛǘǘƻǊŀƭ όwbCύ 
Ŝǘ Ł ƭΩhtb όtbw aŀǊŀƛǎ tƻƛǘŜǾƛƴύΦ 
Il est attendu durant ce plan de gestion une consolidation de la bancarisation des données (saisie 
uniformisée des données sécurisées, passerelle entre Faune-France et Géonature pour assurer les 
remonter des données aux différents partenaires précédemment cités), une amélioration du 
rapportage mensuel et une réflexion inter-ǎƛǘŜ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŘŜ 
bord des plans de gestion. 

Localisation 

¢ƻǳǘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŎƻƴƴŜȄŜǎ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ό!ǊœŀȅΣ tǊŞŜ ƳƛȊƻǘǘƛŝǊŜ 
coordonné)  

Méthodologie 

Les ŎƻƳǇǘŀƎŜǎ ƳŜƴǎǳŜƭǎ ǎƻƴǘ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŞǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ aŀǊŀƛǎ tƻƛǘŜǾƛƴ Ŝǘ ŘŜǎ tŜǊǘǳƛǎ /ƘŀǊŜƴǘŀƛǎΦ 
Les comptages doivent être réalisés par des coefficients de marée compris entre 70 et 90 autour du 
15 de chaque mois et débutent 3h après la marée basse. Un bilan est réalisé avant bancarisation et 
un compte-rendu mensuel est diffusé en coordination avec les autres sites du Marais Poitevin. 11 
ŎƻƳǇǘŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭŀ ȊƻƴŜ Ŝƴ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞ Ŝǘ н ƧƻǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ 
comptage et le bilan mensuel. 

Partenaires techniques 

RNF 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS12 1 CS12 : Suivi du Phragmite aquatique en migration 2 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 12 : Maintenir ou augmenter les effectifs d'oiseaux en période 
internuptiale, ainsi que l'importance internationale du Parc pour les espèces 
à enjeu majeur de préservation 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE 8E, 10G 

Indicateur(s) 
aŀƛƴǘƛŜƴ Řǳ ǊƾƭŜ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ς Evolution de 
la fréquentation 

Actions associées 
CS4 : Suivi de entomofaune 
CS5 : Suivi de la végétation du pré salé 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

 60 60 60       180 

Description 

[ŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǎƛǘŜǎ ŘŜ ƘŀƭǘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ tƘǊŀƎƳƛǘŜ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΣ 
Acrocephalus paludicola et plus généralement pour le cortège de passereaux paludicoles. Un 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ōŀƎǳŀƎŜ ŘŜ нлмм Ł нлмп ŀ ƳƻƴǘǊŞ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ǾƻƛǊŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ŎŜ 
ǎƛǘŜ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ ǎǳǊ ƭƛǎǘŜ ǊƻǳƎŜ ŘŜ ƭΩ¦L/b Ŝǘ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ tƭŀƴ bŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩ!Ŏǘƛon de 2022-
2031. Néanmoins, la période de capture sur la réserve a été déployée essentiellement pendant le 
Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘΣ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴtérêt pour le Phragmite aquatiqueΦ [Ŝ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 
SEJOUR sur 4 semaines pourrait être envisagéΦ ¦ƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ǇƻǊǘŞŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘΩǳƴ 
programme PHENO ou VOIE ciblant la période de migration des passereaux paludicoles sur une plus 
longue période Τ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ .Ǌǳŀƴǘ ŘŜǎ ǊƻǎŜŀǳȄΣ ŜǎǇŝŎŜ Ŝƴ ŘŀƴƎŜǊ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ 
et en reproduction dans la réserve.  
¦ƴ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ōŀƎǳŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ 
ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ tƘǊŀƎƳƛǘŜ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΣ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎŀƭŎǳƭŞ ǎŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ 
ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜΦ 

Localisation 

Station de baguage sur le pré salé de Triaize et/ou Esnandes 

Méthodologie 

Un programme SEJOUR plus généraliste ou ACROLA spécifique au phragmite, pourra être monté (cf 
protocole CRBPO) sur le pic de migration des phragmites, à savoir en août. Le protocole SEJOUR 
ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ ŀǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǎŞƧƻǳǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ ƘŀƭǘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǎŜǊŀƛǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ǎǳǊ 4 semaines de 
ŎŀǇǘǳǊŜǎ ŘǳǊŀƴǘ о Ł р ŀƴǎΦ Lƭ ƛƳǇƻǎŜ ǳƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦƛƭŜǘǎ ŦƛȄŜǎΣ Ƴŀƛǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘƻǳŎƘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
des espèces de passereaux paludicoles en halte migratoire alors que le protocole ACROLA impose la 
ǊŜǇŀǎǎŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŎƛōƭŜ Ƴŀƛǎ est plus flexible sur la durée de capture. Un programme 
{9Wh¦w ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩƛƴǾŜƴǘƻǊƛŜǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ƳƛƎǊŀǘǊƛŎŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀƴǘ ƭŜ ǇǊŞ ǎŀƭŞ Ŝƴ ǊŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘ ǳƴ 
indice de gain de masse sur le site de halte. Deux stations pourraient être envisagées pour mettre 
Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭΩƛƳǇŀct de la fauche de la puccinellie sur la halte migratoire (gain de masse et 
ŀōƻƴŘŀƴŎŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴύΦ /Ŝǘ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭΩŃƎŜ Ǌŀǘƛƻ 
ǘŞƳƻƛƎƴŜ Řǳ ǎǳŎŎŝǎ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ŀƛǊŜ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŜǎǘƛǾŀƭŜ en Europe de 
ƭΩhǳŜǎǘ όtŀȅǎ ōŀƭǘŜǎΣ tƻƭƻƎƴŜΧύ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ 
en déclin. 

Partenaires techniques 

CRBPO 
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Financeurs potentiels 

DREAL 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS13 1 CS13 : suivi du Gravelot à collier interrompu en 
nidification 

2 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 13 : Augmenter le nombre de GCI nicheurs et le taux de réussite de 
reproduction 

Fiche action  
Natura 2000 

2 Maintenir dans un bon état de conservation les habitats du cordon dunaire 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
нф aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ŜƴƧŜǳȄ Řǳ ǎƛǘŜ bŀǘǳǊŀ 
2000 

Chapitre du SDAGE 8E, 10G 

Indicateur(s) Nombre de GCI reproducteurs annuellement 

Actions associées 

MS6 : Réflexion sur la zone fonctionnelle baie de l'Aiguillon - Pointe d'Arcay 
afin de maintenir la capacité d'accueil du site et veille écologique 
MS8 Υ !ŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥ!tIb 
MS29 : Saisie en continu des données (dont historiques) collectées dans 
GEONATURE 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 

Description 

La zone de reproduction du GCI est en limite de ǊŞǎŜǊǾŜΣ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ 
Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ŘŜ ƭŀ tƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘΦ [ΩŜǎǇŝŎŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŀ ǇƻƛƴǘŜ ǎŀōƭŜǳǎŜ ŘŜ ƭŀ 
réserve (1/3 des couples nicheurs de la pointe sur la RNN environ) pour ǎΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ Ŝǘ Ŝƴ ǊŜǇƻǎƻƛǊ 
ƻǳ ȊƻƴŜ ŘŜ ǊŜŦǳƎŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŦƻǊǘǎ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘǎ ŘŜ ƳŀǊŞŜ ǊŜŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭŜǎ ǇƭŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩ!tIb ƻǴ ƭΩŜǎǇŝŎŜ 
ƴƛŘƛŦƛŜ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘΦ [ΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ǎǳƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ tƻƛƴǘŜ ŘΩ!ǊŎŀȅ όс ƧƻǳǊǎύΦ 
[ΩŜǎǇŝŎŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŦƛƴŀƭƛǘŞ Řǳ tba Ŝǘ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ζ ƻƴ ƳŀǊŎƘŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǆǳŦǎ ». 
tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǇƭŀƎŜ Ŝǘ ŘǳƴŀƛǊŜ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎΦ 
5ŀƴǎ ŎŜ ǎŜƴǎΣ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻns de la réserve, via un suivi de sa population 
ǇƻǳǊ ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ ŘŜ ōƻǊŘ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄκƴŀǘƛƻƴŀǳȄ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇƻǳǊ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

Localisation 

tƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ŝǘ !Ǌœŀȅ 

Méthodologie 

[Ŝ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ Ł ǇƛŜŘΣ ƭŜƴǘŜƳŜƴǘΣ ǎǳǊ ƭŜ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǇƭŀƎŜ Ł 
marée haute, par temps favorable (absence de vent et de pluie), de préférence le matin et avec le 
ǎƻƭŜƛƭ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻǎΦ [ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ƛŘŞŀƭŜ ǎΩŞǘŀƭŜ Řǳ ƭŜǾŜǊ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ ƧǳǎǉǳΩŜƴ ƳƛƭƛŜǳ ŘŜ ƳŀǘƛƴŞŜΦ 
¢ƻǳǎ ƭŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǎƻƴǘ ǊŜŎŜƴǎŞǎΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ƴƛŎƘŜǳǊǎ ƻǳ ƴƻƴ Ŝǘ ǳƴ ŎƻŘŜ ŀǘƭŀǎ ƭŜǳǊ Ŝǎǘ ŀǘǘǊƛōǳŞ ǇƻǳǊ 
ǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ƭŜǳǊ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ǎŜȄŜ Ŝǘ ƭΩŃƎŜ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ǎƻƴǘ ǊŜƭŜǾŞǎΦ 
Lƭ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇŀǎǎŀƎŜǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ мр ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀǾǊƛƭ Ł ƧǳƛƭƭŜǘΦ ¦ƴ ǇŀǎǎŀƎŜ Ŝƴ Ƴŀƛ ŀǾŀƴǘ 
ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƳŀǊŞŜǎ Ŝƴ Ŝƴ Ƨǳƛƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŀǾŀƴǘκŀǇǊŝǎ ǎǳōƳŜǊǎƛƻƴ ƭƛŞŜ 
aux grandes marées entre ces deux périodes. En 2022 et 2023, ces deux mois nécessitaient des 
ŘƻǳōƭŜǎ ǇŀǎǎŀƎŜǎ Ł нƧ ŘΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭŀ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ {ǳƛǾŀƴǘ ƭŀ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ ǘŜƳǇƻǊŜƭƭŜ ŘŜ ŎŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜΣ ƛƭ ǎŜǊŀ 
décidé de maintenir ou non ces doubles passages. Le suivi de la RNN se calquera sur le suivi régional. 
Les analyses sont ensuite réalisées par le coordinateur régional (LPO La Rochelle) qui se charge 
ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ƭŜǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ǎƛǘŜΦ [Ŝǎ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǾŜǊǊƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǎǳǊ 
ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǎǳŎŎŝǎ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ƳŜsures de gestion. La réserve déclinera 
les suivis régionaux suivant la pertinence de ces différents sujets sur les sites visés. 

Partenaires techniques 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS14 1 CS14 : Suivi de la flore rare et menacée 2 
 

 

Finalité PNM 

Finalité 10 : Maintenir des nourriceries et des frayères fonctionnelles  
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux  
Finalité 47 : Réduire les pressions des activités et manifestations de loisirs 
sur les espèces et habitats à enjeu majeur de préservation 

Fiche action  
Natura 2000 

18 Localiser et préserver la flore rare et menacée 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE 8E, 10G 

Indicateur(s) Abondance et distribution spatiale de la flore rare et menacée 

Actions associées 
C1 : Cartographie des habitats (vasière et pré salé) 
CS5 : Suivi de la végétation du pré salé 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

20   20   20   20 80 

Description 

Sur la réserve, 12 espèces ont été retenues par leurs statuts de protection (5 NT, 2 VU, 4 EN et 2 CR). 
Seules trois espèces rare et menacée ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ŎƻƳƳŜ ŜǎǇŝŎŜ Ł ŜƴƧŜǳ ƳŀƧŜǳǊΣ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ƳƻƴƻǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Υ ƭΩIȅƳŞƴƻƭƻōŜ ŎƻǳŎƘŞŜ Hornungia procumbensΣ ƭΩsƴŀƴǘƘŜ ŘŜ CƻǳŎŀǳŘ 
Oenanthe foucaudii Ŝǘ ƭΩ!ǊǊƻŎƘŜ Ł ƭƻƴƎ ǇŞŘƻƴŎǳƭŜ Atriplex longipes. 
Endémique du littoral Atlantique Français, inféodée aux estuaires de la côte Atlantique et protégée 
ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩsƴŀƴǘƘŜ ŘŜ CƻǳŎŀǳŘ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛǎ ŜƴǘǊŜ нллф Ŝǘ нлнм ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ wbbΦ 
La présence du taxon a été confirmée dans les stations historiques de la RNN (rive sud de la Sèvre 
bƛƻǊǘŀƛǎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǇƻǊǘ Řǳ /ƻǊǇǎ ŘŜ DŀǊŘŜ Ŝǘ ƭΩŀŎǘǳŜƭ tƻƴǘ Řǳ .Ǌŀǳƭǘύ Ŝǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ {ŝǾǊŜ bƛƻǊǘŀƛǎŜ 
ƧǳǎǉǳΩŁ aŀǊŀƴǎ όƘƻǊǎ wbbύΦ [ΩIȅƳŞƴƻƭƻōŜ ŎƻǳŎƘŞŜΣ Ŝƴ ŘŀƴƎŜǊ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Ŝƴ tŀȅǎ ŘŜ ƭŀ 
Loire (Dortel et al., 2015) a été découverte dans la RNN en 2021 dans le cadre du renouvellement 
ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ƭŀ ŦƭƻǊŜ Ŝǘ ŀ ŞǘŞ ǎǳƛǾƛŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлноΦ 9ƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǘŀŎǘŞŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 
la transition entre le haut des prés salés et les dunes de la pointe de lΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΦ 9ƴ ǘƻǳǘΣ ǘǊƻƛǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ 
ƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Ŝǘ ǎŜƳōƭŜƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǎǘŀōƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ {ŜƴǎƛōƭŜ ŀǳ 
ǇƛŞǘƛƴŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƳƛƭƛŜǳ ǎǳƛǘŜ Ł ƭŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ Řǳ 
sentier sableux sur laquelle elle a été découverte. 
9ƴŦƛƴ ƭΩ!ǊǊƻŎƘŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ Ŝǘ ǳƴŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ 
est attendue. 

Localisation 

Toute la partie terrestre de la réserve 

Méthodologie 

[Ŝǎ ǎǳƛǾƛǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ rare et menacée peuvent être réalisés tous les 3 ans. 
Oenanthe Υ 5ŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛƻƴ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘƻǊƛŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩƻǇǘƛƳǳƳΣ Ŝƴ Ƨǳƛƴ Υ Ŝƴ 
bateau et à pied. Le ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŘŜǎ ǘƻǳŦŦŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǘƛƎŜǎ ŦƭŜǳǊƛŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ 
ǘŀȄƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴƴǳŜǎΦ [Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ŧƛƴŀƭ ǾƛǎŜ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ όŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜύΣ ƭŜǳǊ 
nombre et le nombre de pieds relevés. Pour chaque station vendéenne, une fiche de suivi est 
rédigée dans le cadre du « programme de suivis des stations de la flore rare et menacée ». Les 
données acquises en Charente-Maritime ont été transmises au format SINP au CBNSA. 10 jours 
Hyménolobe : suivi en mars-avril des stations (étendue surfacique à superposer dans un maillage 
pour avoir en indicateur le nombre de maille avec présence par rapport au nombre de maille 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǇŝŎŜύ Ŝǘ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ǇŀǊ ǉǳŀŘǊŀǘ ŘΩǳƴ ƳŝǘǊŜ ŎŀǊǊŞΦ {ŀ ȊƻƴŜ 
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de prédilection est la zone de contact de la dune et des prés salés. Elle est actuellement localisée 
ǎǳǊ ƭŀ tƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΦ н ƧƻǳǊǎ 
Arroche Υ ǎǳƛǾƛ Ł ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊΣ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛƻƴΦ 5ŀƴǎ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎ ǳƴŜ 
recherche aléatoire dans le pré salé est attendue afin de localiser une partie des stations à suivre 
dont seulement une station avait été pointée en 2014. Elle est à rechercher en contexte 
ǎǳōƘŀƭƻǇƘƛƭŜ ŀǳ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘŜ ǇǊŞǎ ǎŀƭŞǎ ƻǳ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŞǘƛŜǊǎ ŀǳ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘΩŀƎǊƻǇȅǊŀƛŜǎΦ [ŀ 
ǇŞǊƛƻŘŜ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŜǎǇŝŎŜ Ŝǎǘ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ (la période de fructification de 
la plante en septembre-octobre). 

Partenaires techniques 

CBNB et CBNSA, PNR MP 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS15 1 CS15 : Suivi des pratiques de pêche 2 
 

2.1 

Finalité PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation 
Finalité 33 : Limiter les effets négatifs de la pêche professionnelle sur les 
habitats benthiques d'intérêt communautaire 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F  

Indicateur(s) 
Nombre d'individus pêchés par type de pêche et/ou nombre de 
pratiquants, localisation 

Actions associées SP1 : Respect de la réglementation sur et en périphérie de la réserve 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

Description 

La pêche se pratique sur la réserve dans le respect de la réglementation générale. Cette pratique est 
mal connue par les gestionnaires.  

Localisation 

Ensemble de la baie 

Méthodologie 

- Inventorier les différentes pratiques /types de pêche, 
- Suivre annuellement le nombre de pratiquants, localisation, périodicité, nombre 
ŘΩƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǇǊŞƭŜǾŞǎ ǇŀǊ ŜǎǇŝŎŜΣ 

- Définir un niveau de prélèvement soutenable, proposer si nécessaire une 
évolution de la réglementation 

Partenaires techniques 

Pêcheurs professionnels, associations de pêcheurs amateurs, DDTM 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS16 2 CS16 : Suivi des végétations et des communautés 
ŘΩorthoptères des digues  

2 
 

2.4 

Finalité PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 22 : Maintenir ou restaurer le bon état écologique des habitats 
particuliers 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
22 Veiller, suivre et accompagner les programmes et les projets sur le 
territoire 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F  

Indicateur(s) Abondance et diversité au cours du temps 

Actions associées 

SP1 : Respect de la réglementation sur et en périphérie de la réserve 
MS10 : Conventionnement avec les gestionnaires des digues périphériques 
CS5 : Suivi de la végétation du pré salé 
CS4 Υ {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜƴǘƻƳƻŦŀǳƴŜ 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

15 15       15 15 60 

Description 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇƻǳǊǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ор ƪƳ de digues, infrastructures 
Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ƭŀ ŘŞŦŜƴǎŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ǎǳōƳŜǊǎƛƻƴǎ ƳŀǊƛƴŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ǎƻƴǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜΣ 
ŎƭŀǎǎŞŜǎ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜǎ t!tLǎ όtƭŀƴǎ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ tǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ LƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎύΦ {ǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ 
ǾŜƴŘŞŜƴƴŜΣ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŘƛƎǳŜǎ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ Ŏŀǎ 
pour la partie Charentaise où la limite de la réserve se situe en pied de digues côté mer. Des fauches 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǎƻƴt réalisées sur les digues vendéennes chaque année pour favoriser une végétation 
herbacée et éviter le développement de ligneux qui risquerait de déstructurer la digue et pour 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛƎǳŜ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŞǘŞΦ {ǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ /ƘŀǊŜƴǘŀƛǎŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƴΩŜǎǘ 
ƧǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŀƴƴǳŜƭ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ƘŀǳǘŜ ŘŜ ǘȅǇŜ ŎƛƎǸŜΣ 
ƳƻǳǘŀǊŘŜΣ ŎŀǊŘŝǊŜΦ [Ŝ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘƛƎǳŜǎ Ŝǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŜǳǾŜƴǘ 
être évalués par un suivi de la végétation, ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƛƳǇŀŎǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴΣ 
mais aussi par un suivi des orthoptères, taxon phytophage dont les communautés sont liées à la 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ƭŜǳǊ ŘƻƴƴŜ ǳƴ ŦƻǊǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ 
de bio-indication (Monnerat et al. 2007). De nombreuses espèces ont montré leur sensibilité à la 
pression de pâturage et à la fauche (Gueguen 1996, Noël et Séchet 2008). Un suivi quantitatif 
reposant sur des estimations de densités spécifiques relatives et globale du peuplement pourrait 
şǘǊŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩƛƴŘƛŎŜǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ŘΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ όL[!ύΦ 

Localisation 

Digues de premier rang 

Méthodologie 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛƎǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ 
ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊ ƭŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ό{ȅƴŘƛŎŀǘǎ ƳƛȄǘŜǎύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŎŜ ǎǳƛǾƛ ǎǳǊ н ŀƴƴŞŜǎ ŎƻƴǎŞŎǳǘƛǾŜǎ 
en début et en fin de plan de gestion.  
Mettre en place un suivi de la végétation par placettes disposées à la fois sur les parements et la 
ǘşǘŜ ŘŜ ŘƛƎǳŜΦ ¦ƴ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘΩƻǊǘƘƻǇǘŝǊŜs sera réalisé sur ces mêmes secteurs. 
Protocole à construire. 
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Partenaires techniques 

GRETIA, LPO, Syndicats mixtes 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS17 1 CS17 : Suivi de la franchissabilité des ouvrages avec 
les organismes compétents 

2 
 

2.5 

Finalité PNM 

Finalité 2 Υ [Ŝǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ 
usages ainsi que le bon fonctionnement des écosystèmes estuariens, 
littoraux et marins 
Finalité 14 : Restaurer les populations d'amphihalins 
Finalité 15 : Préserver les ressources halieutiques locales 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
21 Assurer la libre circulation des poissons et la préservation des frayères 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F, 10G, 1D, 9A 

Indicateur(s) Nombre d'ouvrages équipés de passes fonctionnelles / nb total d'ouvrages 

Actions associées 

MS11 : Accompagnement des propriétaires et gestionnaires d'ouvrages 
hydrauliques pour améliorer la franchissabilité 
MS7 : Adaptation de la réglementation relative à la pêche aux enjeux de la 
réserve 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

  20 20       40 

Description 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ esǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ, de vanne, permettant de contrôler 
ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǘŜǊǊƛƎŝƴŜǎ Ŝǘ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ǊŜƳƻƴǘŞŜǎ ŘΩŜŀǳ ƳŀǊƛƴŜΦ [ŀ ŦǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎŜǎ 
ouvrages est un objectif majeur permettant à la réserve naturelle de jouer le rôle de corridor pour 
les espèces amphihalines entre lΩŜǎǘǳŀƛǊŜ Ŝǘ ǎŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘǎΦ hǊ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ т ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ 
vendéenne de la réserve dont 5 ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ŦǊŀƴŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ {Ŝǳƭ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ 
Raque restera pour le moment non équipé. Côté Charente-Maritime, 3 ouvrages sont présents sur 
le périmètre de la réserve (Chaudière, Curé, Sartière). Celui du Curé devrait être équipé au cours de 
ƭΩŀƴƴŞŜ нлнн-ноΦ /Ŝǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŘŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ ŀǳ ǘǊŀƴǎƛǘ ŘŜǎ ŀƳǇƘƛƘŀƭƛƴǎΦ [ΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ 
ces installations de franchissement ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴƴǳŜΦ 

Localisation 

Vannes situées en périphérie de la réserve, sur les principaux exutoires 

Méthodologie 

Mettre en place avec le PNR (coordinateur poissons migrateurs pour le Marais Poitevin) ŘΩun suivi 
ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ŦǊŀƴŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ŘŜ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛǎŞ 
pour suivre ce volet. La réflexion est à conduire avec les structures et organismes compétents. Elle 
ŘŜǾǊŀ Ł ǘŜǊƳŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩ!ƴƎǳƛƭƭŜ ŘΩ9ǳǊƻǇŜΣ ŘŜ [ŀƳǇǊƻƛŜ ƳŀǊƛƴŜ Ŝǘ 
de Grande Alose. 

Partenaires techniques 

Logrami, OFB, PNR MP, SMVSA, SMBL, SYRIMA, SILEC, IIBSN 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS18 2 CS18 : Suivi des secteurs périphériques à la baie 
favorables à la reproduction des oiseaux d'eau 

2 
 

2.5 

Finalité PNM 

Finalité 12 : Maintenir ou augmenter les effectifs d'oiseaux en période 
internuptiale, ainsi que l'importance internationale du Parc pour les espèces 
à enjeu majeur de préservation 
Finalité 13 : Augmenter le nombre de GCI nicheurs et le taux de réussite de 
reproduction 

Fiche action  
Natura 2000 

26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F, 10G 

Indicateur(s) 
bƻƳōǊŜ ŘΩƛƭƻǘǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł ƭŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ et nombre 
de couples cantonnés 

Actions associées 
MS9 : Formalisation des conventions et mise en place de statuts 
réglementaires sur les zones périphériques 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 

Description 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎƛǘŜǎ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜǎ Ł ƭŀ ōŀƛŜ ǎƻƴǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ƴƛŎƘŜǳǊǎΦ 
[ΩŜƴǉǳşǘŜ ƭƛƳƛŎƻƭŜǎ ƴƛŎƘŜǳǊǎ ŘŜ нлнм ŀ ǊŞǾŞƭŞ ǉǳŜ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƛŜƴǘ тп ҈ ŘŜǎ !ǾƻŎŜǘǘŜǎ 
élégantes, 33 % des Echasses blanches et Petits Gravelots, 20 % des Gravelots à collier interrompu, 
ф ҈ ŘŜǎ /ƘŜǾŀƭƛŜǊǎ ƎŀƳōŜǘǘŜ Ŝǘ р Ł с ҈ ŘŜǎ ±ŀƴƴŜŀǳȄ ƘǳǇǇŞǎ ŘŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ƴƛŎƘŜǳǊǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 
Marais Poitevin. Ces sites sont pour la majeure partie aménagés en 
compensation/accompagnement des travaux de restauration des digues.  

Localisation 

Prée Mizottière, terrains des vrillandes au Curé, zones de prélèvement de matériaux du petit rocher 
et des prises de Champagné-les-aŀǊŀƛǎΣ ǊŀŘŜ ŘΩŀƳƻǳǊΣ ƳŀǊŜ Ł нлллΦ ¦ƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎƛǘŜǎ 
nouveaux devraient voir le jour dans les années à venir (Esnandes notamment). 

Méthodologie 

Un passage tous les 15 jours de la mi-avril à la mi-juillet du lever du soleil à 3h après. Réaliser des 
Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŦƛȄŜ ŘŜ нл Ƴƛƴ Ł мƘол ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ 
ǎƛǘŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƳŀǘƛƴŞŜΦ [Ŝǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎŜǊǾŞǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ŀǳ 
maximum et bancarisés. 

Partenaires techniques 

CELRL, Syndicats mixtes, PNR MP 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS19 2 CS19 Υ {ǳƛǾƛ ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 
dans le Marais Poitevin 

2 
 

2.5 

Finalité PNM 
Finalité 12 : Maintenir ou augmenter les effectifs d'oiseaux en période 
internuptiale, ainsi que l'importance internationale du Parc pour les espèces 
à enjeu majeur de préservation 

Fiche action  
Natura 2000 

17 Préserver les anatidés et limicoles hivernants, migrateurs et nicheurs 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F, 10G 

Indicateur(s) Déplacements nycthéméral / superficie des domaines vitaux 

Actions associées 

MS4 : Accompagnement des différents porteurs de projets pour prendre en 
compte les enjeux de la réserve 
MS6 : Réflexion sur la zone fonctionnelle baie de l'Aiguillon - Pointe d'Arcay 
afin de maintenir la capacité d'accueil du site et veille écologique 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

25 5 5        35 

Description 

[ΩŜǎǇŀŎŜ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ǉǳŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ Řǳ aŀǊŀƛǎ 
Poitevin et plus largement des zones humides de la façade Atlantique. Cette complémentarité entre 
les zones de remise (zones littorales protégées) et zones de gagnage (prairies humides) est 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǾǊŀƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŀƴŀǊŘǎ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ŘŜ 
ǇǊŀƛǊƛŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ aŀǊŀƛǎ tƻƛǘŜǾƛƴΦ 

Localisation 

ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ κκ aŀǊŀƛǎ tƻƛǘŜǾƛƴ 

Méthodologie 

Exploitation des données acquises depuis 2016 par la pose de balises GPS (107 oiseaux équipés) 
ǇƻǳǊ ƳƛŜǳȄ ŎƻƴƴŀƛǘǊŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŀǊŀƛǎ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎŀƴŀǊŘǎ 
hivernants. Si besoin, poursuivre le programme et/ou alimenter des programmes en cours (MNHN 
notamment, Migratlane). 

Partenaires techniques 

OFB, MNHN, LIENSs, PNR MP 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS20 1 CS20 Υ {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŎƻƭƻƴƛǎŞŜǎ 
par les EEE 

2 
 

2.6 

Finalité PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 28 Υ [ƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ƛƴǾŀǎƛǾŜǎ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘŜǎ ŘŜǎ 
coquillages cultivés 

Fiche action  
Natura 2000 

11 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F, 10 G 

Indicateur(s) Nombre ŘΩƛƴŘƛǾƛŘǳǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ - présence/absence par maille 

Actions associées 
CS14 : Suivi de la flore rare et menacée 
CS1 : Cartographie des habitats (vasière et pré salé) 
CS5 : Suivi de la végétation 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

5     30     35 

Description 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜǇŞǊŞǎ Ŝƴ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴΣ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ 
floristiques (Spartine anglaise) ou faunistiques (amphipodes Grandidierella japonica, décapodes 
Hemigrapsus takanoi, annélide Streblospio benedicti), bivalve Ruditapes philippinarum, 
cténophore,...).  
Dans le cadre du dernier plan de gestion, plusieurs travaux ont essayé de lutter contre la Spartine 
ŀƴƎƭŀƛǎŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳŎǳƴ ƴΩŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜǎΦ ¦ƴ ǎǳƛǾƛ ŜȄƘŀǳǎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŜǎǇŝŎŜ ŀ 
été réalisé en 2004, 2007, 2011, 2016. A défaut de pouvoƛǊ ƭǳǘǘŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǳǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ 
ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭΨŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜŦŦŜŎǘƛŦ et distribution. 

Localisation 

Ensemble de la baie 

Méthodologie 

[ŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜ Ŝǘ ǎŜǊŀ ǇǊƻǇǊŜ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǘŀȄƻƴ : 
- !Ƨƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ 5/{aa 9bL όр Ƨύ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜ ƳŀŎǊƻŦŀǳƴŜ ōŜƴǘƘƛǉǳŜ 

liée à la présence de crassat (friche ostréicole) 
- Spartine anglaise : Suivre son évolution. A raccrocher aux placettes prévues en 

CS5 Suivi de la végétation ou reconduction de la cartographie état des lieux (30j) 

Partenaires techniques 

OFB, MNHN  

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS21 2 CS21 : Inventaires complémentaires sur les taxons 
peu ou mal connus 

2 
 

2.7 

Finalité PNM 
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 

Fiche action  
Natura 2000 

26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F, 10 G 

Indicateur(s) Nombre de taxons inventoriés 

Actions associées 
MS28 : Révision si besoin des protocoles 
MS29 : Saisie en continu des données (dont historiques) collectées dans 
GEONATURE 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 

Description 

Plusieurs taxons ont peu ou pas été inventoriés (mousses, lichens, champignons, algues, 
ǊƘƻǇŀƭƻŎŝǊŜǎΧύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǊ ŘŜǎ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ 
ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƛǎǘŜǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǇŀǊ 
ƎǊŀƴŘ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΦ 

Localisation 

Ensemble de la baie 

Méthodologie 

aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ƻǳ ŀǾŜŎ ŘŜǎ partenaires extérieurs des inventaires sur les taxons 
ƳŞŎƻƴƴǳǎ Ŝƴ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŀƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎƛǘŜǎ 
protégés. 

Partenaires techniques 

bŀǘǳǊŀƭƛǎǘŜǎ /.b{!Σ /.b.Σ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !ǎŎƻƳȅŎŜǘŜΧ 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS22 2 CS22 : Suivi des passereaux migrateurs et hivernants 2 
 

2.8 

Finalité PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 22 : Maintenir ou restaurer le bon état écologique des habitats 
particuliers 

Fiche action  
Natura 2000 

26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F , 10 G 

Indicateur(s) 
Rôle des prés salés pour les passereaux hivernants connus 
Phénologie des migrateurs 

Actions associées 
MS28 : Révision si besoin des protocoles 
MS29 : Saisie en continu des données (dont historiques) collectées dans 
GEONATURE 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

2 2 2 25 25 25 2 2 2 2 89 

Description 

De nombreux passereaux sont présents sur le pré salé en période hivernale (Pipit farlouse, Pinson 
des ŀǊōǊŜǎΣ !ƭƻǳŜǘǘŜ ŘŜǎ ŎƘŀƳǇǎΣ ΧύΦ [Ŝ ǊƾƭŜ ŘŜǎ ǇǊŞǎ ǎŀƭŞ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ŝƴ ƘƛǾŜǊƴŀƎŜ Ŝǎǘ ǇŜǳ 
connu. 
[ŀ [th ±ŜƴŘŞŜ ǘƛŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ мффо ǳƴ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴ Ǉƻǎǘ ƴǳǇǘƛŀƭŜ Ł ƭŀ tƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ όмer 
septembre ς ол ƴƻǾŜƳōǊŜύΦ Lƭ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ǇŀǎǎŜǊŜŀǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
automnale car les espèces trans-ǎŀƘŀǊƛŜƴƴŜ ƳƛƎǊŀƴǘ Řŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŎŀǇǘŞŜǎ ƴƛ ƭŀ 
totalité des migrateurs diurnes/nocturnes. 

Localisation 

tǊŞǎ ǎŀƭŞǎ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜ Ŝǘ tƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ 

Méthodologie 

Suivi hivernal : protocole à définir, probablement des itinéraires échantillons pour quantifier les 
ǇŀǎǎŜǊŜŀǳȄ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƛōƭŞǎ όŜƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŀ ŦŀǳŎƘŜΧύ Ŝƴ 
limitant au maximum le dérangement des oiseaux ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ; 
Camps de migration Υ CŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ ǘŜƴǳŜ Řǳ ŎŀƳǇ ŘŜ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀƭƛƳŜƴǘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ 
ǇƘŞƴƻƭƻƎƛǉǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ; 

Partenaires techniques 

LPO Vendée 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS23 1 CS23 : Participer aux suivis naturalistes nationaux & 
régionaux 

2 
 

2.8 

Finalité PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 22 : Maintenir ou restaurer le bon état écologique des habitats 
particuliers 

Fiche action  
Natura 2000 

26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 
 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F , 10 G 

Indicateur(s) Nombre de suivis auxquels la RN contribue, données transmises 

Actions associées 
MS29 : Saisie en continue des données (dont historiques) collectées dans 
GEONATURE 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 

Description 

La réserve déploie un certain nombre de protocoles de suivi nationaux (STOC, WI, Vigie-/ƘƛǊƻΣΧύ Ŝǘ 
locaux (Observatoire du patrimoine naturel (limicoles nicheurs, busard des roseaux nicheurs, gorge 
ōƭŜǳŜΣΧύΣ ŜƴǉǳşǘŜǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎ ό[ŀǊƛŘŞǎ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎΣ ƳǳǎŀǊŀƛgne aquatique, visons, nourricerie pré 
ǎŀƭŞΧύύΦ /Ŝǎ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ Şǘŀƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ǘǊƻǇ ƎǊƻǎǎƛŜǊǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜΣ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƛƴŎƭǳǎ Řŀƴǎ 
ŘŜǎ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭΩŞǘŀǘ Řǳ ǎƛǘŜ Ǿƛǎ-à-vis du 
taxon. 

Localisation 

Prés salés de la baie 

Méthodologie 

5ŞǇƭƻȅŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ κ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ ŀŦƛƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭΩŜŦŦƻǊǘ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ 
ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ŝƴ ƭŜǎ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎǳƛǾƛǎ ƭƻŎŀǳȄ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ méthode commune et 
ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƴƻƴ ǊŜŘƻƴŘŀƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǎǳƛǾƛǎ ǎǳǇǊŀ Ŝǘ ƭƻŎŀǳȄΦ 
.ŀƴŎŀǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŀǳȄ ǘşǘŜǎ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎΦ 

Partenaires techniques 

OFB, LPO, APNE, PNR, PNM, 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS24 1 CS24 : Suivi de l'ancrage territorial de la réserve FCR1 
 

 

Finalité PNM 

Finalité 48 : Garantir l'appropriation du Parc: outils, enjeux, objectifs 
Finalité 49 : Développer la compréhension du milieu marin, des activités 
maritimes et de leurs interrelations 
Finalité 50 : Adopter des bonnes pratiques concourant à la préservation du 
milieu marin 

Fiche action  
Natura 2000 

нф aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ sensibilisation aux enjeux du site Natura 
2000 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000  

Chapitre du SDAGE 5C, 14A, 14B 

Indicateur(s) DAT réalisé 

Actions associées EI3 : Rédaction et évaluation du plan de gestion 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

        115  115 

Description 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ ŀ ǇƻǳǊ ŦƛƴŀƭƛǘŞ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ǉǳΩƻŎŎǳǇŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ŀǳ sein de son territoire à 
la fois sociale et économique. Cette étude permet entre autres de cibler la connaissance des acteurs 
concernant la réserve, leur intérêt ainsi que leurs implications. Les acteurs ciblés sont les élus, les 
partenaires, les technicieƴǎΣ ƭŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎΣ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ9955Σ ƭŜǎ 
ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎΦ [ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘǳŘŜ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ нлнн Ŝǘ ǎŜǊŀ 
ǊŞƛǘŞǊŞŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ мл ŀƴǎ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴŎǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜΦ Globalement il en 
ressortait une bonne connaissance de la réserve (ses missions, son équipe, ses documents de 
communication ou des actions, mais une moins bonne connaissance des animations du fait de 
ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘŜǳǊ Řŀƴǎ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜύΣ ǳƴ ǘrès fort intérêt pour la réserve qui est perçue 
ŎƻƳƳŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǎƛǘƛŦ όōƻƴƴŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ 
ƭΩŞǉǳƛǇŜ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŀƛǘ Ǉǳ ŎƘŀƴƎŜǊ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ ǘŜƳǇǎύΦ 

Localisation 

Prés salés de la baie 

Méthodologie 

V vǳŜǎǘƛƻƴƴŜǊ ǳƴ ǇŀƴŜƭ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 
plus grande fiabilité des résultats. 

V Solliciter éventuellement une structure indépendante pour mener cette étude afin de 
ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩƻōƧŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ  

V Prise en considération des éléments de conclusions au sein du futur plan de gestion 
V Solliciter les personnes ressource en sciences sociales et humaines 

 

Partenaires techniques 

RNF 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité Intitulé de ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

CS25 1 CS25 : Suivi des passereaux nicheurs 1 
 

 

Finalité PNM 

Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 22 : Maintenir ou restaurer le bon état écologique des habitats 
particuliers 

Fiche action  
Natura 2000 

1 Maintenir la fonctionnalité et la dynamique des estrans et des estuaires 
26 Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin 

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F, 10G 

Indicateur(s) Densité de passereaux en nidification 

Actions associées 
CS18 : Suivi des secteurs périphériques à la baie favorables à la reproduction 
des oiseaux d'eau 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 

Description 

[Ŝ ŎƻǊǘŝƎŜ ŘΩŀǾƛŦŀǳƴŜ ƴƛŎƘŜǳǎŜ ŀǎǎƻŎƛŞ ŀǳȄ ǇǊŞǎ ǎŀƭŞǎΣ Ƙŀōƛǘŀǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǊŀǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ 
ŎƛƴǉǳƛŝƳŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ƭŀ wbbΣ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎǳƛǾƛǎ ŀǳ cours du dernier plan de 
ƎŜǎǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘŜ ǘŜƴǘŜǊ ŘŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊŜŀǳȄ Řǳ ǇǊŞ ǎŀƭŞ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛƎǳŜǎ 
ainsi que leur distribution spatiale. Au total, 40 espèces de passereaux ont été recensées par le chant 
dans la réserve depuis 2011. Il a été montré également que la Gorgebleue à miroir, initialement en 
ŦƻǊǘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ Ŝƴ ƴƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛƎǳŜǎΣ ǎΩŜǎǘ ŀǳ Ŧƛƭ Řǳ ǘŜƳǇǎ ǊŜǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊŞ ǎŀƭŞΣ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘ 
aux modifications des modalités de gestions des digues. 
Les points ŘΩŞŎƻǳǘŜ ƛƴŎƭǳŜƴǘ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ Řǳ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ {¢h/-9t{Φ [Ŝ ōǳǘ Řǳ ǎǳƛǾƛ Ŝǎǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ 
ǳƴŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƴƛŎƘŜǳǊǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ǎǇŀǘƛŀƭŜ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ 
Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƻǳ ŘŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴΦ Dans le cadre du STOC, la 
ŎƻƳǇƭŞǘǳŘŜ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞŎƻǳǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇŀǊŞŜ Ł ǳƴŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƻǳ 
régionale sur ce type de milieu. 

Localisation 

Pré salé, digues, Prée mizottière, Arcay 

Méthodologie 

млм Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞŎƻǳǘŜ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊŞ ǎŀƭŞΦ [Ŝ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ р ƳƛƴǳǘŜǎ ŘΩŞŎƻǳǘŜ 
ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ƳŃƭŜǎ ŎƘŀƴǘŜǳǊǎ ǎǳǊ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ мрл Ƴ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ǊŞŀƭƛǎŜ ŘŜǳȄ 
passages (début avril et en mai) entre le lever du soleil et 10h. 
[Ŝ ǎǳƛǾƛ ƴŀǘƛƻƴŀƭ {¢h/ Ŝǎǘ ƛƴŎƭǳǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞŎƻǳǘŜΦ Lƭ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǘƻǳǎ 
ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŞŎƻǳǘŜ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ŎŀǊǊŞ ǎǳǊ ƭŀ ƳşƳŜ ƳŀǘƛƴŞŜΦ [ŀ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ǿƛŀ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ 
nationaux pour le MNHN est attendue, via la LPO-SERCO. Un troisième passage, précoce, pourrait 
şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ Ł ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 
de la phénologie des espèces en reproduction en lien avec le changement climatique. 

Partenaires techniques 

MNHN, RNF, PNR 

Financeurs potentiels 
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EI : Prestation de conseils, Etudes et Ingénierie 
 

Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

EI1 1 EI1 : Diagnostic de vulnérabilité au changement 
climatique et plan d'adaptation 

1 
 

1.10 

Finalité PNM 
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 48 : Garantir l'appropriation du Parc : outils, enjeux, objectifs 

Fiche action  
Natura 2000 

30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000  

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F  

Indicateur(s) 5ŞƳŀǊŎƘŜ ƴŀǘǳǊΩŀŘŀǇǘ ƳŜƴŞŜ 

Actions associées  

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

  130 130       260 

Description 

Le changement climatique va induire des bouleversements importants sur les milieux naturels et les 
ŜǎǇŝŎŜǎΦ [ŀ ōŀƛŜ ŘŜ ƭΩ!ƛƎǳƛƭƭƻƴ Ǿŀ şǘǊŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǳƴŜ ŞƭŞǾŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƻŎŞŀƴΣ ŘŜǎ 
ŘŞōƛǘǎ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ Ŝǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜΣ Χ Lƭ 
ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ 
élus, usagers, habitants, 

Localisation 

Ensemble de la baie 

Méthodologie 

5ŞǇƭƻȅŜǊ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ƴŀǘǳǊŜΩŀŘŀǇǘ κ ŀŘŀǇǘƻ ŀŦƛƴ ŘΩŞƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ ǎŎŜƴŀǊƛƛ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŦŀŎŜ ŀǳȄ 
changements climatiques 

Partenaires techniques 

RNF, hC.Σ [thΣ tbwΣ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜΣ {ȅƴŘƛŎŀǘǎ ƳƛȄǘŜǎΧ 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

EI2 1 EI2 : Etude bibliographique sur le dérangement 1 
 

1.10 

Finalité PNM 

Finalité 13 : Augmenter le nombre de GCI nicheurs et le taux de réussite de 
reproduction 
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 27 : Limiter les effets négatifs de l'activité sur le milieu marin : 
modifications hydro-sédimentaires, déchets, espèces et habitats à enjeu 
majeur de préservation 
Finalité 34 : Limiter les effets négatifs de la pêche professionnelle sur les 
espèces d'intérêt communautaire 

Fiche action  
Natura 2000 

17 Préserver les anatidés et limicoles hivernants, migrateurs et nicheurs 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000  

Chapitre du SDAGE Chapitre 12 12A à 12 F, 10G 

Indicateur(s) Synthèse bibliographique réalisée 

Actions associées 
MS7 : Adaptation de la réglementation relative à la pêche aux enjeux de la 
réserve 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

5          5 

Description 

Le dérangement est un facteur important conditionnant ƭŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 
(dépense énergétique / quiétude). Plusieurs activités se déroulant sur la réserve sont susceptibles 
ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜǊ Řǳ ŘŞǊŀƴƎŜƳŜƴǘ όǇşŎƘŜ Ł ǇƛŜŘκŦƛƭŜǘǎ ŦƛȄŜǎΣ ŎƛǾŜƭƭŜΣ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŀǘŜŀǳȄΣΧύ ǎǳǊ ŘŜǎ 
zones primordiales ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄ Ŝǘκƻǳ Ł ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŎǊǳŎƛŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƘƛǾŜǊƴŀƎŜ 
et la migration des espèces. La nature du dérangement et ses conséquences sur les espèces reste à 
ǇǊŞŎƛǎŜǊΦ ¦ƴ ŎƘŀƳǇ ƭŀǊƎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ a été mené au niveau internatioƴŀƭΣ ŎΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ ǉǳΩǳƴŜ 
synthèse bibliographique doit être réalisée pour définir les sources de dérangement et leur 
implication. 

Localisation 

Ensemble de la baie 

Méthodologie 

Réaliser une étude bibliographique visant à qualifier les impacts du dérangement sur les espèces 
patrimoniales de la réserve. Réalisée sur 2023, valorisation en 2024. 

Partenaires techniques 

OFB, LPO, PNM 

Financeurs potentiels 
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Code Priorité LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ OLT OO 

EI3 1 EI3 : Rédaction et évaluation du plan de gestion 4 
 

 

Finalité PNM 
Finalité 20 : Maintenir le bon état écologique des habitats sédimentaires 
littoraux et côtiers à caractère vaseux 
Finalité 48 : Garantir l'appropriation du Parc : outils, enjeux, objectifs 

Fiche action  
Natura 2000 

22 Veiller, suivre et accompagner les programmes et les projets sur le 
territoire 
30 Consolider les pratiques des acteurs du territoire à la prise en compte des 
enjeux du site Natura 2000  

Chapitre du SDAGE 
1A à 1I ; 2B à 2D ; 3A, 3B, 4A, à 4E; 5A à 5C ; 6C, 6F, 6G, 7A, 8A à 8E ; 11A, 
11B, 12A à 12F, 13A à 13B, 14A à 14C 

Indicateur(s) 
tƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ǇǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ 
méthode du CT88 

Actions associées 
MS17 : Réunir le comité consultatif de gestion 
MS18 : Réunir le conseil scientifique 

Calendrier prévisionnel (Nombre de jours) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Temps total estimé 

    115     230 345 

Description 

[Ŝ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΦ Lƭ 
est rédigé en suivant la méthodologie CT88. Ce document synthétise un diagnostic de la réserve, 
ŞǾŀƭǳŜ ǎƻƴ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ŀōƻǳǘƛǘ Ł ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎΦ Lƭ ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
gestion à prévoir pour les dix années à venir. 
Une évaluation à mi-parcours est réalisée afin de dresser un bilan des actions réalisées et ajuster si 
ōŜǎƻƛƴ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ŏƛƴǉ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΦ 

Localisation 

Ensemble de la baie 

Méthodologie 

Evaluer le plan de gestion à mi-parcours (2028) 
Evaluer le plan de gestion et rédiger le suivant (2032 ς 2033) 
 
V Synthétisation et bilans des actions menées 
V wŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ  
V wŞǳƴƛƻƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ 
V Présentation au conseil scientifique pour validation  
V Faire valider le document en CSRPN  

 

Partenaires techniques 

OFB, LPO, PNM 

Financeurs potentiels 

DREAL 

 
 
 
 
 




















































































































































