

MODERNISATION DE LA LIGNE CLISSON - CHOLET

JUILLET 2018 - DÉCEMBRE 2020



L'AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 OCTOBRE 2018

TRAVAUX DE VOIE ET ÉTANCHÉITÉ

- Dépose de l'ancienne voie : 95 % réalisés.
- Pose de la nouvelle voie (par panneaux de 108 mètres) : 30 % réalisés.
- Travaux d'étanchéité sur les ouvrages d'art : 100 % réalisés.



OUVRAGES D'ART

- Pont-rails de Saint-Christophe-du-Bois : nouveau tablier métallique posé (95 % des travaux achevés).
- Pont-rails de Boussay : nouveau tablier métallique posé (95 % des travaux achevés).



NOUVELLE HALTE DE TORFOU

Travaux réalisés à 75 %

- Passage souterrain : mis en place.
- Rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite : 80 % réalisés.
- Quais : en cours de construction - finitions en janvier 2019.



MISE EN ACCESSIBILITÉ DES HALTES

Travaux prévus à l'issue de la pose de voie en décembre 2018.

SIGNALISATION

- Travaux sur les passages à niveau : 20 % réalisés.
 - adaptation à l'augmentation de la vitesse.
 - automatisation de 2 passages à niveau (n°26 et n°27).
- Bâtiment technique de Torfou : 20 % réalisés.



**CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU ICI**



INFOS CHANTIER

Sur le site :

www.sncf-reseau.fr/pdl

Par mail :

travauxclissoncholet@reseau.sncf.fr