

MODERNISATION DE LA LIGNE CLISSON - CHOLET

JUILLET 2018 - DÉCEMBRE 2020



L'AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 DÉCEMBRE 2018

TRAVAUX DE VOIE ET ÉTANCHÉITÉ

- Dépose de l'ancienne voie : 100% réalisés.
- Travaux de plateforme : 100% réalisés.
- Pose de la nouvelle voie (par panneaux de 108 mètres) : 100% réalisés.
- Travaux d'étanchéité sur les ouvrages d'art : 100% réalisés
- Travaux de génie civil (caniveaux et assainissement) : 80% réalisés




OUVRAGES D'ART

- Ponts-rails de Saint-Christophe-du-Bois et de Boussay - pose du nouveau tablier métallique : 100% des travaux achevés.

NOUVELLE HALTE DE TORFOU

Travaux réalisés à 85%

- Passage souterrain : mis en place.
- Rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite : 90% réalisés.
- Quais : en cours de construction - finitions en janvier 2019.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

- À Mortagne-sur-Sèvre, un ruisseau (zone humide) situé en bordure de la voie ferrée, habitat de «L'Agrion de Mercure» (libellule), a été mis en défens. Les enjeux environnementaux présents sur ce site ont été pris en compte lors du passage des câbles et de la création de la piste.



MISE EN ACCESSIBILITÉ DES HALTES

Travaux débutés en décembre 2018.



SIGNALISATION

- Travaux sur les passages à niveau : 50% réalisés.
 - adaptation à l'augmentation de la vitesse.
 - automatisation de 2 passages à niveau (n°26 et n°27).
- Bâtiment technique de Torfou : 50% réalisés.
- Mise en place de la fibre optique : 5% des travaux réalisés
- Début des vérifications techniques et des essais : 15 décembre 2018.



**CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU ICI**



INFOS CHANTIER

Sur le site : www.sncf-reseau.fr/pdl

Par mail : travauxclissoncholet@reseau.sncf.fr

