



Photo prise le 27/01/17



Travaux de l'écran 5 (côté RN171)



Travaux de l'écran 5 (côté rue Maurice Thorez)



L'ACTUALITÉ DU CHANTIER

LES AVANCÉES DU CHANTIER !

Les travaux de l'écran 5 viennent de prendre fin et les travaux de l'écran 3 ont d'ores et déjà commencé.

Les températures négatives du mois de janvier sont venues contraindre la pose des enrobés, retardant ainsi la fin des travaux de l'écran 5. Le sol gelé sur une dizaine de centimètres d'épaisseur emprisonnait l'humidité. Gorgée d'eau, la structure du sol aurait perdu ses caractéristiques de portance nécessaires à la pérennité de la chaussée. Il a donc fallu laisser passer une période de dégel, puis de séchage pour finaliser la construction de ce premier écran acoustique à Trignac.

En parallèle à la finalisation de l'écran 5, les travaux préalables à la construction de l'écran 3 ont pu être entrepris. L'élagage et ponctuellement l'abattage d'arbres ont eu lieu en février pour rendre possible le travail des entreprises sur le chantier. Deux mois seront nécessaires à la construction de cet écran acoustique de 272 mètres de long. Fin des travaux de l'écran 3 prévue pour avril 2017 !

A partir du mois d'avril, les travaux de l'écran 1-2 débiteront et s'achèveront en juin 2017. Cette dernière étape marquera la fin du chantier des écrans acoustiques sur le commune de Trignac.



PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE



LA VIE DU CHANTIER

LES MESURES DE CIRCULATION MISES EN PLACE

Pendant toute la construction de l'écran 3, puis de l'écran 1-2, des mesures de circulation seront prises pour permettre au chantier de se dérouler dans les meilleures conditions possibles, tout en minimisant l'impact sur la circulation.

Jusqu'au mois de juin, plusieurs mesures de circulation seront prises :

- décalage de la circulation de la RN171 vers la chaussée Nord afin d'aménager une zone de chantier le long de la rue Edouard Herriot,
- fermeture permanente de la bretelle de sortie de la RN171 (en provenance de St-Nazaire) et de la rue Edouard Herriot,
- déviations locales pour les rues Zola, Sembat et Voltaire
- coupure de la RN171 la nuit pendant plusieurs semaines pour la réalisation des travaux de l'écran 1-2, à partir d'avril 2017.



Circulation pendant les travaux de l'écran 5

Plus d'information sur le site internet de la DREAL Pays de la Loire (rubrique infrastructures de transport et aménagement).

ZOOM SUR...

UN CHANTIER CRÉATEUR D'EMPLOI

Les travaux de protections acoustiques le long de la RN 171 à Trignac ont un effet positif sur l'emploi. Ils permettent à des demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion de bénéficier d'un travail.

La DREAL Pays de la Loire a souhaité inscrire une **clause sociale d'insertion professionnelle** dans le « marché des protections acoustiques de la RN 171 », à hauteur de 1 705 heures visant à **promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle**.

La DREAL s'est adjoint les compétences du facilitateur « clause sociale » du territoire de la CARENE pour assurer l'accompagnement des entreprises titulaires dans les modalités de mise en œuvre et de mise en relation avec les partenaires de l'emploi et de l'insertion.

Les entreprises COLAS et BOUYGUES TPRF ont eu recours au GEIQ BTP44 (Groupement d'Employeur pour l'Insertion et

la Qualification), dont elles sont adhérentes, pour former 2 personnes en contrat de professionnalisation :

- 1 contrat en alternance de 14 mois sur un poste de canalisateur pour l'une,
- 1 poursuite de contrat en alternance de 6 mois sur un poste de maçon coffreur pour l'autre.

Avec l'aide de l'agence de travail temporaire d'insertion INSERIM, une personne a été embauchée pour s'occuper de l'entretien de la base vie du chantier et deux autres s'occupent ponctuellement de la gestion du trafic et de circulation sur le chantier pour le compte de l'entreprise AXIMUM.