
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 RAPIDO - POIRSAC - Extensions 
bâtiment Menuiserie et 
extérieurs

121,6 
semaines

Mer 24/01/24 Ven 04/09/26

2 Extension Menuiserie POIRSAC et 
extérieurs

121,6 
semaines

Mer 24/01/24 Ven 04/09/26

3 Signature Avenant contrat MOE 0 jour Mer 24/01/24 Mer 24/01/24

4 Réunion de lancement 1 jour Mar 20/02/24 Mar 20/02/24

5 Etude et Données d'Entrée 
Process par RAPIDO

2 mois Mer 24/01/24 Mar 19/03/24 3

6 Etude de cadrage d'APAVE - donnée 
d'entrée référentiel ICPE

2 mois Lun 26/02/24 Ven 19/04/24 4

7 Dossier de demande d'étude au cas 
par cas

9 semaines Lun 26/02/24 Ven 26/04/24 4

8 Rédaction du dossier de Déclaration 
sur base Process < 250kW

2 mois Lun 25/03/24 Ven 31/05/24 7DD+1 
mois

9 Instruction Cas par Cas 30 jours 15 jours Lun 13/05/24 Ven 31/05/24 7

10 Retour Cas par Cas 0 jour Ven 31/05/24 Ven 31/05/24 9

11 Rédaction Dossier Enregistrement 
Process P> 250kw- A confirmer par
APAVE

3 mois Lun 08/09/25 Ven 28/11/25 53FD-12 
mois

12 dépôt dossier Enregistrement 0 jour Ven 28/11/25 Ven 28/11/25 11

13 Complétude et Instruction DREAL 
Enregistrement

7 mois Lun 01/12/25 Ven 26/06/26 12

14 Validation RAPIDO/CNPP/Assureur- 
règles APSAD- stockage automatisé 
panneaux bois / MODULA- si 
dérogation

8 semaines Mer 21/02/24 Mar 16/04/24 5FD-1 
mois

15 Etudes APD EDEIS 3 mois Lun 26/02/24 Ven 31/05/24 3;4

16 Validation APD par RAPIDO 2 semaines Lun 03/06/24 Ven 14/06/24 15

17 Mise en forme Dossier PC 2 semaines Lun 03/06/24 Ven 14/06/24 15

18 Dépôt de demande de PC 0 jour Ven 14/06/24 Ven 14/06/24 17;8;10

19 Instruction PC hors impact ICPE 3 mois Lun 17/06/24 Ven 27/09/24 18

20 Obtention PC 0 jour Ven 27/09/24 Ven 27/09/24 19

21 Instruction ICPE dossier soumis à 
Déclaration

3 mois Lun 17/06/24 Ven 27/09/24 18

22 Recours Administratif et tiers 3 mois Lun 30/09/24 Ven 20/12/24 20

23 Etudes PRO 10 
semaines

Lun 17/06/24 Ven 13/09/24 16

24 Validation PRO par RAPIDO 2 semaines Lun 16/09/24 Ven 27/09/24 23

25 Constitution Dossier DCE 2 semaines Lun 30/09/24 Ven 11/10/24 24

26 AO entreprises 6 semaines Lun 14/10/24 Ven 22/11/24 25

27 Analyses-Rencontres-Désignations 
Entreprises prioritaires / Marchés

8 semaines Lun 25/11/24 Ven 31/01/25 26

RAPIDO - POIRSAC - Extensions bâtiment Menuiserie et extérieurs

121,6 semaines

Extension Menuiserie POIRSAC et extérieurs

121,6 semaines

24/01
Signature Avenant contrat MOE

20/02
Réunion de lancement

19/03
Etude et Données d'Entrée Process par RAPIDO

19/04
Etude de cadrage d'APAVE - donnée d'entrée référentiel ICPE

26/02 26/04
Dossier de demande d'étude au cas par cas

9 semaines

25/03 31/05
Rédaction du dossier de Déclaration sur base Process < 250kW

2 mois

13/05 31/05
Instruction Cas par Cas 30 jours

31/05
Retour Cas par Cas

08/09 28/11
Rédaction Dossier Enregistrement Process P> 250kw- A confirmer par APAVE

3 mois

28/11
dépôt dossier Enregistrement

26/06
Complétude et Instruction DREAL Enregistrement

7 mois

16/04
Validation RAPIDO/CNPP/Assureur- règles APSAD- stockage automatisé panneaux bois / MODULA- si dérogation

26/02 31/05
Etudes APD EDEIS

3 mois

Validation APD par RAPIDO

2 semaines

Mise en forme Dossier PC

2 semaines

14/06
Dépôt de demande de PC

Instruction PC hors impact ICPE

3 mois

27/09
Obtention PC

Instruction ICPE dossier soumis à Déclaration

3 mois

Recours Administratif et tiers

3 mois

13/09
Etudes PRO

10 semaines

Validation PRO par RAPIDO

2 semaines

Constitution Dossier DCE

2 semaines

14/10 22/11
AO entreprises

6 semaines

31/01
Analyses-Rencontres-Désignations Entreprises prioritaires / Marchés

8 semaines
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

28 Travaux 75 
semaines

Lun 03/02/25 Ven 04/09/26

29 Période de préparation 1 mois Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 27

30 Etudes EXE nécessaires au 
démarrage

8 semaines Lun 03/02/25 Ven 28/03/25 27

31 Construction Menuiserie 
10200m² bâti et 3000 m² voiries

62 
semaines

Lun 31/03/25 Ven 10/07/26

32 Terrassements grande masse 
et réseaux pour Extension 
Menuiserie

3 mois Lun 31/03/25 Ven 20/06/25 30

33 réseaux d'assainissement - 
travaux bassin

6 semaines Lun 23/06/25 Ven 22/08/25 32

34 Travaux de bâtiment 
Extension Menuiserie

54 
semaines

Lun 26/05/25 Ven 10/07/26

35 fondations 2 mois Lun 26/05/25 Ven 18/07/25 32DD+2 
mois

36 charpente béton dont murs
coupe-feu

2 mois Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 35

37 charpente bois toiture et 
façades

12 
semaines

Lun 08/09/25 Ven 28/11/25 36DD+1 
mois

38 couverture principale - 
8625m²

10 
semaines

Lun 20/10/25 Ven 09/01/26 37DD+6 
semaines

39 panneaux béton 6 semaines Lun 06/10/25 Ven 14/11/25 37DD+4 
semaines

40 bardage 3000m² 10 
semaines

Lun 01/12/25 Ven 20/02/26 38DD+6 
semaines

41 Lots Techniques - SPK VC 
ELEC - supportages et 
réseaux primaires

2 mois Lun 01/12/25 Ven 06/02/26 38DD+6 
semaines

42 dallage - phasé 9 semaines Lun 23/02/26 Ven 24/04/26 38;40

43 lots Techniques Elec CVC 
SPK - réseaux secondaires

13 
semaines

Lun 30/03/26 Ven 26/06/26 42DD+5 
semaines

44 Lots Second Œuvre 9 semaines Lun 27/04/26 Ven 26/06/26 43DD+1 
mois

45 locaux techniques - génie 
civil

2 mois Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 35

46 Locaux sociaux et Salles de 
réunions en R+1 1560m² - 
Gros Œuvre Elévations  / 
enveloppe

5 mois Lun 06/10/25 Ven 06/03/26 45

47 Locaux sociaux et salle de 
réunion - Second Œuvre

4 mois Lun 09/03/26 Ven 26/06/26 46

48 Locaux techniques et locaux
sociaux - Lots techniques 
Elec CVC SPK

9 mois Lun 06/10/25 Ven 26/06/26 45

49 voiries de desserte 8 semaines Lun 27/04/26 Ven 19/06/26 46;42

50 Aménagements paysagers 5 semaines Lun 23/03/26 Ven 24/04/26 49DD-5 
semaines

51 Essais 2 semaines Lun 29/06/26 Ven 10/07/26 48

52 Réception de travaux Bâtiment 
Menuiserie

1 semaine Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 31

53 Levées de réserves 1 mois Lun 20/07/26 Ven 04/09/26 52

54 Démarrage Transfert d'activité 0 jour Ven 17/07/26 Ven 17/07/26 52

Travaux

75 semaines

Période de préparation

1 mois

Etudes EXE nécessaires au démarrage

8 semaines

31/03 10/07
Construction Menuiserie 10200m² bâti et 3000 m² voiries

62 semaines

Terrassements grande masse et réseaux pour Extension Menuiserie

3 mois

réseaux d'assainissement - travaux bassin

6 semaines

26/05 10/07
Travaux de bâtiment Extension Menuiserie

54 semaines

26/05
fondations

2 mois

charpente béton dont murs coupe-feu

2 mois

charpente bois toiture et façades

12 semaines

couverture principale - 8625m²

10 semaines

panneaux béton

6 semaines

bardage 3000m²

10 semaines

Lots Techniques - SPK VC ELEC - supportages et réseaux primaires

dallage - phasé

9 semaines

lots Techniques Elec CVC SPK - réseaux secondaires

13 semaines

Lots Second Œuvre

9 semaines

locaux techniques - génie civil

2 mois

Locaux sociaux et Salles de réunions en R+1 1560m² - Gros Œuvre Elévations  / enveloppe

5 mois

Locaux sociaux et salle de réunion - Second Œuvre

4 mois

Locaux techniques et locaux sociaux - Lots techniques Elec CVC SPK

9 mois

voiries de desserte

8 semaines

24/04
Aménagements paysagers

5 semaines

10/07
Essais

2 semaines

17/07
Réception de travaux Bâtiment Menuiserie

20/07 04/09
Levées de réserves

Démarrage Transfert d'activité
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