

Commune du Thoureil : calendrier prévisionnel AVAP - PLU

PLU

AVAP

Délibération de mise à l'étude PLU

Notification du marché

Diagnostic - Études

Élaboration du PADD

1^{ère} réunion de concertation *Fév. 2015*

Élaboration Règlement
/ zonage *Mars –
mai 2015*

2^e réunion de
concertation *Mai 2015*

Arrêt de projet *Juin 2015*

Consultation des
PPA (3 mois)
*Juillet
-sept 2015*

Enquête publique
(30 jours mini)
Rapport et conclusions
commissaire enquêteur
(sous 30 jours)
Oct. 2015
Nov. 2015

Avis commission PLU
Modification des
documents *Déc. 2015*

Approbation du PLU
(Délibération CM) *Décembre
2015*

Délibération de mise à l'étude de
l'aire (constitution de la commission)

Notification du marché

Diagnostic – Études

1^{ère} réunion de concertation *Fév. 2015*

Élaboration Règlement
/ zonage *Mars –
Mai 2015*

Avis de la CLAVAP sur le projet d'AVAP

2^e réunion de
Concertation *Mai 2015*

Arrêt de projet *Juin 2015*

Juillet 2015

Transmission au préfet département
Transmission au préfet de région

Juin 2015

Avis de la Commission Régionale du
Patrimoine et des sites (CRPS)

Examen par les Personnes Publiques
Associées (2 mois)
*Juillet- août
2015*

Enquête publique
(30 jours mini)

Rapport et conclusions commissaire
enquêteur (sous 30 jours)
Oct. 2015
Nov. 2015

Avis de la CLAVAP
Avis du préfet département

Modification des documents *Déc. 2015*

Création de l'AVAP
(Délibération CM) *Décembre
2015*