Syndicat Mixte Vendée Sevre Autizes

7.6 : Restauration et déplacement de la digue seconde de Virecourt

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE

7.6 - Restauration et déplacement de la digue seconde de Virecourt

Objectifs

Protection des habitations en retrait immédiat des digues sur le secteur de Front de Baie -
Confiner et orienter les débordements vers les espaces agricoles peu ou pas habités

Protection et retrait de la zone de suraléa de I'habitation de Virecourt (située a moins de 500 m de la digue
premiére) et des habitats diffus sur la commune de Champagné les Marais par déplacement et rehausse des
points bas de la digue seconde du Nouveau Desséché a la cbte actuelle du linéaire de digue 3,50 m NGF

Optimisation de la capacité tampon du polder des prises en vue de la protection des territoires situés en
retrait

Descriptif de I'action

La digue seconde du nouveau desséché est globalement a une cote de 3.50 m NGF sauf sur sa partie
Ouest ou des points bas ont été relevés aux alentours des 3 m NGF. Les simulations hydrauliques ont
également montré que le polder de Champagné est en premier lieu inondable par ce secteur, la digue
premiére de Virecourt étant une des plus basses du pourtour de la Baie. La forte sensibilité de ce
polder a un aléa légérement supérieur a Martin impose un traitement particulier pour confiner les
crues sur les espaces purement agricoles et protéger les zones habitées situées au Nord.

La remise a la cOte de ce troncon de 700 m de la digue seconde permet :

» D'éviter les surverses localisées avec risque de rupture de la digue ;
» D’augmenter la capacité rétention du polder agricole et optimiser le réle des zones tampon.

En outre, I'nabitation de Virecourt est aujourd’hui largement exposée aux phénomeénes de tempéte
type Xynthia et Xynthia+20cm de par sa localisation entre le linéaire de digue premiére et seconde.

La localisation de I'habitation entre les deux linéaires de digues contribue a largement augmenter les
niveaux d'eau au droit de cette derniére en cas de tempéte. Les simulations hydrauliques ont montré
que pour un événement Xynthia avec prise en compte des bréches, cette habitation se trouverait
submergée par plus de 1 m d'eau.

Il est proposé que la digue seconde soit déplacée en avant de I'habitation, ce qui permettrait

» De sortir I'nabitation de la zone de sur-inondation,

« De maitriser les coQts de travaux et d'entretien, la digue passant de 700 a 350m

» De maintenir hors d'eau l'accés a la pointe aux herbes, ouvrage structurant et indispensable a
la gestion des décrues.

S'agissant d'un déplacement de digue, les volumes de déblais de la digue existante seront réutilisés
pour la construction de la nouvelle digue. Dans le cas ou ces volumes seraient insuffisants, la zone de
prélévement située a quelques métres, en arriere de la digue premiere de Virecourt sera sollicitée.

On notera que cette mesure ne vise pas a empécher tous débordements vers la partie rétro-littorale,
mais de diminuer les hauteurs d'eau dans les habitations a un seuil inférieur a 50 cm. Un complément
visant a augmenter le niveau de sécurité des habitations au cas par cas sera par la suite effectué et est
récapitulé dans la fiche action 5.1 et V5.4A relative a la réduction de la vulnérabilité du bati.
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7.6 : Restauration et déplacement de la digue seconde de Virecourt
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7.6 : Restauration et déplacement de la digue seconde de Virecourt

Territoire concerné

Périmeétre PAPI VSA soumis a l'aléa de submersion marine, secteur front de baie

Modalités de mise en ceuvre

Maitrise d’'ouvrage : SM VSA

Modalité de pilotage, suivi, etc : SM VSA
Opération de communications consacrées a cette action :/

Indicateurs de suivi/réussite :

e Réception des travaux en année 2020

Echéancier prévisionnel

Demande de financement en 2016, Négociations fonciéres de 2016 a 2018, études avec autorisation
environnementale unique 2018-2019, Réceptions des travaux 2020

Plan de financement

Cout global : 150 000 € HT
e 15000 € HT (études préalables)
e 135000 € HT (travaux + MO)

Action |Financement| Montant Taux 2016 2019
N° 7.6 Total 150 000.00 100% 15 000.0 135 000.0
FPRNM 60 000.00 40% 6 000.0 54 000.0
. Région PdL | 22 500.00 15% 2 250.0 20 250.0
Virecourt
CD 85 22 500.00 15% 2 250.0 20 250.0
SMVSA* 45 000.00 30% 4 500.0 40500.0

* Des financements complémentaires pourront étre sollicités auprés de I'Europe pour la partie travaux dans
la limite des 20% d’autofinancement.

NB : la présente procédure PAPI consiste essentiellement en une programmation. En ce sens, les
éléments fournis ne sont ni exhaustifs, ni affinés. Ils seront précisément identifiés et quantifiés au-fur et
a mesure des études a mener.
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V.7.7 . Création d'une Digue seconde au Petit Rocher - Confortement et rehausse de la digue
seconde de la Prée Mizottiere.

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE

V.7.7 - Création d'une Digue seconde au Petit Rocher - Confortement et
rehausse de la digue seconde de la Prée Mizottiere

Objectifs :
protection des habitations en retrait immédiat des digues sur le secteur d'entrée d'estuaire -
Confiner et orienter les débordements vers les espaces agricoles peu ou pas habités

Protection des habitations du secteur d'entrée d'estuaire de la Sévre par création d'une digue seconde en
arriere d’'une zone majeure d'entrée d'eau marine et confortement et rehausse des points bas de la digue
arriére de la Prée Mizotiére

Descriptif de I'action

Cette action s'inscrit dans le cadre d'une optimisation des zones d'expansion des crues et d'adoption
d’'une position de retrait des digues au droit des zones ne présentant pas d'enjeux prioritaires ou
faiblement indemnisables (prairies essentiellement).

Les études de simulations hydrauliques ont montré que le secteur d'entrée d'estuaire de la Sévre
Niortaise est largement sensible a des phénomenes de tempéte type Xynthia et Xynthia+20cm. D’autre
part, il a également été démontré qu'il est difficilement envisageable de s'abstenir de tout
débordement sur cette zone, le laminage sur les polders Vendéens contribuant largement a la
protection de Charron, situé sur I'autre rive de I'estuaire. Dans ce cadre, il est proposé que les
débordements soient maitrisés et confinés dans des zones d'expansion sans enjeux prioritaires
(agricole seulement).

Sur le secteur d'entrée d'estuaire de la Sévre, hors polders privés déja utilisés pour le laminage des
volumes amenés par une submersion type Xynthia et Xynthia+20cm, peu de zones exclusivement
agricoles sont présentes. Un habitat plus ou moins diffus est largement présent sur cette zone du
marais.

Seuls deux secteurs d'expansion non habités sont techniquement envisageables :

* Le polder de la Prée Mizotiére est déja largement inondable et participe au laminage des
volumes de submersion. Toutefois, la digue arriere de la Prée Mizotiére est aujourd’hui a une
cbte insuffisante pour assurer la pérennité de ce casier. Cette digue participe directement a la
protection de plusieurs habitations et 7 siéges d'exploitation. On notera qu'un batiment
agricole ainsi que les locaux de 'ONCFS sont situés a moins de 50 m de la digue. Par ailleurs, il
a été démontré que cette digue participe a la protection de la Rd10, axe majeur de circulation
et artére principale pour la gestion de crise et 'amenée de secours.

» alarriere de la digue du Petit Rocher a été identifié un secteur non habité de 130 ha, facile a
circonscrire et utilisable comme zone potentielle d’expansion des submersions. L'optimisation
de cette zone passe par la création d’'une digue seconde de 2.4 km dont le linéaire Ouest a la
cOte de 4 m NGF et le linéaire Nord passant a proximité directe de plusieurs habitations a la
cbte de 4.50 m NGF. Cette digue présente une altimétrie |égérement supérieure a celle de la
digne seconde du Polder de Champagné, de maniére a ce que en cas de saturation de ce
compartiment, il se déverse sur vers un autre secteur céréalier plutdét que sur les espaces
habités. S'appuyant sur un terrain naturel a 2.2 m NGF environ elle présentera une hauteur
inférieure a 2m.

Par ailleurs, il faut préciser que cette protection ne se révélera optimisée que si les digues de premier
rang sont reprofilées pour les rendre compatibles avec des surverses modérées et limiter les risques
de rupture. Ce point est traité dans le cadre de I'étude complémentaire relative a la stratégie
commune.

PAPI complet du bassin de la riviere Vendée - Convention Cadre Page 118




Syndicat Mixte Vendée Sevre Autizes

V.7.7 : Création d’'une Digue seconde au Petit Rocher - Confortement et rehausse de la digue
seconde de la Prée Mizottiére.

Localisation des travaux :

Confortement et rehausse des
% points bas de la digue seconde
de la Prée Mizotiére
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digue seconde du
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Acquisitions fonciéres :

L'action 7.7 de création de la digue seconde de Champagné nécessite la maitrise du foncier. Dans le
cadre de cette action, une convention a été passée avec la SAFER.

La grande majorité des propriétaires sont en phase sur la négociation fonciere, et la SAFER a obtenu des
signatures de promesses de vente pour 'ensemble des emprises, sauf :

« le propriétaire de la Petite Prise qui souhaite vendre un lot complet (3ha terrain plus habitation) et
non pas la seule emprise de la digue. Ayant vécu Xynthia, il a aussi décidé de laisser 'ensemble
a un prix modéré, soucieux de ne pas vendre I'habitation & une personne qui aurait été mise en
dangers. Il est proposé dans cette fiche d’en réaliser 'acq  uisition.

» La propriétaire de la Prise a I'ouest de cette habitation qui refuse le tracé actuel et demande une
modification passant le long de la route, ce qui est techniguement envisageable.

Le tracé originel de la digue a donc di étre revu (ci-dessous), et ne devrait plus traverser les propriétés
mais passer en limite nord le long de la route communale et sur le tracé de I'ancienne digue de
Champagné.
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V.7.7 . Création d'une Digue seconde au Petit Rocher - Confortement et rehausse de la digue
seconde de la Prée Mizottiere.

La propriétaire de la Prise est consciente et accepte que son béati agricole et I'habitation attenante
(actuellement non loué et non entretenu) non seulement ne seront plus protégés mais seront en zone de
suraléa donc plus utilisable.

La digue devra néanmoins étre déviée pour ne pas imposer un suraléa sur une maison subsistante entre
les deux.

L'intérét de ce tracé sera précisé dans le cadre de l'avant-projet. Cependant, ce tracé alternatif avec
déplacement de la digue avec arasement de I'habitation est a comparer :

e Aune procédure de DUP longue, colteuse avec risques de recours et du gel du projet
e Aux mesures de réduction de vulnérabilité de deux habitations (1 fortement vulnérabilité et une
moyenne soit 48 000€HT)

D’un point de vue de la gestion de crise, ce déplacement permet :

« D’étendre Iégérement la zone tampon

e D’améliorer la surveillance durant la VVS

e De supprimer définitivement la vulnérabilité de deux habitations sensibles dont une localisée en
zone de précaution du PPRL.

« D’éviter des surcolts sur la reprise de la digue coté Est, qui devrait étre surélevée a 5.2m NGF
pour protéger les habitations de surverses directes dans le cas ou I'ancien tracé serait retenu.
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Xynthia par le
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Cette évolution de tracé s'inscrit donc dans un dou ble objectif :

e Maitriser le foncier sous le tracé de la digue

* Réduire la vulnérabilité des habitations (La prise : plus de vocation habitat — la Petite Prise :
habitation sans étage arasée — Habitation entre les deux : mesure de protection rapprochée.
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V.7.7 . Création d'une Digue seconde au Petit Rocher - Confortement et rehausse de la digue
seconde de la Prée Mizottiere.

Interaction entre les actions

Action V5.4A : Réduction de vulnérabilité des habitations de la zone inondable Xynthia +20cm
Action V5.5 : Réduction de vulnérabilité du bati agricole de la zone inondable Xynthia +20cm
Action V7.3: Digue des Polders de Champagné

Action V5.6 : Digue de I'Arriere du Brault

V7.16a, Mesures compensatoire et d'accompagnement environnemental.

V7.16b, Mesures compensatoire et d’'accompagnement environnemental a I'’Action 7.7.

Territoire concerné

Périmétre PAPI VSA soumis a l'aléa de submersion marine, secteur d'entrée d’'estuaire de la Sévre

Modalités de mise en ceuvre

Maitrise d’ouvrage : SM VSA

Gestionnaire : SMVSA

Marché de maitrise d’ceuvre :
e études Avant-Projet et Projet (étude détaillée de la solution retenue),
e assistance pour la passation aux contrats de travaux
e direction de I'exécution des travaux

Etudes réglementaires :

e Dossier d’autorisation incluant :

e étude d'impact valant Dossier Loi sur I'Eau et Etude de Danger
e dossier de Déclaration d'Intérét Général (DIG)

e étude d’'incidence Natura 2000

demande d’occupation du DPM/DPF

DUP

Accords fonciers

Enquéte publique

Concertation L.300-2

Lancement des travaux :
2019-2020

Indicateur de réussite

Validation de la solution retenue par le Comité de Pilotage de I'étude de projet

Réception des travaux

Echéancier prévisionnel

Demande de financement en 2016, Négociations foncieres de 2016 a 2018, études avec autorisation
environnementale unique 2018-2019, Réceptions des travaux 2020
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V.7.7 . Création d'une Digue seconde au Petit Rocher - Confortement et rehausse de la digue
seconde de la Prée Mizottiere.

Plan de financement
e 160 000 € HT (études préalables)
e 1207112 € HT (travaux + MO+ acquisition foncier)
e 140000 € HT (foncier particulier Petite Prise)

1 - Création de la digue seconde du Petit Rocher

Action Financement| Montant Taux 2016 2019
V.7.7.1 Total 552 200.00 100% 110 000.0 | 442 200.0
FPRNM 220 880.00 40% 44 000.0 176 880.0
. Région PdL | 82 830.00 15% 16 500.0 66 330.0
petit rocher
CD 85 82 830.00 15% 16 500.0 66 330.0
SMVSA* 165 660.00 30% 33 000.0 132 660.0

2 - Confortement et rehausse des points bas de la digue seconde de la Prée Mizotiére

Action [Financement| Montant Taux 2016 2019
7.7.2 Total 814 912.00 100% 50 000.0 | 764 912.0
FPRNM 325 964.80 40% 20000.0 | 305964.8
Prée Région PdL | 122 236.80 15% 7 500.0 114 736.8
mizottiére CD 85 122 236.80 15% 7 500.0 114 736.8
SMVSA* 244 473.60 30% 15000.0 | 229473.6

3 - Foncier Petite Prise (Acquisition et arasement de I'habitation)

Action |Financement| Montant Taux 2019
V.7.7.3 Total 140 000.00 |  100% 140 000.0
FPRNM | 56 000.00 40% 56 000.0
A ;’:;z’ Région PdL | 21 000.00 15% 21000.0
s CD 85 21 000.00 15% 21 000.0
SMVSA* | 42 000.00 30% 42 000.0

* Des financements complémentaires pourront étre sollicités auprés de I'Europe pour la partie travaux
dans la limite des 20% d'autofinancement.

NB : la présente procédure PAPI consiste essentiellement en une programmation. En ce sens, les
éléments fournis ne sont ni exhaustifs, ni affinés. lls seront précisément identifiés et quantifiés au-fur et a
mesure des études a mener.
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V.7.16B : Mesures compensatoires et d'accompagnement A I'Action 7.7 du PAPI Validé

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE

V.7.16B - Mesures compensatoires et d'accompagnement a
I'action 7.7 du PAPI validé

Objectifs

Proposer des mesures d’accompagnement et compensato ires a la rehausse ou création des digues
secondes.

Le PAPI initial ne les avait pas réellement budgétisées ou elles n'avaient pas été estimées a la hauteur des
enjeux.

A titre d’exemple, 'aménagement de la zone d’emprunt suite & Xynthia sur la digue seconde de Champagné
a co(té 90 000 € HT dans le cadre d'un Contrat de Marais porté par 'TEPMP sur les propriétés acquises suite
a Xynthia par le SMVSA.

L'Action 7.7 effectuera des prélévements sur les propriétés du SMVSA mais aussi du Conservatoire du
Littoral.

Les négociations en cours, validées par la revue de projet du 10 janvier 2017 réunissant I'ensemble des
services de I'Etat a plutét conclu a la nécessité de créer des prairies basses humides sur ces espaces plutdt
gue des plans d’eau.

Pour cette raison, les prélevements remplagant une prairie mésophile par une prairie humide, il n'est pas mis
en avant de mesures compensatoires mais bien des mesures d'accompagnements . Cette technique
nécessite des zones d’emprunts plus importantes mais correspondant mieux aux besoins, les espaces en
eau créés suite a Xynthia ayant été jugés suffisants.

Descriptif de I'action

Suite aux travaux des digues secondes du Petit Rocher et de la Prée Mizottiere, des modelés de terrains
seront a prévoir pour diversifier les habitats, mais devront aussi étre mis en place ou adaptés aux ouvrages
de gestion hydrauliques.

Les modalités de travail et de concertation a mettre en place sont identiques a la fiche V 7.16a.

Localisation des travaux

(TUREL LY
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Stratégle marine locale - PAPI VSA e Crestion 8 la odte 4mNGF pertie Ouest ot 4. S50mNGF portie Nord
Modification trace pour protection habation

=== athente étude complémentare

Asves 2014
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V.7.16B : Mesures compensatoires et d'accompagnement A I'Action 7.7 du PAPI Validé

Interactions entre les actions

® Action 7.7 création de la digue seconde du Petit Rocher

e Action V7.16-a relative aux mesures compensatoires et d'accompagnements de I'Action V7.3

Territoire concerné

e Sainte Radégonde des Noyers

e Puyravault

Modalités de mise en ceuvre

Maitrise d’ouvrage des études et des travaux : _ Syndicat Mixte Vendée Sévre Autizes (SMVSA)

Gestionnaire : _Syndicat Mixte Vendée Sévre Autizes (SMVSA)

Marché de maitrise d’'ceuvre :

e intégrées aux Actions liées aux digues
Etudes réglementaires :

e intégrées aux Actions liées aux digues
Lancement des travaux :

2018-2019

Indicateurs de suivi/réussite :

e Concertation avec I'ensemble des acteurs
e Validation de la solution retenue par le Comité de Pilotage de I'étude de projet

e Mise en place d'une concertation avec les acteurs environnementaux afin de prendre en
considération les impacts du projet sur le milieu naturel et d’'intégrer des mesures compensatoires

e Suivi des travaux et Proces-verbal de réception de I'ouvrage

e Plan de récolement et dossier des ouvrages exécutés

Echéancier prévisionnel :

e 2018 - 2019 : études de Maitrises d’ceuvre et étude réglementaires

e 2019 : travaux

Plan de financement

Coit global : 100 000 € HT

e Intégré 7.7 (études)
e 100 000 € HT (travaux)

Action Financement| Montant Taux 2015
N° V.7-16B Total 100 000.00 100% 100 000.0
Mesures FPRNM 40 000.00 40% 40 000.0
compensatoires et | Région PdL | 15000.00 15% 15 000.0
e T 15 000.00 15% 15 000.0
l'action 7.7 du PAPI
Validé SMVSA 30 000.00 30% 30000.0

NB : la présente procédure PAPI consiste essentiellement en une programmation. En ce sens, les
éléments fournis ne sont ni exhaustifs, ni affinés. lls seront précisément identifiés et quantifiés au-fur et a
mesure des études a mener.
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