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Programme de Travaux



PLAN
1 – Présentation de la digue et du contexte
2 – Fiches actions
3 – Etat des lieux actuel de la digue
4 - Environnement
5 – Calendrier



Stratégie de protection du 
territoire basée sur deux 
rangs de digue. 



Sous-secteurs du 
système 
d’endiguement 



1 ) Système d’endiguement unique 

2 ) Protection de la RD10A et d’une 
piste cyclable 

3 ) Enjeux habitat avec déversement 
direct et en cuvette (vulnérabilité 
forte)

4 ) Sièges d’exploitation avec habitat 
(enjeux diffus)

5 ) Réseau d’eau potable pour la 
rochelle

6 ) Présence d’un polder privé

7 ) Méandre de la Sèvre



Fiche action 7.9 :
- Objectif : Stabilisation du pied de digue : pieutage voir palplanche

dans le méandre

EISH 2018



Fiche action V.7.4 :
- Objectif : Confortement et remise à la cote de la digue

4,70 m confortement avec rehausse
4,75 m confortement sans rehausse
4,50 m confortement 

4,70

4,75

4,5

Déplacement de la piste 
cyclable pour permettre 
l’adoucissement des 
pentes de la digue. 



Rampe d’accès à la digue

Confortement : 4,75m NGF



Rampe d’accès à la digue
➔ pente des parements importante

Confortement : 4,75m NGF



➔ Enjeux à proximité
➔Méandre de la Sèvre

Confortement : 4,75m NGF



➔Méandre de la Sèvre approche le pied de digue

Confortement : 4,75m NGF



➔ Point bas au niveau de la route
➔ Changement de typologie de digue

Confortement : 4,75m NGF



Confortement et rehausse : 4,70m NGF

➔ Pente plus douce, permettant la fauche
Meilleur résultat sur la couverture herbacée



Confortement et rehausse : 4,70m NGF



Confortement : 4,50m NGF

➔ Pente abrupte côté terre
➔ Érosion côté Sèvre maritime (EISH)



Confortement : 4,50m NGF

➔ Pente abrupte côté terre
➔ Divers phénomènes d’érosion et de glissement



Confortement : 4,50m NGF

➔Ouvrage des portes de Vienne



Confortement : 4,50m NGF

➔ Peu d’espace pour adoucir les pentes
➔ Solution, déplacer la piste cyclable (en crète de digue ?)



- Znieff Type I/II

- Natura 2000

- PNR

- Limite de réserve naturelle nationale

Natura 2000



Septembre 2018 ➔ demande de financement V7,4

Octobre 2018 ➔ consultation maître d’œuvre

Décembre 2018 ➔ lancement de l’étude du projet

Travaux potentiellement en 2020.

Problématiques : Si adoucissement de pente ➔ où va la piste cyclable ?
- tête de digue ?
- de l’autre côté de la route ?
- problématique de la traversée de la route.




