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1 — Présentation de la digue et du contexte
2 — Fiches actions

3 — Etat des lieux actuel de la digue

4 - Environnement

5 — Calendrier



l. Présentation de la digue et du contexte
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l. Présentation de la digue et du contexte

Sous-secteurs du
systeme
d’endiguement




Il. Présentation de la digue et du contexte

1) Systeme d’endiguement unique

2 ) Protection de la RD10A et d’'une
piste cyclable

3 ) Enjeux habitat avec déversement
direct et en cuvette (vulnérabilité
forte) %

4 ) Sieges d’exploitation avec habitat
(enjeux diffus)

5 ) Réseau d’eau potable pour la
rochelle %

6 ) Présence d’un polder privé

7 ) Méandre de la Sevre ‘




Il fiches actions 4@

Fiche action 7.9 : SmVSA
- Objectif : Stabilisation du pied de digue : pieutage voir palplanche
: 4 dans le méandre

Zone érodée avec risque de déstabilisation
de la digue le long de la Sévre

EISH 2018

Zone érodée avec risque de sape le
long de la Sévre

Coiut global : 1 123 848 € HT

Action Financement Montant Taux 2016 2020
7.9 Total 1123 848 100% 100 000 1023 848
FPRNM 449 539.2 40% 40 000 409 539.2
Confortement | pioionpdl | 1685772 | 15% | 15000 | 153577.2
stabilisation
RD10 CD 85 168 577.2 15% 15 000 153577.2
SMVSA 337154.4 30% 30000 307 154.4




Il fiches actions

Fiche action V.7.4 :

- Objectif : Confortement et remise a la cote de la digue

Profils en long des digues
Digues de la Prée Mizottiere aux Portes de Vix
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Cout global :

335 744 € HT

Déplacement de la piste
cyclable pour permettre
I'adoucissement des
pentes de la digue.

4,70 m confortement avec rehausse
4,75 m confortement sans rehausse

® 33 024 € HT (études + sondages)
° 275 200 € HT (travaux)
® acquisitions fonciéres (dgja réalisées),
° 27 520 € HT mesures compensatoires et d'accompagnement environnemental
Action Financement | Montant | Taux 2018 2020
N° V.74 Total 335744 | 100% | 33024 302 720
*
Digues de Farridre du FPRNM 137 600 41% 16512 121088
droite des portes de CD 85 50361.6 | 15% 4953.6 45 408
vienne -secteur rd10 SMysa** | 974208 | 29% | 66048 90816




lll Etat des lieux actuel de la digue

Rampe d’acces a la digue

Confortement : 4,75m NGF




lll Etat des lieux actuel de la digue

Rampe d’acces a la digue
=>» pente des parements importante

Confortement : 4,75m NGF




lll Etat des lieux actuel de la digue

=>» Enjeux a proximité
=» Méandre de la Sévre

Confortement : 4,75m NGF




lll Etat des lieux actuel de la digue

=>» Méandre de la Sévre approche le pied de digue

Confortement : 4,75m NGF




lll Etat des lieux actuel de la digue

=>» Point bas au niveau de la route
=» Changement de typologie de digue

Confortement : 4,75m NGF




lll Etat des lieux actuel de la digue

Confortement et rehausse : 4,70m NGF

=>» Pente plus douce, permettant la fauche
Meilleur résultat sur la couverture herbacée




lll Etat des lieux actuel de la digue

Confortement et rehausse : 4,70m NGF




lll Etat des lieux actuel de la digue

Confortement : 4,50m NGF

=» Pente abrupte c6té terre
=>» Erosion coté Sévre maritime (EISH) i i
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lll Etat des lieux actuel de la digue

Confortement : 4,50m NGF

=>» Pente abrupte coté terre
=>» Divers phénomeénes d’érosion et de glissement




lll Etat des lieux actuel de la digue

Confortement : 4,50m NGF

=>» Ouvrage des portes de Vienne




lll Etat des lieux actuel de la digue

Confortement : 4,50m NGF

=>» Peu d’espace pour adoucir les pentes
=>» Solution, déplacer la piste cyclable (en créte de digue ?)




Natura 2000
IV Environnement

Znieff Type I/l

Natura 2000

PNR

Limite de réserve naturelle nationale




V Calendrier HC

SMVSA
Septembre 2018 =» demande de financement V7,4

Octobre 2018 =» consultation maitre d’ceuvre

Décembre 2018 = lancement de I'étude du projet

Travaux potentiellement en 2020.

Problématiques : Si adoucissement de pente = ou va la piste cyclable ?
- téte de digue ?

- de l'autre coté de la route ?
- problématique de la traversée de la route.
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