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1 CONTEXTE DE L'ETUDE

1.1 Objectif du programme d’actions

Ce programme s’inscrit dans un objectif général d’'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telle
que définie par le Code de I'Environnement (art. L.211-1).

Une étude préalable a permis d’établir, aprés concertation avec tous les partenaires techniques, un diagnostic
partagé de I'état écologique des cours d’eau situés sur le territoire du Syndicat Intercommunal du Bassin de
I’Aune, afin de mesurer I'écart par rapport a I'atteinte des objectifs définis a I’échelle des masses d’eau.

L'étude a permis de définir et de chiffrer un programme pluriannuel d’actions (2019-2024) sur 6 ans afin de
restaurer la morphologie des cours d’eau et d’atteindre, a terme, le bon état écologique.
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1.2 Présentation de la zone d'étude

1.2.1 Le maitre d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques :

Président
Président : M. Joél
TAILLANDIER

Contacts:  Technicienne de riviere :
Mme. Valérie MONCHATRE

Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne
Adresse : 5, rue des écoles
' 72800 AUBIGNE RACAN

SIRET : 20008055400021 Mail : techn.riviere.siba-

sibvf@orange.fr

Le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne a remplacé le Syndicat Intercommunal du Bassin de
I’Aune le 27 décembre 2018. Le syndicat est constitué en vue de I'exercice de la compétence GEMA.

1.2.2 Les cours deau

L’Aune prend sa source dans les foréts de Marigné-Laillé, dans le département de la Sarthe. Le cours d’eau
s’écoule ensuite du nord-est au sud-ouest sur prés de 30 km, en traversant les communes d’Ecommoy, Mayet,
Pontvallain, Mansigné, avant de confluer avec le Loir a Luché-Pringé.

Ses principaux affluents sont le Bruant, le Gandelin, le Pin et le Casseau.
L’étude porte sur 'ensemble du bassin versant de I’Aune et de ses affluents d’une surface de 225 km?, dont le
détail apparait ci-dessous. Le réseau hydrographique étudié représente un linéaire d’environ 150 km de cours

d’eau.

Tableau 1 : Détails des linéaires sur le réseau hydrographique &tudie

Aune 35 Loir rive droite
Casseau 16 Aune rive droite
Bruant 14 Aune rive gauche
Pin 13 Aune rive droite
Gandelin 11 Aune rive gauche

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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Syndicat intercommunal du Bassin de I'Aune - Etude bilan du Contrat Territorial Milieux Aquatiques

Légende
Limite communale

[ Bassin versant de I'Aune

Réseau non étudié

A kilométres

1.3 Les objectifs réglementaires

1.3.1 La DCE

A I'échelle du périmetre étudié dans le cadre de I'étude préalable au futur contrat, 4 masses d’eau sont
recensées sur le périmeétre. Les masses d’eau et les délais d’atteinte du bon état sont donnés ci-dessous.

Tableau 2 : Les masses d'eau et les délais d'atteinte du bon état

L’AUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A

FRGR1569 PONTVALLAIN

FRGRO503 L'AUNE\ ET SES AFFLUENTS DEPUIS PONTVALLAIN
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

FRGR1117 LE GAN\DELIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’AUNE

FRGR1567 LE PIN ET SES AFFLUEN:I'S DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A
LA CONFLUENCE AVEC L'AUNE

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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09 - Les masses d'ean
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4
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1.3.2 Le classement des cours d'eau

Sur I'espace d’étude, le classement des cours d’eau ou portion de cours d’eau au titre de I'article L214-17 pour
la continuité écologique sont les suivants :

LISTEL:

- L’Aune de la source jusqu’a sa confluence avec le Loir
- Les cours d’eau affluents de I’Aune de la source jusqu’a la confluence avec le Pin exclu.

LISTE2:

- L’Aune de la source jusqu’a sa confluence avec le Loir
- Les cours d’eau affluents de I’Aune de la source jusqu’a la confluence avec le Gandelin exclu.

Aucun ouvrage faisant obstacle a la continuité piscicole et sédimentaire ne peut étre installé ou concédé sur
I’Aune et une partie de ses affluents, localisés sur la partie amont du bassin.

Les ouvrages existants sur I’Aune et ses affluents amont jusqu’au Gandelin doivent étre gérés pour la libre
circulation piscicole et sédimentaire.

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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Syndicat intercommunal du Bassin de I'Aune - Etude bilan du Contrat Territorial Milienx Aquatiques
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1.4 La notion d'état écologique

= L'etat écologique des eaux de surface est determiné par I'etat de chacun des élements de
qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique :

Elements de qualite

Indicateur / parametre
évalué

Description

Qualité biologique

IBGN : Indice Biologigue
Global Normalisé

Population d’invertebrés :

IBD : Indice biologique
Diatomee

Algues de la famille des
diatomees :

Exemples de Diatomaes des eaux de bonne qualite

L et pedsnnt ) 016 d chaque Distomée reprénants 10 ym

IPR : Indice Poisson Riviere

Poissons :

Qualité physico-

Macro-polluants

Oxygene, nitrates, etc...

chimique . Pesticides, métaux lourds,
Micro-polluants
etc...
Lit La morphologie,
I'ecoulement, les ouvrages
Berges L'etat, la composition et la
g densité de la vegeétation
Lit majeur L'occupation du sol
Qualité

hydromorphologique

Debit / hydrologie

Elements augmentant la
violence des crues et la
frequence des assecs

Ouvrages limitant la libre
circulation des organismes

Continuité vivants, de I'eau ou des
sédiments
Ligne d'eau Ouvrages de retenu (plan

d’'eau, moulin ...)

Qualité :

Trés bon

Moyen

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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2 DIAGNQOSTIC DES COURS D'EAU

2.1 Le suivi des indicateurs de la qualité bioclogique

Les stations dont les résultats sont présentés font partie des réseaux d'observation de la
gualite de I'eau, RCS, RCO pilotés par I'Agence de I'eau Loire Bretagne.

4108736 AUNE a PONTVALLAIN - LD CASSE-MAYET, PONT SUR LA D307, LAVOIR

G T

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour I'IBGN Valeur de référence [ 17 |

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour I'IBD Valeur de référence | 18 |

qualité globale Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissons
retenue Type| IBGN/IBGA | GFI | Taxons s | 18D IBMR IPR
2015] moyen  [RcS[ITTEE 144 ] [ |

e e | —
o [

2011 || moyen | RCS
2009 ][ _moyen | RCS[NASN |
2008 [RCs| . ¢ [ 38 |

4108800

Valeurs inféricures des limites de classe par type pour I'TBGN _ 10
Valeurs inférieures des limites de classe par type pour I'1IBD _ 10,5 |

Valeur de référence | 17 |

Valeur de référence | 18 |

qualité globale Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissons
retenue Type| IBGN/IBGA | GFI | Taxons Ps | 1BD IBMR 1PR

7035 ) oy (R I 7 | % SR G7 ] | |
o1 o |Rcs_ [ wos ]
:1 | |
el mmew e TR |
e [ s | w5
2010 | [Res [ 7 | |
4614003 RAU GANDELIN A MAYET - LIEU-DIT LA PETITE COUTURE

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour I'TBGN Valeur de référence | 17 |

I T

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour I'IBD _ 10,5 |

| Valeur de référence | 18 |

qualité globale Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissons
retenue Type| IBGN/IBGA | GFI [ Taxons s | 18D IBMR 1PR
05| moyen [RGS [ & | 55 ] i | 105 [ |
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4614005 PIN A PONTVALLAIN - PONT D110 ENTRE LA JOUBERDIERE ET LE GUE

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour I'lBGN | 10 | 6 | Valeur de référence | 17 |

10,5 6 | Valeur de référence | 18 |

Valeurs inférieures des limites de classe par type pour I'IBD [

qualité globale Invertébrés Diatomées Macrophytes Poissons
retenue Type| IBGN/IBGA | GFI_ [ Taxons s | 18D IBMR IPR

2015 || moyen [rcs] 13 | & | =28

Figure 1 : Résultats des indicateurs biologiques sur les stations de suivi sur I'Aune et ses principaux
affluents

Les notes IBGN obtenues sur ces différentes stations sont toutes classées bonnes ou trés bonnes chaque année
sur I’Aune et le Gandelin. Les notes IBGN sont en partie corrélées a la qualité hydromorphologique (micro-
habitats, substrats, faciés...), et traduisent le potentiel des cours d’eau sur les stations a fournir des habitats
pour la faune.

Les notes IBD sont moyennes ou bonnes. Cet indicateur est corrélé a la qualité de 'eau et notamment a
I’eutrophisation.

Les IPR sont bons ou moyens. Les cours d’eau semblent présenter un bon potentiel, mais I'indice a été réalisé
peu d’années sur chaque station, ce qui limite I'interprétation.

2.2 La qualité hydromorphologique

L’évaluation de la qualité hydromorphologique est a l'interface entre les caractéristiques physiques du cours
d’eau et sa dynamique hydrologique. Pour mieux appréhender ces phénoménes complexes, le fonctionnement
d’un cours d’eau est compartimenté en six : le lit mineur, les berges et la ripisylve, le lit majeur et les annexes,
le débit, la ligne d’eau et la continuité.

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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Tableau 3 : Elements pris en compte pour I'etude hydromorphologique

LIT MINEUR

Régimes d'ecoulements (lents, rapides)
Granulométrie (gravier, cailloux)
Colmatage

Habitats agquatigues

CONTINUITE

Obstacles au franchissement piscicole ou au
transport des sediments

BERGES ET RIPISYLVE

Tenue des erges
Densite et diversité de la vegetation
Habitats des berges (sous berges, racines)

LIGNE DEAU

ik TR RS R e A .
Influence des ouvrages sur les ecoulements

LIT MAJEUR ET ANNEXES HYDRAULIGUE.

’ el

Occupation du sol, bras lateraux
Zones de reproduction

DEBIT

Recharge des nappes, expansion des crues

Intensité des crues et des etiages

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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Le diagnostic selon la méthode REH permet de caractériser ces compartiments. La méthode a été appliquée
avant le CRE 2010 — 2015, puis a été réitérée en 2016 pour pouvoir constater les améliorations.

Degré d'altération par compartiment de I'hydromorphologie
L'Aune et ses affluents depuis la source jusqu'a Pontvallain

100% - -

90%
80%
70%

60%
50%
40%

oU%
20%
10%

0%

Lit mineur Berges/ripisylve Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

Htrés bon Mbon moyen Mmauvais M trés mauvais

Figure 2 : Diagnostic 2016 du compartiment physique sur la masse d'eau FRGR1569

Degré d'altération par compartiment de I'hydromorphologie
L'Aune et ses affluents depuis Pontvallain jusqu'a sa confluence avecle Loir

100%
90%
80% -
70%
60% -
50% -
40%
30%
20% -
10%

0%

Lit mineur Berges/ripisylve Lit majeur Débit Ligne d'eau Continuité

Htrésbon Mbon moyen M mauvais M trés mauvais

Figure 3 : Diagnostic 2016 du compartiment physique sur la masse d'eau FRGRO503

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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Degré d'altération par compartiment de I'hydromorphologie

Le Gandelin et ses affluents depuis la sourcejusqu'a la source jusqu'asa confluence

100%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Lit mineur

=

Berges/ripisylve Lit majeur Débit Ligne d'eau

Etrés bon Mhbon moyen M mauvais Btrés mauvais

Continuité

Figure 4 : Diagnostic 2016 du compartiment physique sur la masse d’'eau FRGR1117

Degré d'altération par compartiment de I'hydromorphologie
Le Pin et ses affluents depuis la sourcejusqu'asa confluence avec I'Aune

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%

0%
Lit mineur

Berges/ripisylve Lit majeur Débit Ligne d'eau

Etrés hon Mbon moyen B mauvais B trés mauvais

Continuité

Figure 5 : Diagnostic 2016 du compartiment physique sur la masse d’'eau FRGR1567

Conclusions extraites du document mentionné ci-dessus :

Selon les masses d’eau et les compartiments, le bon état est parfois atteint, mais aucune des masses d’eau ne
présente un bon état hydromorphologique global a ce jour.

Les compartiments les plus altérés sont le lit mineur, la continuité et les berges. La ligne d’eau et le lit majeur
sont au contraire les plus préservés.

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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FRGR1569 - L'AUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A PONTVALLAIN :

- Le compartiment « continuité » est le plus altéré. Le diagnostic prend en compte la libre
circulation piscicole selon la présence d’ouvrages impactants en « secteur mouillé », et la
continuité des écoulements sur les zones en assec,

- Les compartiments « lit mineur » et « berges/ripisylve » présentent également des altérations
marquées, avec moins de 30% de linéaire non altéré. Les altérations sont liées aux travaux
hydrauliques et a 'aménagement des berges.

- Le compartiment « débit » est proche du seuil de bon état.

- Les compartiments « ligne d’eau » et « lit majeur » ont atteint le bon état.
FRGRO503 : L'AUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS PONTVALLAIN JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR :

- Le lit mineur est altéré sur la totalité du linéaire, en conséquence de travaux hydrauliques.

- Les berges et la ripisylve sont également impactées par ces travaux sur la quasi-totalité du
linéaire

- La continuité piscicole et sédimentaire est également altérée sur plus de 60% du linéaire, tout
comme le débit.

- Seul le compartiment « lit majeur » est diagnostiqué en bon état.

FRGR1117 : LE GANDELIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AUNE :

- Le lit mineur est impacté par des travaux hydrauliques sur la totalité du linéaire.

- Les berges et la ripisylve, le débit et la continuité présentant également des altérations
marquées.

- Le lit majeur est proche du seuil de bon état.

- Laligne d’eau est diagnostiquée en bon état.
FRGR1567 : LE PIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AUNE :

— Le lit mineur est altéré sur la totalité du linéaire.

- Les berges et la ripisylve et le débit présentent des altérations sur respectivement plus de
70% et plus de 60% du linéaire.

— Le compartiment continuité s’écarte de 15% du seuil de bon état.

- Le lit majeur et la ligne d’eau sont en bon état.

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
13/31



Hydro concept 2019

3 DEFINITION DU PROGRAMME D°'ACTIONS 2013-2024

3.1 Note de présentation

3. 1.1 Objectifs du projet

La mise en place d'un programme d'actions pluriannuel (2019-2024) va permettre de répondre aux enjeux de la
Directive Cadre Européenne (DCE) d'octobre 2000. Elle est justifiée par la nécessité d'engager des actions de
restauration des milieux aquatiques nécessaires a |'atteinte des objectifs réglementaires d'atteinte du bon état
écologique des milieux aquatiques et d'amélioration de la continuité écologique.

3. 1.2 Avis gprés examen au cas par cas

En attente de décision.

3. 1.3 Prgjet sur le territoire d'étude

Le Syndicat Intercommunal de I’Aune souhaite engager un contrat territorial volet milieux aquatiques sur sa
zone de compétence. Un programme d’actions est détaillé dans le paragraphe « 3.3 Description des actions »
et également récapitulé dans le tableau final du présent document.

Les travaux prévus seront étalés sur 6 années (2019-2024). Des conventions sont signées au préalable entre le
maitre d'ouvrage et le propriétaire et/ou I'exploitant des parcelles ou se situent les travaux, confirmant un
accord de travaux, les modalités de sa réalisation et I'accord d'acces aux parcelles. La période des travaux sera
en cohérence avec les cycles biologiques des espéces aquatiques potentiellement touchées.

Le programme comprend notamment des renaturations lourdes et légéres de lit mineur, en réponse au niveau
d’altération élevé pour ce compartiment, et divers travaux sur les ouvrages permettant de rétablir la
continuité écologique. Le programme comprend également un volet de lutte contre le piétinement.

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
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Syndicat intercommunal du Bassin de L'Aune - Etude bilan du Contrat Tervitorial Milieux Aquatiques
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3.2 Actions proposées pour ['atteinte du bon état écologique

3.2.1 Types dactions

Le tableau ci-apres établit la liste des actions proposées pour améliorer la qualité hydro morphologique des
cours d’eau du bassin versant des Mauves et les compartiments que ces actions permettent d’améliorer :

Tableau 4 : Efficacité des differents types d'actions sur les compartiments hydromorphologiques

Actions proposées pour I'atteinte du bon état

écologique

Lit Mineur
Berges et
ripisylve

Annexes et lit
Continuité

abreuvoir a aménager

clétures a installer

gué ou passerelle a aménager

arasement partiel de I'ouvrage

création d'un ouvrage de répartition

démantelement d’ouvrage

franchissement piscicole des petits ouvrages

ouvrage de franchissement a remplacer par un pont
cadre, un hydrotube ou une passerelle

retrait d’ouvrage de franchissement

forfait : gestion des embacles

renaturation légeére du lit : diversification des habitats

renaturation lourde du lit : recharge en granulats

renaturation lourde du lit : réduction de la section

restauration de I'ancien lit en fond de vallée

retalutage de berge

forfait : travaux sur la ripisylve : restauration

source a protéger

I:l Action n'ayant pas d'impact positif sur le compartiment
I:l Action ayant un impact positif limité sur le compartiment
! Action ayant un impact positif significatif sur le compartiment

v' Ces actions sont celles proposées lors de [étude préalable. Une partie seulement de
ces actions est concernée par la DIG.
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3.2.2 Secteurs prioritaires identifies

Les criteres retenus pour attribuer le niveau de priorité a chaque action sont les suivants :

1) Le contexte réglementaire : les objectifs de bon état par masses d’eau et le classement des cours d’eau
selon I'article L214-17 ont permis définir les grands secteurs prioritaires. (rappel : Linéaire classé en liste
1).

2) Aspect financier et moyens humains : Les capacités financiéres du Syndicat et des partenaires financiers
sont limitées. Les subventions varient également en fonction des typologies d’action. Par exemple, les
actions d’entretien de la ripisylve sont généralement moins subventionnées que les travaux de
renaturation du lit mineur. De plus, les moyens humains du maitre d’ouvrage ne permettent pas
d’envisager la réalisation de tous les travaux décrits en cing ans.

3) Le diagnostic hydromorphologique : Le diagnostic a permis de caractériser le niveau d’altération sur
chaque secteur et par compartiment. Il constitue ainsi I'un des éléments de décision pour le choix des
actions prioritaires.

4) Le potentiel biologique : Certains cours d’eau sont particulierement dégradés alors que d’autres
présentent encore un bon potentiel écologique.

Ainsi, sur certains secteurs, il est possible a moindre frais de restaurer des portions importantes de cours d’eau.
Les actions qui présentent le meilleur ratio co(t / efficacité ont été privilégiées : les actions trés colteuses sur
des secteurs a faible potentiel sont reportées a des échéances plus lointaines.

La partie amont du Bruant présente notamment une diversité d’habitats, et possede un bon potentiel pour la
fraie. Le programme d’action comprend une restauration de la continuité écologique sur ce linéaire.

5) Secteurs a « enjeu hydraulique », en téte de bassin: Certains affluents constituant le chevelu
hydrographique de téte de bassin sont identifiés comme prioritaires du fait de leur intérét du point de
vue de I'enjeu hydraulique. Des actions de renaturation du lit sur ces secteurs sont donc prioritaires pour
favoriser un meilleur fonctionnement hydraulique a I’échelle du bassin : écrétement des crues, recharge
et soutien d’étiage des zones humides latérales...

6) Efficience des actions: Les actions prioritaires sont celles qui ont été identifiées comme ayant la
meilleure « rentabilité biologique » (cf Tableau 4). Ce tableau montre que certaines actions ont un impact
positif significatif sur plusieurs compartiments a la fois. Il s’agit des actions de renaturation du lit mineur
et de démantelement ou d’arasement partiel d’ouvrages hydrauliques.

A l'issue de la premiére phase de cette étude (phase de bilan et de diagnostic), il en ressort que les actions
portées sur la continuité et le lit mineur sont celles dont la rentabilité biologique est la plus élevée.

D’autre part, il est préférable d’éviter un « saupoudrage » d’actions légeres sur I'ensemble du périmétre
d’étude, car I'efficacité est limitée. Ce type de programme ne permet pas un retour au bon état écologique.

Dans cette optique, le programme comprend la renaturation complete des affluents rive droite de I’Aune sur sa
partie amont. L'objectif est le retour au bon état sur ce secteur avec un programme complet, intégrant le
rétablissement de la continuité écologique et la restauration du lit mineur

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
17/31



Hydro concept 2019

3.2.3 Description des actions

Remarque : Photos types, non-issues du bassin de I’Aune

Lutte contre /e piétinement et le colmatage

Type d’intervention

lllustration

Aménagement de gués et passerelles
Aménagement d’abreuvoirs (pompe a
museau, bac gravitaire, descente)
Installation de clétures

Colt

Cette action concerne
12 abreuvoirs, 4 gués ou
passerelles et 2020ml de
clétures, pour un colt global
de 14000 € HT.

Les actions pour restaurer la diversité des habitats

Type d’intervention

lllustration

Restauration lourde du lit : recharge en
granulats, création de banquettes,
remise en fond de vallée..

Restauration légere : diversification
minérale ou par déflecteurs...

Retalutage de berge...

Colt

T »

Travaux sur la ripisylve

Cette action concerne un
linéaire de 22,8 km pour un
co(t global de 820 505 € HT.

Type d’intervention

lllustration

Restauration du cours d’eau par le
retrait des embacles accumulés et la
coupe sélective des arbres en berge.

Colit / scénario

Pour le contrat, le co(t global

de ces actions est estimé a 82

500 € HT. Il s’agit d’un forfait
sur I'ensemble du bassin.

Les actions pour restaurer la continuité écologique sur les petits ouvrages

Type d’intervention

) lllustration

Aménagements d’ouvrages : arasement,
micro-seuils successifs, rampe...

Démantelement d’ouvrages

Remplacement par pont cadre,
hydrotube, passerelle ...

Colit / scénario

Cette action concerne 31
ouvrages pour un co(t global
de 117 350€ HT.
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Autres actions

Certaines actions sont essentielles au bon déroulement du CTMA mais ne sont pas prises en compte dans la
DIG.

Technicien de riviere

Le technicien de riviére est nécessaire pour mettre en place les actions définies dans cette étude. Les missions
du technicien sont les suivantes :

— Laréalisation des actions
- la gestion des travaux et la concertation avec les entreprises au cas par cas
— la concertation avec les riverains
- la gestion des ouvrages
Actuellement, une technicienne est en poste, de maniere contractuelle, au sein du Syndicat.

Etudes complementaires

Des études complémentaires sont a intégrer au programme. |l s’agit d’études hydrauliques, ou bien d’études
spécifiques a certains ouvrages ou encore de la réalisation du dossier loi sur I'eau.

Le co(it de ces études complémentaires est estimé a 18 000 € HT.

Lorsque le programme d’actions sera terminé, une étude bilan sera réalisée afin d’évaluer la conformité des
actions réalisées par rapport aux actions prévues, ainsi que I'incidence des travaux réalisés sur le milieu.

Le co(t de cette étude est estimé a 25 000 € HT. Il intégre une partie de terrain, le bilan financier et technique ;
et le cas échéant, la définition d’un nouveau programme d’actions.

Remarque : un bilan a mi-parcours est exigé par I’Agence de I'Eau. Ce bilan peut étre réalisé en interne par le
technicien riviere ou plus largement par la structure Maitre d’ouvrage du contrat.

Communication
Ce volet parallele a la réalisation des actions de restauration de la masse d’eau doit s’inscrire dans la durée.
L'information par la communication auprés des riverains et des élus est I'élément essentiel en vue de
I’'aboutissement du projet, c’est-a-dire la réalisation des travaux.
Les élus et les riverains (privés et publics, exploitants et propriétaires) doivent absolument étre tenus au
courant des divers projets concernant les rivieres, les travaux étant réalisés pour tout ou partie sur des terrains
privés ou communaux (ou tout du moins pour le passage).

Cette phase de prise en considération des habitants peut se dérouler de la maniere suivante :

- Réunion publique dés la fin de I’étude avec les riverains pour présenter les conclusions de I'étude et leur
faire part des orientations qui vont étre prises durant les 6 ans du programme.

- Réalisation d’un fichier riverains informatisé qui permet d’avoir toutes les informations de propriété du
parcellaire et des ouvrages.

- Réalisation de panneaux fixes et modulables destinés aux communes et a tous les riverains, ils
comprendront :
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e Présentation et localisation des secteurs de travaux ;
e Le montant des travaux réalisés ;

e Les projets a venir a court terme ;

e Lesrésultats obtenus (photo avant et apres travaux) ;
e Des conseils pratiques (abreuvoirs...) ;

e Des problemes particuliers ;

e Le bilan du suivi des indicateurs de I'étude.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut intégrer de nombreux autres domaines.
- Rencontres sur le terrain : visites de sites a destination des élus et des riverains.

La communication et la sensibilisation déja portées par la technicienne de riviere dans le cadre du précédent
contrat doivent étre poursuivies pour le futur CTMA.

Un montant global de 20 000 € TTC est proposé pour le volet communication, soit un forfait de 3330€/an.

Suivi via des indicateurs biologiques

L'efficacité des actions sera évaluée a travers des indicateurs de suivi biologiques (IPR, IBG, IBMR, IBD)
complétés par un suivi hydromorphologique via la méthode Carhyce.

L'objectif est de réaliser des suivis occasionnels avant et aprés travaux sur les secteurs ou des travaux sont
prévus. A titre d’exemple, ces suivis peuvent étre réalisés :

- Dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne d’eau en amont des ouvrages ;

- Dans le cadre des chantiers de renaturation de cours d’eau ;

- Dans le cadre des travaux d’aménagement piscicole ciblés sur une espece ;

- Dans le cadre d’opération de sauvetage.

Tableau 5 : Détail des indicateurs et colts prévisionnels apres la réalisation du programme d’'actions

IBD 6 2 100.00 €
IBGN 6 3000.00 €
IBMR 6 3 000.00 €
CARHYCE 6 3500.00 €
IPR 6 6 000.00 €
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4 CONCERTATION

Une phase essentielle de I'étude préalable au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques 2019-2024 du bassin
versant de I’Aune a été la concertation avec les différents acteurs locaux. La gestion des cours d’eau est une
problématique transversale qui est en interaction directe avec I'ensemble des composantes du milieu. Depuis
plusieurs décennies, les retours d’expérience ont mis en évidence I'importance de mener une politique de
gestion des rivieres de fagon intégrée.

Pour cela, chacune des phases de I'étude (lancement, diagnostic, enjeux et objectifs et présentation du

programme d’actions) ont fait I'objet d’'une présentation en réunion devant le comité de pilotage. Le comité
de pilotage réunit des représentants des différentes catégories d’acteurs de la gestion de |'eau.

Tableau B : Liste des catégories d'acteurs qui ont participé aux comités de pilotage

Membres du bureau du Syndicat intercommunal de I'’Aune
Agence de I'Eau Loire Bretagne

SAGE Loir

Fédération de péche de la Sarthe

Conseil Départemental de la Sarthe

Région Pays de la Loire

AFB 72

DDT de la Sarthe

Toute autre personne que le président du SIBA jugeait utile

Les réunions en comité de pilotage ont permis a chaque groupe d’acteurs de s’exprimer quant aux faits exposés
et aux décisions a prendre.

Tableau 7 : Dates et objets des reunions de concertation de I'etude prealable

Date de réunion Comité Objet de la réunion
13/07/2016 Pilotage Lancement de |'étude
9/03/2017 Pilotage Réunion Bilan sur terrain
11/05/2017 Pilotage Programme d’actions
15/12/2017 Pilotage Programme d’actions/ouvrage liste 2

Enquéte sur la perception du projet

Des enquétes ont permis de recueillir les impressions a I’échelle locale. Le plus grand nombre ne veut pas dire
tout le monde. Un choix ciblé a été opéré par le maitre d’ouvrage. Pour ce bilan et comme cela se fait sur
d’autres territoires, les catégories ciblées sont les suivantes :
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e Les agriculteurs et les riverains : ce sont généralement les acteurs directement concernés par les
travaux et souvent propriétaires ou exploitants de sites

e Les élus des communes concernées par les travaux : les élus sont souvent les relais entre les structures
porteuses des CTMA et les acteurs de terrains

e Les propriétaires de moulins en premiére ligne dans le contexte des nouvelles lois en matiere de
continuité écologique

e Les institutions techniques (FDAAPPMA, CD Sarthe, AFB, DDT, ...)

A l'origine, 59 personnes ont été pressenties. Au final 30 personnes ont effectivement répondu au
questionnaire.

Répartition des catégories enquétées

Propriétaires
d'ouvrages; 1

Institutions; 0

Figure 6 : Répartition des catégories enquétées

La phase de prospection sur le terrain réalisée en début d’année 2017 a également été I'occasion pour le
bureau d’études de rencontrer certains propriétaires riverains et usagers des cours d’eau. Leurs avis sur les
travaux et les futures actions a entreprendre ont été recueillis et pris en compte dans le choix des actions du
CTMA.

Le Syndicat, par l'intermédiaire de son président et de ses membres, participent a faire connaitre ce dernier sur
I'ensemble du secteur. Des actions organisées conjointement avec plusieurs partenaires permettent de
mobiliser le plus d’acteurs autour de la protection des milieux aquatiques, notamment lors de I'’événement
« Rendez-vous au bord de I'Aune».

Rappel : Les riverains n’ont ni la compétence ni la vision d’ensemble des milieux aquatiques pour mener des
actions complexes telles que la restauration de la morphologie des cours d’eau, ce qui légitime I'action du
syndicat de I’Aune pour la mise en ceuvre d’un programme cohérent, a I'échelle d’un bassin versant.

Une réunion avec le comité technique a permis de « construire » le programme d’actions (2019-2024) en mai
2017.
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o COUT ET MISE EN CEUVRE DU PROGRAMME D’'ACTIONS

Le colt prévisionnel du programme d’actions définit dans le cadre de I'étude préalable a la mise en place du
Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques sur le bassin versant de I’Aune s’établit a 1 100 955 € HT.

Tableau 8 : Synthése des colts par groupe d'actions

Thémes Coiit HT |

Lutte contre le piétinement et le colmatage 14 000.00 €
Amélioration de la ripisylve 82 500.00 €
Restauration du lit mineur 820 505.00 €
Restauration de la continuité écologique 117 350.00 €
Indicateurs de suivi 17 600.00 €
Communication et études 49000 €

TOTAL 1100955 €

Une partie seulement de ces actions est concernée par la demande de DIG, en excluant les actions sur la
ripisylve, la communication, les études complémentaires, les indicateurs... Les actions concernées par la DIG

représentent un montant de 1 016 355 € HT.

Le tableau de la page suivante indique le montant des investissements par catégories de travaux, de I'ensemble

des travaux du CTMA :
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Tableau 9 : Le programme d'actions du CTMA 2019-2024 par année et par type d'actions

Année de programmation des
travaux Type d'action Unité Cout
communication 1 4000,00 €
enveloppe renaturation suite aux travaux en liste 2 1 100 000,00 €
étude d'avant-projet détaillé et dossier loi sur I'eau 2 18 000,00 €
forfait : travaux sur la ripisylve : restauration 1 11 667,00 €
gestion des embacles 1 2 084,00 €
3 indicateur de suivi : IBD 3 1 050,00 €
Année 1 T -
indicateur de suivi : IBGN 3 1 500,00 €
indicateur de suivi : IBMR 3 1500,00 €
indicateur de suivi : IPR 3 3 000,00 €
indicateur de suivi :CARHYCE 3 1750,00 €
renaturation lourde du lit : réduction de la section 301 10 535,00 €
restauration de I'ancien lit en fond de vallée 255 11 475,00 €
Année de programmation des
travaux Type d'action Unité Colt
abreuvoir a aménager 3 - €
communication 1 4 000,00 €
démantelement d'ouvrage 5 4 450,00 €
enveloppe renaturation suite au travaux en liste 2 1 25 000,00 €
Annde 2 forfait : travaux sur la ripisylve : restauration 1 11 667,00 €
franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 4 20 900,00 €
franchissement piscicole des petits ouvrages : radier 4 10 000,00 €
franchissement piscicole des petits ouvrages : rampe 2 6 000,00 €
gestion des embacles 1 2 084,00 €
gestion hydraulique de I'ouvrage 1 - €

Dossier d'Intérét Général et dossier d'Autorisation €nvironnementale
94/3]



Hydro concept 2019

gué ou passerelle a aménager 1 3500,00 €
ouvrage de franchissement a remplacer par un hydrotube 3 10 500,00 €
renaturation légere du lit : diversification des habitats déflecteur bois 1817 5557,00 €
renaturation légere du lit : diversification minérale des habitats 3373 50 595,00 €
renaturation lourde du lit : recharge en granulats 164 7 380,00 €
restauration de I'ancien lit en fond de vallée 414 18 630,00 €
retrait d'ouvrage de franchissement 1 500,00 €
Année de programmation des
travaux Type d'action Unité Colt
abreuvoir a aménager 4 - €
clétures a installer 780 - €
communication 1 4 000,00 €
démantelement d'ouvrage 1 1 000,00 €
enveloppe renaturation suite aux travaux en liste 2 1 25 000,00 €
forfait : travaux sur la ripisylve : restauration 1 11 667,00 €
franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 1 6 800,00 €
Année 3 franchissement piscicole des petits ouvrages : rampe 1 3 000,00 €
gestion des embacles 1 2 083,00 €
gué ou passerelle a aménager 2 7 000,00 €
renaturation légere du lit : diversification minérale des habitats 633 9 495,00 €
renaturation lourde du lit : banquette minérale et radiers 449 13 470,00 €
renaturation lourde du lit : recharge en granulats 379 17 055,00 €
restauration de I'ancien lit en fond de vallée 1776 79 920,00 €
retalutage de berge 241 4 820,00 €
source a protéger 1 1 500,00 €
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Année de programmation des

travaux Type d'action Unité Colit
arasement partiel de I'ouvrage 4 5250,00 €
communication 1 4 000,00 €

Année 4 forfait : travaux sur la ripisylve : restauration 1 11 667,00 €
gestion des embacles 1 2 083,00 €
renaturation lourde du lit : réduction de la section 3253 113 855,00 €
restauration de I'ancien lit en fond de vallée 599 26 955,00 €

Année de programmation des

travaux Type d'action Unité Cout
abreuvoir a aménager 2 - €
clétures a installer 700 - €
communication 1 4 000,00 €

Année 5 forfait : travaux sur la ripisylve : restauration 1 11 666,00 €
gestion des embacles 1 2 083,00 €
renaturation lourde du lit : recharge en granulats 3640 163 800,00 €
restauration de I'ancien lit en fond de vallée 702 31 590,00 €

Année de programmation des

travaux Type d'action Unité Colt
abreuvoir a aménager 3 - €
clétures a installer 542 - €
communication 1 4 000,00 €
création d'un ouvrage de répartition 1 4 000,00 €

Année 6 démantelement d'ouvrage 1 150,00 €
étude bilan du contrat 1 25 000,00 €
forfait : travaux sur la ripisylve : restauration 1 11 666,00 €
franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 1 5300,00 €
gestion des embacles 1 2 083,00 €
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gué ou passerelle a aménager 1 3500,00 €
indicateur de suivi : IBD 3 1 050,00 €
indicateur de suivi : IBGN 3 1500,00 €
indicateur de suivi : IBMR 3 1500,00 €
indicateur de suivi : IPR 3 3000,00 €
indicateur de suivi :CARHYCE 3 1750,00 €
ouvrage de franchissement a remplacer par un pont cadre ou une passerelle 1 20 000,00 €
renaturation légere du lit : diversification des habitats déflecteur bois 799 2443,00 €
renaturation légere du lit : diversification minérale des habitats 1590 23 850,00 €
renaturation lourde du lit : banquette minérale et radiers 2091 62 730,00 €
restauration de I'ancien lit en fond de vallée 330 14 850,00 €
retrait d'ouvrage de franchissement 1 1500,00 €
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