O edeis _ RAPIDO APD
Extension Menuiserie Batiment POIRSAC '
Planning prévisionnel APD 20/02/24
N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesse; Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
b | g [ F | M [ a b oy A s o N o Ty [k M oA v [y Ly A s o I n b oy e m oa Lm oy y As
1 RAPIDO - POIRSAC - Extensions 121,6 Mer 24/01/24 Ven 04/09/26 RAPIDO - POIRSAC - Ex bati M ie et extérieurs
batiment Menuiserie et semaines f I
L. 121,6 semaines
extérieurs
2 Extension Menuiserie POIRSAC et  121,6 Mer 24/01/24 Ven 04/09/26 Extension Menuiserie POIRSAC et extérieurs
extérieurs semaines 1
121,6 semaines
3 Signature Avenant contrat MOE 0 jour Mer 24/01/24 Mer 24/01/24 Signature Avenant contrat MOE
&
4 Réunion de lancement 1 jour Mar 20/02/24 Mar 20/02/24 Réunion de lancement
20702
5 Etude et Données d'Entrée 2 mois Mer 24/01/24 Mar 19/03/243 Etude et Données d'Entrée Process par RAPIDO
Process par RAPIDO 19/03
6 Etude de cadrage d'APAVE - donnée 2 mois Lun 26/02/24 Ven 19/04/24 4 Etude de cadrage c'T\j\VE - donnée d'entrée référentiel ICPE
d'entrée référentiel ICPE r 19/04
7 Dossier de demande d'étude au cas 9 semaines Lun 26/02/24 Ven 26/04/24 4 Dossier de demande d'étude au cas par cas
par cas 26/02 Y 26/04
9 semaines
8 Rédaction du dossier de Déclaration 2 mois Lun 25/03/24 Ven 31/05/24 7DD+1 Rédaction du dossier de Déclaration sur base Process < 250kW
sur base Process < 250kW mois 25/03 31
2 mois
9 Instruction Cas par Cas 30 jours 15 jours Lun 13/05/24 Ven 31/05/24 7 Instruction Cas par Cas 30 jours
13/05 31/05
10 Retour Cas par Cas 0 jour Ven 31/05/24 Ven 31/05/24 9 Retour Cas par Cas
1/05
n Rédaction Dossier Enregistrement 3 mois Lun 08/09/25 Ven 28/11/25 53FD-12 Rédaction Dossier Enregistrement Process P> 250kw- A confirmer par APAVE
Process P> 250kw- A confirmer par mois 28/1
APAVE 3 mois
12 dépot dossier Enregistrement 0 jour Ven 28/11/25 Ven 28/11/25 11 dépét dossier Enregistrement
8/11
13 Complétude et Instruction DREAL 7 mois Lun 01/12/25 Ven 26/06/26 12 Complétude et Instruction DREAL Enregistrement
Enregistrement 26/06
7 mois
14 Validation RAPIDO/CNPP/Assureur- 8 semaines Mer 21/02/24 Mar 16/04/24 5FD-1 NPP/Assureur- régles APSAD- stockag é | bois / MODULA- si dérogation
regles APSAD- stockage automatisé mois P — 16/04
panneaux bois / MODULA- si
dérogation
15 Etudes APD EDEIS 3 mois Lun 26/02/24 Ven 31/05/24 3;4 Etudes APD EDEIS
26/02 % 31/05
3 mois
16 Validation APD par RAPIDO 2 semaines Lun 03/06/24 Ven 14/06/24 15 Validation APD par RAPIDO
-
2
7 Mise en forme Dossier PC 2 semaines Lun 03/06/24 Ven 14/06/24 15 Mise en foim; Dossier PC
2
18 Dépot de demande de PC 0 jour Ven 14/06/24 Ven 14/06/24 17;8;10 Dépét de d je de PC
Yo7 14/06
19 Instruction PC hors impact ICPE 3 mois Lun 17/06/24 Ven 27/09/24 18 Instruction PC hors impact ICPE
3 mois
20 Obtention PC 0 jour Ven 27/09/24 Ven 27/09/24 19 Obtention PC
& 27/09
21 Instruction ICPE dossier soumisa 3 mois Lun 17/06/24 Ven 27/09/24 18 Instruction ICPE dossier soumis a Déclaration
Déclaration
3 mois
22 Recours Administratif et tiers 3 mois Lun 30/09/24 Ven 20/12/24 20 R}E‘:Durs Administratif et tiers
——
3 mois
23 Etudes PRO 10 Lun 17/06/24 Ven 13/09/24 16 Etudes PRO
semaines 13/09
10 semaines
24 Validation PRO par RAPIDO 2 semaines Lun 16/09/24 Ven 27/09/24 23 Validation PRO par RAPIDO
2 semaines
25 Constitution Dossier DCE 2 semaines Lun 30/09/24 Ven 11/10/24 24 Constitution Dossier DCE
v
2 semaines
26 AO entreprises 6 semaines Lun 14/10/24 Ven 22/11/24 25 O entreprises
14/10 22/11
6 semaines 1
27 Analyses-Rencontres-Désignations 8 semaines Lun 25/11/24 Ven 31/01/25 26 Analyses-R ontres-l‘; i ions Entreprises prioritaires / Marchés

Entreprises prioritaires / Marchés

8 semaines
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|l o [ ~n | b F | owm A M ) ) A s o | ~n | ) F M A M ) J A |l s
28 Travaux 75 Lun 03/02/25 Ven 04/09/26 Travaux
semaines
75 semaines
29 Période de préparation 1 mois Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 27 Période de préparation
Vo—
1 mois
30 Etudes EXE nécessaires au 8 semaines Lun 03/02/25 Ven 28/03/25 27 Etudes EXE nécessaires au démarrage
5 =
démarrage 1
8 semaines
31 Construction Menuiserie 62 Lun 31/03/25 Ven 10/07/26 Construction Menuiserie 10200m? bati et 3000 m? voiries
10200m? bti et 3000 m? voiries semaines 31/03 1) 10/07
62 semaines
32 Terrassements grande masse 3 mois Lun 31/03/25 Ven 20/06/25 30 Terrassements grande masse et réseaux pour Extension Menuiserie
et réseaux pour Extension
Menuiserie 3 mois
33 réseaux d'assainissement - 6 semaines Lun 23/06/25 Ven 22/08/25 32 réseaux d'assainissement - travaux bassin
travaux bassin
6 semaines
34 Travaux de batiment 54 Lun 26/05/25 Ven 10/07/26 Travaux de bati e ion Menuiserie
Extension Menuiserie semaines 26/05 1| 10/07
54 semaines
35 fondations 2 mois Lun 26/05/25 Ven 18/07/25 32DD+2 fondations
mois — 26/05) ~
2 mois
36 charpente béton dont murs 2 mois Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 35 charpente béton dont murs coupe-feu
coupe-feu F
2 mois
37 charpente bois toitureet 12 Lun 08/09/25 Ven 28/11/25 36DD+1 charpente bois toiture et facades
fagades semaines mois
12 semaines
38 couverture principale - 10 Lun 20/10/25 Ven 09/01/26 37DD+6 couverture principale - 8625m?*
8625m? semaines semaines ———————
10 semaines
39 panneaux béton 6 semaines Lun 06/10/25 Ven 14/11/25 37DD+4 panneaux béton
semaines —>
6 semaines
40 bardage 3000m? 10 Lun 01/12/25 Ven 20/02/26 38DD+6 bardage 3000m?
semaines semaines —>
10 semaines
41 Lots Techniques - SPKVC 2 mois Lun 01/12/25 Ven 06/02/26 38DD+6 Lots Techniques - SPK VC ELEC - supportages et ré primaires
ELEC - supportages et semaines —>
réseaux primaires
42 dallage - phasé 9 semaines Lun23/02/26 Ven 24/04/26 38;40 dallage - phasé
) 4 N
9 semaines
43 lots Techniques ElecCVC 13 Lun 30/03/26 Ven 26/06/26 42DD+5 lots Techniques Elec CVC SPK - réseaux secondaires
SPK - réseaux secondaires ~ semaines semaines
13 semaines
44 Lots Second CEuvre 9 semaines Lun 27/04/26 Ven 26/06/26 43DD+1 Lots Second (Euvre
mois
9 semaines
45 locaux techniques - génie 2 mois Lun 21/07/25 Ven 03/10/25 35 locaux techniques - génie civil
civil = 2
2 mois
46 Locaux sociaux et Salles de 5 mois Lun 06/10/25 Ven 06/03/26 45 Locaux sociaux et Salles de réunions en R+1 1560m? - Gros GEuvre Elévations / enveloppe
réunions en R+1 1560m? - F —
Gros (Euvre Elévations / 5 mois
enveloppe
47 Locaux sociaux et salle de 4 mois Lun 09/03/26 Ven 26/06/26 46 Locaux sociaux et salle de réunion - Second Guvre
réunion - Second Euvre =
4/mois
48 Locaux techniques et locaux 9 mois Lun 06/10/25 Ven 26/06/26 45 Locaux techniques et locaux sociaux - Lots techniques Elec CVC SPK
sociaux - Lots techniques *
Elec CVC SPK 9 mois
49 voiries de desserte 8 semaines Lun 27/04/26 Ven 19/06/26 46;42 oiries de desserte
-
8 semaines
50 Aménagements paysagers 5 semaines Lun 23/03/26 Ven 24/04/26 49DD-5 Aménagements paysagers
semaines Do 24/04
5 semaines
51 Essais 2 semaines Lun 29/06/26 Ven 10/07/26 48 Essaig
h 4
10/07
2 semaines
52 Réception de travaux Batiment 1semaine Lun13/07/26 Ven 17/07/26 31 Réception de travaux Batiment Menuiserie
Menuiserie 17/07
53 Levées de réserves 1 mois Lun 20/07/26 Ven 04/09/26 52 Levées de réserves
20/07 04/09
54 Démarrage Transfert d'activité 0 jour Ven 17/07/26 Ven 17/07/26 52 Démarrage Transfert d'activité
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