Commune du Thoureil : calendrier prévisionnel AVAP - PLU

PLU

Délibération de mise a I’étude PLU .
I

Notification du marché |

Diagnostic - Etudes I
Elaboration du PADD

1¢re réunion de concertatiofédy. 2015 I Fév. 2015
|

Elaboration Réglement Mars — Mars —

/ zonage mai 2015 Mai 2015
|

2e réunion de I

concertation Mai 2015 | Mai 2015
|

Arrét de projet Juin 20]5‘/ui/7 2015

| Juitter 2015
[

#Ju/n 2015

Consultation des

PPA (3 mois) -sept 2015 @ 2015

|
Enquéte publique Oct. 2015 | Oct. 2015
( 30 jours mini) s I
Rapport et conclusions /5 roy. 2015
commissaire enquéteur I
(sous 30 jours) |
Avis commission PLU Déc. 2015 | Déc. 2015
|

Modification des
documents

Approbation du PLU

Décembre ‘Décembre
(Délibération CM) 2015 V 2015

Gheco urbanistes — Ecogée

Juillet *Ju///et— aodt

AVAP

Délibération de mise a I’étude de
I’aire (constitution de la commission)
Notification du marché

Diagnostic — Etudes

léere réunion de concertation

Elaboration Réglement
/ zonage
Avis de la CLAVAP sur le projet d’AVAP

2é réunion de
Concertation

Arrét de projet

Transmission au préfet département
Transmission au préfet de région

Avis de la Commission Régionale du
Patrimoine et des sites (CRPS)

Examen par les Personnes Publiques
Associées (2 mois)

Enquéte publique

(30 jours mini)

Rapport et conclusions commissaire
enquéteur (sous 30 jours)

Avis de la CLAVAP
Avis du préfet département

Modification des documents

Création de I’AVAP
(Délibération CM)
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