
Arrêt de projet

Consultation des 

 

PPA (3 mois)

Enquête publique 

 

( 30 jours mini)

Procédure AVAP 

Diagnostic –

 

Études

1ère réunion de concertation

Élaboration Règlement
/ zonage
Avis de la CLAVAP sur le projet d’AVAP

2è

 

réunion de
Concertation

Arrêt de projet

Transmission au préfet département
Transmission au préfet de région

Avis de la Commission Régionale du 

 

Patrimoine et des sites (CRPS)

Examen par les Personnes Publiques 

 

Associées (2 mois)

Enquête publique
(30 jours mini)
Rapport et conclusions commissaire 

 

enquêteur (sous 30 jours)

Avis de la CLAVAP
Avis du préfet département

Modification des documents

Création de l’AVAP
(Délibération CM)

Commune du Thoureil : calendrier prévisionnel AVAP ‐

 

PLU

Fév. 2015

Mars –
mai 2015

Mai 2015

Juin 2015

Juillet
‐sept 2015    

Oct. 2015

Nov. 2015

Déc. 2015

Décembre

 

 
2015

Délibération de mise à

 

l’étude de 

 

l’aire (constitution de la commission)

Notification du marché

PLU

 

AVAP

Fév. 2015

Mars –
Mai 2015

Mai 2015

Juin 2015

Juillet 2015

Juin 2015

Juillet‐ août

 

 
2015

Oct. 2015

Nov. 2015

Déc. 2015

Décembre

 

 
2015

Gheco urbanistes  – Ecogée

Rapport et conclusions
commissaire enquêteur
(sous 30 jours)

Avis commission PLU
Modification des 

 

documents 

Approbation du PLU
(Délibération CM)

Délibération de mise à

 

l’étude PLU

Notification du marché

Diagnostic ‐

 

Études
Élaboration du PADD
1ère

 

réunion de concertation

Élaboration Règlement
/ zonage

2è

 

réunion de
concertation
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